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Resumen 
Para la empresa ABC, después de 30 años de existencia en el ámbito constructivo, 
es vital lograr la profesionalización de sus procesos en materia de administración 
de proyectos.  
Se elaboró un diagnóstico apoyado en las buenas prácticas del PMBOK® y su 
extensión en Construcción en materia de Seguridad y Ambiente, para tener un 
panorama completo de las fortalezas y debilidades de la empresa y poder proponer 
una herramienta que ayudara a solventar estas debilidades.  
Además de cubrir las aristas necesarias para una buena administración profesional 
de proyectos, se buscó integrar las herramientas con las que ya contaba la 
empresa y las fortalezas que ya posee. Esta integración se realizó en una sola 
Guía Metodológica que propone lineamientos, procedimientos y plantillas y que 
incluye además un plan de implementación para cada uno de los grupos de 
procesos, tanto de planificación como de control y seguimiento, esto para cada uno 
de los proyectos con cuyo cumplimiento la empresa está comprometida. 
Palabras claves: administración de proyectos, construcción, estudios preliminares, 
diseño, ciclo de vida de proyectos constructivos, etapas en proyectos constructivos, 
madurez en proyectos, Guía Metodológica. 
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Abstract 
After 30 years being at the construction industry, for the Company ABC is vital to 
get professionalization of their processes in project management.  
A diagnosis was made, based on the best practice PMBOK® and its extension on 
Construction (Safety and Environment) to have a complete picture of the strengths 
and weaknesses of the company and to propose a tool to help overcome these 
weaknesses. 
Besides covering the edges necessary for a professional project management, are 
intended to integrate the tools we already had the company, which already has 
strengths and defining actions to mitigate the weaknesses detected, through the 
guidelines, procedures and templates one proposed methodological guide, plus an 
implementation plan, as both groups of processes Planning and Control and 
Monitoring for each of the projects of the company, which is committed to 
compliance. 
 
Key words: Project Management, Construction, Preliminary Studies, Design, 
Lifecycle of Construction Projects, Construction Project Stages, Maturity in Projects, 
Methodological Guide. 
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INTRODUCCIÓN 
El mundo en que vivimos exige resultados. El tema de administración de proyectos 
como una profesión va en franco crecimiento, sin discriminación del tipo de 
industria. De acuerdo con Reyes (2012), “luego de la globalización y la 
dinamización de los mercados, las organizaciones requieren contar con iniciativas 
que respondan al entorno; la velocidad de respuesta es fundamental y no existe 
espacio para la improvisación” (p.35).  
Aunado a lo anterior y de manera voluntaria u obligatoria, las estadísticas 
generadas por la empresa Standish Group en su Chaos Report 2009 presentan 
cifras realmente escandalosas, obteniendo solamente un 32% de proyectos 
exitosos. Por el contrario, lo que ha causado los proyectos no exitosos, ha sido: 
- Requerimientos incompletos 
- Falta de involucramiento 
- Variación de alcance 
- Falta de recursos 
- Insuficiente comunicación 
La industria de la construcción en Costa Rica no escapa a estas estadísticas, 
donde además se suma el hecho de poseer empresas poco profesionalizadas en 
administración de proyectos, muy orientadas al desarrollo de la especialización 
técnica, pero con altos niveles de incertidumbre en el manejo de proyectos.  
Todos estos hechos y estadísticas presentados por el Chaos Report 2009 son 
vividos a diario por todos los interesados en los proyectos, teniendo en mayor 
medida al Sponsor (patrocinador de proyecto) como la víctima que sufre los 
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estragos de una inadecuada administración de un proyecto constructivo de 
cualquier índole: industrial, habitacional y comercial, entre otros. 
El presente proyecto de graduación se desarrolló con el fin de ahondar en la 
empresa ABC en el ámbito ingenieril y constructivo.  
En primer lugar se trató de entender cómo, a lo largo de 30 años, la empresa ha 
podido permanecer en el mercado utilizando  herramientas básicas para 
administrar sus proyectos, herramientas que no están integradas en todas las 
áreas que son abarcadas por la compañía. 
En este sentido, el PMBOK® y su extensión para la industria de la construcción en 
seguridad y ambiente fueron  los pilares para lograr entender las fortalezas y 
debilidades  que posee la empresa ABC en materia de administración de 
proyectos.  
Posteriormente se procedió a proponer una Guía Metodológica que no solo integre 
las herramientas aplicadas por la empresa en las etapas del ciclo de vida de 
estudios preliminares, diseño y construcción, sino que además se apoye  en las 
“buenas prácticas” que ofrece el citado PMBOK® y  fusione  ambas para crear  una 
nueva herramienta que le provea  confianza a la empresa y a todo el equipo de 
trabajo en la posterior ejecución de proyectos. 
Por último, el presente trabajo está compuesto por 8 capítulos los cuales están 
organizados de la siguiente manera: 
1- Generalidades de la Investigación: se incluye datos referentes a la empresa 
y aborda el punto de partida de la investigación propuesta, con respecto a la 
identificación del problema, su justificación y el planteamiento de los 
objetivos.  
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2- Marco conceptual : contiene la parte teórica, referida a la administración de 
proyectos basada en el enfoque del Project Management Institute, el cual 
cubre las nueve áreas de conocimiento y su extensión en construcción en 
seguridad humana y ambiente. Así mismo, aborda el ciclo de vida de un 
proyecto vinculado directamente con las fases planteadas de análisis del 
presente informe las cuales son; estudios preliminares, diseño y por ultimo 
construcción. 
 
3- Marco Metodológico: se refiere al tipo de investigación realizada, sujetos y 
fuentes de información recabada como también al procesamiento de datos y 
análisis incurridos en el proceso de la realización del presente informe. 
 
4- Diagnostico situación actual de la empresa: contiene el análisis de aspectos 
de madures de la empresa ABC, el cual desarrolla el diseño y aplicación de 
la herramienta. Por otra parte, presenta los resultados obtenidos por cada 
etapa vinculada a las áreas de conocimiento planteadas por el PMBOK® y 
su extensión. 
 
5- Propuesta de la Guía Metodológica para la administración de proyectos: este 
capítulo desarrolla la guía metodológica planteada para la empresa ABC, 
para la administración de sus proyectos. Esta se basa en tres entregables 
los cuales son: guía de lineamientos, procedimientos y plantillas y por último 
el desarrollo de la guía digital 
 
6- Conclusiones: este  capítulo presenta las diversas conclusiones, las cuales 
se basan en los resultados obtenidos de las diversas herramientas y 
técnicas aplicadas en la elaboración del presente informe. 
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7- Recomendaciones: las recomendaciones presentadas en el presente 
informe están dirigidas principalmente al Gerente de la empresa y al Director 
de Proyectos, así como a los diversos recursos que posee la empresa ABC. 
 
8- Lecciones aprendidas: este capítulo aborda las principales lecciones 
aprendidas que se obtuvieron durante la realización del presente informe. 
La elaboración del presente informe  pretende convertirse en material de consulta 
para  el público en cuanto a cómo elaborar diagnósticos en empresas, no sólo del 
área de la construcción, sino de cualquier ámbito; además de ser una guía 
metodológica que apoye la administración de proyectos. 
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CAPÍTULO 1: 
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
Aquí se muestra la información básica de esta investigación. En primer lugar se 
realiza  la descripción de los conceptos básicos utilizados como referencia para 
elaborar la guía metodológica planteada para la empresa ABC, se presenta la  
justificación que da origen a este trabajo y  se plantean los objetivos, alcances y 
limitaciones. 
A. Marco de referencia empresarial 
El proyecto se realizó   para una firma privada de Arquitectura la cual se denomina 
ABC. Esta empresa posee más de 30 años de experiencia dentro del contexto 
costarricense y brinda servicios en el campo de la Ingeniería, Arquitectura y 
actividades vinculantes con el desarrollo urbano a nivel macro y micro.  
La empresa en estudio actualmente posee posibilidades de crecimiento, que día 
con día van en aumento, dada la cartera de proyectos que maneja y por las 
relaciones y vínculos que ha logrado mantener a lo largo de su tiempo en el 
mercado. Por otra parte, se puede considerar que la empresa ABC posee una 
buena posición en el mercado local por la variedad de sus  proyectos que han sido 
reconocidos a nivel local como internacional. 
Al ser una empresa consolidada y reconocida en el ámbito nacional, el currículum 
que precede a la firma es una trayectoria  de 30 años, desde 1980, con el 
desarrollo de gran variedad de  proyectos de diversa índole dentro de la rama de la 
arquitectura. A continuación, se enlista el portafolio –según el área- realizado 
durante el período de vigencia de la empresa en el mercado: 
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 Área residencial y condominio: un total de 231 proyectos realizados desde 
1981 a la fecha  
 Área urbanizaciones: un total de 28 proyectos realizados desde 1980 a la 
fecha 
 Área comercio e industria: un total de 101 proyectos realizados desde 1985 
a la fecha 
 Área hospitalaria: un total de 63 proyectos realizados desde 1982 a la fecha 
 Área recreativa y hotelería: un total de 37 proyectos realizados desde 1979 a 
la fecha 
 Área remodelaciones y restauraciones: un total de 39 proyectos realizados 
desde 1980 a la fecha 
 Área educación y culto: un total de 6 proyectos realizados desde 1984 a la 
fecha 
 Área estacionamientos y parqueos: un total de 7 proyectos realizados desde 
1997 a la fecha 
En resumen, la empresa ABC posee más de 500 proyectos de los cuales una  
gran mayoría se ha concretado en obra y otros se han presentado a nivel de 
realización de anteproyectos.  
Cabe señalar que el desarrollo de la Guía Metodológica planteada para la 
empresa tiene, como propósito,  la implementación de planes de gestión para 
mejorar los procesos de integración del área de proyectos que ésta posee.  
Por otra parte, la propuesta vislumbrará a futuro un cambio a nivel 
organizacional para realizar una adecuada administración de los proyectos, ya 
que actualmente la empresa  ABC carece de herramientas y parámetros claros 
que sean vinculantes entre sí para mejorar el desempeño de sus labores.  
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Organigrama de la empresa ABC 
La empresa ABC, actualmente, está conformada por un grupo interdisciplinario 
de profesionales especializados en las diversas áreas de la Construcción y el 
diseño. 
La estructura organizacional de la empresa no es del tipo proyectizada, sino más 
bien funcional, lo que obstaculiza la inclusión de cambios inmediatos que se 
traduzcan en prácticas profesionalizadas en administración de proyectos. Esto  
produce problemas a nivel organizacional y de ejecución adecuada para realizar 
una planificación del portafolio de los proyectos de la empresa. 
Dentro de esa teoría enunciada sobre la existencia de un marco estratégico  se 
define, según Gimbert (2009), “el mercado, el sector, las actividades y las 
capacidades clave” (p. 37-38) en aquellas empresas que quieren definir un 
Elaboración propia Figura 1.1: Organigrama Gener l Empresa ABC 
Fuente: Empresa ABC 
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“porqué” y un “norte” pensando en una proyección sostenible. En el caso de 
ABC, aunque esa teoría no se cumple a cabalidad, otra vez, la trayectoria de 30 
años de la empresa  en el mercado hace evidente la claridad que tiene la 
Gerencia de la empresa con  relación   esta misión-visión, la cual  es compartida 
en toda la organización. Ejemplo de esto es la especialización de diseño y 
construcción de la empresa en la industria Salud y la cantidad de proyectos 
desarrollados en esta área. 
Como un complemento a esta parte estratégica no formal de la empresa, la Guía 
Metodológica desarrollada,  se integrará como apoyo a esa requerida sinergia 
entre todos los involucrados y proveerá   un orden a seguir que continúe  
apoyando la misión-visión de ABC. 
B. Justificación del estudio 
La empresa ABC, actualmente no posee lineamientos claros basados en una 
metodología definida para abordar, de manera ordenada, la administración de 
los diversos proyectos. Cabe señalar que, el desarrollo de la Guía Metodológica 
planteada  tiene como propósito la implementación de  planes de gestión para 
mejorar los procesos de integración de los  proyectos que maneja la empresa. 
Por otra parte, la propuesta contribuirá en el  futuro a un cambio a nivel 
organizacional que permita  una adecuada administración de los proyectos, pues  
actualmente la empresa ABC carece de herramientas y parámetros claros que 
sean vinculantes entre sí para mejorar el desempeño de sus labores. 
Es importante acotar que, aunque la empresa posea una excelente trayectoria y 
un portafolio de proyectos bastante amplio en relación con  su currículum y con  
los años de experiencia, la misma carece de herramientas ligadas a una 
metodología  de planificación de proyectos, cuya implementación contribuiría a  
realizar el desarrollo de planes de gestión que se podrían integrar de manera 
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inmediata para resolver las carencias y deficiencias de la organización en este 
ámbito. 
Es de vital importancia dotar a la empresa, de acuerdo con  los resultados 
recabados del  diagnóstico,  de planes de gestión en diversos ámbitos tales 
como: gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de 
riesgos, gestión del tiempo y gestión del alcance, entre otros y que 
posteriormente estos se logren integrar a la operación de ABC. 
Para realizar el análisis del estado actual de la empresa, se tomó una muestra 
de 96 proyectos a partir del 2005 y hasta el día de hoy, que es cuando la 
empresa empezó  a preocuparse de alguna manera por  la documentación de 
diferentes situaciones relacionadas con la Administración de proyectos. Estos 96 
proyectos representan la población  total  analizada.  
Para entender realmente el impacto de las fallas presentes en los proyectos, se 
realizó un Focus - Group, con la participación del Director de Proyectos, el cual 
lidero la sesión y los colaboradores que pertenecen o tienen relación con la 
planificación, control y seguimiento de las etapas de Estudios Preliminares, 
Diseño y Construcción de la empresa ABC. La sesión realizada tuvo una 
duración de 5 horas y tuvo como objetivo la aplicación de un cuestionario y el 
aporte del personal en relación con el tema de gestión de proyectos dentro de la 
empresa y fue orientada hacia los problemas que se han dado en esos 96 
proyectos analizados, problemas que se registraron por orden de aparición. 
Toda la información procesada se muestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 1.2: Resultados de Focus Group 
Variables que afectan la administración de proyectos en la empresa ABC 
Fuente: elaboración propia 
El gráfico muestra el registro de todas las variables generadas en el Focus 
Group y el detalle del análisis en aquellas donde hubo mayor ausencia de la 
variable, con respecto al total de proyectos donde se presentó. Lo anterior 
generó  los siguientes resultados:  
 En 89 de 96 proyectos, no existió una documentación de las lecciones 
aprendidas, por lo que la “prueba-error” era prácticamente una constante en los 
proyectos subsiguientes. Las lecciones aprendidas no son tomadas en cuenta 
en la planificación ni en el desarrollo de los proyectos, esto se suma a  que no 
existe una cultura ni herramientas para el cierre de proyecto que vincule las 
opiniones de todos los involucrados. 
 En 84 proyectos del total, no se contó con un proceso claro para la 
documentación de cambios, por lo que las distintas modificaciones al alcance o 
a  otros elementos de los proyectos carecían de formalidad para su revisión, 
aprobación o rechazo, implementación y seguimiento. 
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 En 78 de los 96 proyectos, no se contó con una clara identificación previa de 
los riesgos a manejar, la experiencia en el ramo prevaleció para atender  
aquellos riesgos cristalizados. 
 En 75 de los 96 proyectos, no hubo una clara definición del alcance, por lo 
que en relación con  el control de éste, resultaba complicado saber cuáles eran 
los límites de aplicación, lo que obstaculizaba el correcto monitoreo que  
asegurara su cumplimiento. 
 En 68 proyectos del total, no se dio una clara definición de las 
responsabilidades que cada involucrado debía asumir. 
 En 30 de 96 proyectos, se presentó ausencia de criterios de aceptación de 
producto. Los productos se basan, en gran medida,  solamente en lo que 
incluyen los planos y no se atienden  criterios generales de diseño. 
 En 25 de 96 proyectos, se registró insatisfacción de los clientes, lo que 
provocó desacuerdos, malos entendidos y pérdida de clientes en 12 de 96 
proyectos. 
 En 18 proyectos del total, hubo ausencia de un proceso claro de 
adquisiciones, aunque son mínimas por el tamaño de la empresa, el aporte de 
de los proveedores es muy crítico, ya que solo se cuenta con un solo proveedor 
de cada requerimiento para diversas actividades, lo que ha conllevado a atrasos 
de tiempo y disponibilidad limitada. 
 En 12 de los 96 proyectos, se dio falta de competencia técnica del personal,  
debido a que se exige asistencias particulares outsourcing. 
Según los resultados anteriormente descritos, es evidente que, dentro de la 
empresa ABC, la toma de decisiones refleja escenarios que constantemente 
sufren cambios en cuanto a su alcance, tiempo y costo; pues  las herramientas 
que poseen en esta materia no están documentadas, implementadas ni 
mantenidas, lo que no permite la trazabilidad. 
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Cabe señalar que el grupo de  procesos de iniciación y ejecución no serán 
analizados a fondo, esto  debido a que dadas las características de las labores 
de la empresa, se cuenta con ciertas herramientas y plantillas que apoyan la 
gestión administrativa y  operativa  que se ha manejado a lo largo de 30 años. 
Por último, la estructura organizacional de la empresa es relativamente pequeña 
para la magnitud de proyectos que gestiona y básicamente, dedica todos sus 
esfuerzos exclusivamente a  la etapa de diseño.  
C. Definición del problema 
Se presentan fallas en la planificación, control y seguimiento de las etapas de 
estudios preliminares, diseño y construcción en la empresa ABC. Este problema 
tiene los siguientes efectos: 
 Errores reiterados en las diferentes etapas de los proyectos 
 Descontrol sobre solicitudes de cambios  
 Riesgos cristalizados 
 Falta de control en el desempeño del personal 
 Insatisfacción del cliente 
 Falta de control en servicios subcontratados 
 
El análisis causa-efecto para la elaboración del problema se presenta en el 
Apéndice 1. 
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D. Objetivos 
A continuación se detallan los objetivos planteados para este proyecto. 
1. Objetivo general 
Brindar una metodología para la administración de proyectos tomando como 
referencia el PMBOK® y su extensión en construcción, referido a los capítulos de 
Seguridad y Ambiente, para la mejora especialmente de la planificación,  control y 
seguimiento de las diversas etapas  de la empresa ABC 
2. Objetivos específicos 
 Determinar la situación actual de la empresa por medio de un diagnóstico en 
materia de administración de proyectos, que abarque las nueve áreas de 
conocimiento, y la extensión en Construcción, propuestas  por el PMBOK®. 
 Definir los lineamientos necesarios para el diseño de una  guía metodológica 
según las áreas de oportunidad de la empresa ABC 
 Diseñar los procedimientos requeridos para la correcta aplicación de la guía 
metodológica 
 Ofrecer las plantillas para un “amigable” entendimiento de la guía 
metodológica por parte del personal 
 Proponer un plan de implementación para la guía  metodología diseñada 
para la empresa ABC, para su posible aplicación en uno de los proyectos que 
involucre los grupos de proceso de inicio y planificación 
 
E. Alcance y limitaciones 
A continuación se detalla el alcance y limitaciones asociados a este proyecto. 
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1. Alcance 
 El diseño de una guía metodológica y generación de planes de gestión a lo 
interno de la empresa que permitan brindar una adecuada trazabilidad en el 
control de los proyectos y de sus efectos favorables durante el desarrollo de 
las etapas de estudios preliminares, diseño y construcción de  la empresa 
ABC. 
2. Limitaciones 
 Poca disponibilidad del personal de la empresa ABC y por lo tanto, dificultad 
para recabar información mediante las técnicas  planteadas 
 La investigación realizada solo analiza las etapas planteadas de estudios 
preliminares, diseño y construcción.  
 Existencia de poco o ningún  conocimiento, por parte de las personas que 
laboran en la empresa ABC,  sobre conceptos de Administración de 
Proyectos. 
 Poca documentación en la empresa, relacionada con la Administración de 
Proyectos en los procesos de planificación, control y seguimiento. 
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CAPÍTULO 2: 
MARCO CONCEPTUAL 
Este apartado explica las principales características de la Administración 
Profesional de Proyectos según el  Project Management Institute (PMI) en su guía 
PMBoK®. Asimismo, se hace referencia  a las áreas de conocimiento y a las cuatro 
fases del ciclo de vida vinculadas con las etapas del ámbito de la arquitectura, las 
cuales son protagonistas esenciales  en la definición   del presente trabajo. 
A. Alcance general de la administración profesional de proyectos 
La administración de proyectos, según Clements (1999), es algo más que 
simplemente dividir las asignaciones de trabajo entre las personas y confiar 
en vano que lograrán un resultado deseado. De hecho, una correcta 
administración se traduce en establecer un plan y después ponerlo en 
práctica para lograr el objetivo. 
 
Es oportuno mencionar que el alcance de todo proyecto está ligado 
intrínsecamente con el poder invertir el tiempo necesario para desarrollar un 
plan muy bien pensado, que incluya la práctica de diversas técnicas de 
administración, y cuyo  beneficio final  sea tener un cliente satisfecho con la 
concreción de su proyecto.  
  
El poder lograr  el alcance final alineado con calidad, tiempo y dentro del 
presupuesto estimado, les proporciona en gran medida una enorme 
satisfacción a las personas involucradas en el éxito integral del proyecto. 
 
Es vital que la concreción del alcance se pueda definir con anterioridad y esté 
basada en una planificación adecuada y con una clara definición del proyecto, 
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ya que una mala administración puede dificultar su desarrollo en cuanto al 
entendimiento de las partes. Si la existencia de documentación es  pobre y 
confusa, los objetivos son ambiguos y estos, según Chamoun (2007) deberán 
estar alineados con el proyecto. Los costos altos, la falta de comunicación y 
muchos otros factores pueden incidir en el incumplimiento de las expectativas 
del proyecto. 
 
En ocasiones, en los proyectos, no se le dedica el tiempo suficiente a las 
actividades citadas anteriormente, sin embargo, es de suma importancia 
poder tener claro todo el panorama en lo que al alcance se refiere  para poder  
evitar un fracaso posterior del proyecto. 
 
 Este trabajo se ha realizado basándose principalmente en la guía del  
PMBOK® promovida por el PMI, la cual es un estándar de administración de 
proyectos  reconocido mundialmente. Esta guía brinda prácticas en función de 
ciertas herramientas y diversas técnicas que pueden ser aplicables a todo tipo 
de proyectos, sin importar su  tamaño o  complejidad.  Esta guía es el modelo 
más reconocido en todo el mundo sobre la administración de proyectos, 
asimismo está aprobada por el American National Standards Institute (ANSI) y 
posee en el mercado más de un millón de copias en circulación.  
 
Partiendo de los datos anteriores, es de vital importancia para la realización 
de la guía metodológica para la empresa ABC, contar con bases sólidas que  
provean, de manera integral, una correcta orientación en la construcción de 
los resultados esperados, ya que al tener como base  buenas prácticas, se 
tendrá  una herramienta y técnicas propuestas que aumentarían en gran 
medida el éxito esperado para el  proyecto. 
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Es importante  señalar que, dentro del panorama de la administración de 
proyectos, existen otras alternativas relacionadas con el tema de 
administración y dirección de proyectos, como son la IPMA (International 
Project Management Association) y el P2M (Programa Gerencia Integrado), 
entre otros. Sin embargo, para la concreción del presente trabajo, se 
consideró  que las anteriores alternativas no serían utilizadas  debido a que el 
PMBOK®, por un lado,    permite alinear los  objetivos planteados de una 
mejor manera,  es un estándar reconocido internacionalmente y, por último,   
brinda  los fundamentos  necesarios para  la administración de proyectos, lo 
que permite abordar de manera más clara y ordenada la elaboración de la 
guía planteada para la empresa. 
Dentro de este panorama,  una buena administración permite alcanzar de 
manera óptima  los objetivos deseados; puesto que se puede planificar, 
organizar, controlar los recursos, tiempos y costos de todo proyecto. 
Por otra parte, la implementación de la administración en todo proyecto 
permite lograr procesos eficientes a través de la coordinación de todos los  
recursos. Actualmente, la empresa ABC realiza la asignación de los trabajos 
con una planificación básica por medio de ciertas herramientas para controlar 
los proyectos que ingresan a la oficina. Esta labor está a cargo del director de 
proyectos que mantiene un seguimiento y control de estos, tanto activa como 
pasiva.  
Sin embargo, las asignaciones de los trabajos y de los recursos son  muy 
limitadas, puesto  que las técnicas utilizadas y la no existencia de una guía 
metodológica hacen que se generen sobre-asignaciones de labores al 
personal, descontrol de fechas claves para las entregas inmediatas, 
suspensión en los plazos de los trámites para la vigencia de los diversos 
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papeleos, ausencia de  identificación de los riesgos y falta de evaluación del 
rendimiento de los diversos involucrados en  los proyectos, entre otras cosas. 
Por último, esta implementación de  la administración de proyectos que se 
propone para la empresa ABC pretende brindar las pautas a fin de conseguir 
que sus clientes estén contentos  con  la satisfacción  de sus necesidades y 
con el cumplimiento de los requerimientos particulares de cada proyecto. 
B. Función de la administración profesional de proyectos 
La función principal de la administración de proyectos es gestionar 
adecuadamente todos los recursos, mediante  su eficiente utilización. Las 
principales funciones de la administración según Robbins (2005) se enmarcan 
en cuatro ámbitos: 
 
  Planeación: esta función de la administración es la que define las metas y 
traza los objetivos del proyecto, se fijan las estrategias para alcanzarlas y se 
trazan los planes integrales para poder coordinar todas las actividades 
referidas al proyecto.  
 
Por otra parte, según Clements (1999), es vital que las personas que 
participarán en el proyecto puedan involucrarse en la realización y 
planeación del trabajo, ya que estos son los que viven a diario las 
actividades detalladas por ejecutar. Con esta integración del personal y de 
las personas involucradas dentro de los procesos se garantizará un 
compromiso integral de todos para la concreción de los diversos planes. 
 
 
19 
 
Se debe mencionar  que la planeación de los proyectos en la empresa ABC 
solo la ejecuta una persona y esta es la responsable directa de  desarrollar, 
elegir y ejecutar  de la manera más conveniente la toma de decisiones 
vinculadas a las diversas etapas planteadas en el presente trabajo.  
 
Asimismo, esta persona  ejecuta su planeación contando con herramientas y 
plantillas básicas que se han hecho, de manera funcional, durante la 
existencia de la empresa  con el objetivo de hacerle frente a los diversos 
proyectos. Es importante señalar que, en términos operativos, la 
planificación no está estandarizada ni tampoco posee una guía para 
brindarle a la empresa un adecuado control y seguimiento de las diversas  
actividades por plantear en los proyectos. 
 
 Organización: esta función consiste en poder determinar que tareas 
hay que hacer, quién las hace, cómo se deberán  agrupar, quién rinde 
cuentas a quien y dónde se toman las decisiones (Robbins, 2005). 
 
Una adecuada organización plantea actividades conjuntas en grupo, de 
asignación y asesoramiento, y proporciona la autoridad necesaria para 
llevar cabo las diversas actividades alineadas en el plan del proyecto 
(Project Management Institute, 2008). 
 
Actualmente, dentro de la empresa ABC y  por ser del tipo funcional, se 
genera una organización que se alinea en su gran mayoría con los 
proyectos activos en las diversas etapas  y que asigna recursos de 
manera preliminar y con controles muy básicos.  A estos recursos se les 
asignan  las diversas labores por realizar, sin embargo no existen normas, 
técnicas o políticas definidas que puedan tener un papel significativo para 
poder verificar objetivos planteados.  
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Por último, la empresa ABC no posee un sistema claro de comunicación 
entre sus colaboradores, ingenieros, dibujantes y arquitectos, lo que 
dificulta en gran medida que los objetivos de los diversos proyectos  estén 
bien organizados. En varias ocasiones se ha  dificultado realizar las 
correctas asignaciones para el cumplimiento de las labores.  
 
 Dirección: consiste en motivar a los subordinados  e  integrantes de 
equipo de proyecto, influir en los individuos y los equipos mientras hacen 
su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquier 
otra manera del comportamiento de los empleados. Además, la dirección  
es utilizada para conducir el comportamiento humano hacia las metas 
establecidas por la organización (PMI, 2008). 
 
La dirección que se ejecuta en la empresa está a cargo del arquitecto en 
jefe y del director de proyectos, estos son los encargados de dirigir y 
supervisar las diferentes funciones y actividades particulares de cada 
proyecto;  coordinan que las  etapas de estudios preliminares, diseño y 
construcción estén debidamente supervisadas.  
 
Sin embargo, aunque existan estas dos figuras dentro de la empresa ABC, 
las labores realizadas hasta el día de hoy no han sido las más adecuadas, 
desde el punto de vista de  las funciones de la administración de 
proyectos. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo grande  para que la 
empresa pueda subsistir dentro del mercado donde se ubica y pese a que 
cuenta con herramientas y soporte administrativo, se considera que la 
dirección debe estar más vinculada con su personal y debe influir  de 
manera positiva a través de  incentivos y correctos canales de 
comunicación, los cuales están  ausentes hoy en día.   
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 Control: según Robbins (2005), esta función consiste en vigilar el 
desempeño actual, compararlo con una norma y emprender las acciones 
que hicieran falta. En caso de haber desviaciones, se determinan las 
causas y se corrige lo que sea necesario (Project Management Institute, 
2008). 
 
Actualmente la empresa ABC realiza un  control muy básico con respecto 
al desempeño de sus colaboradores y las metas fijadas por proyectos. 
Esta tarea, al igual que las anteriores, está a cargo del arquitecto en jefe y 
del director de proyectos. Cabe señalar que las diversas actividades que 
se controlan hoy día, obedecen a una secuencia de la cartera de 
proyectos que posee la empresa. Estos proyectos, en su gran mayoría, 
son controlados por medio de herramientas y plantillas sumamente 
básicas que  brindan un seguimiento administrativo de las  actividades 
particulares de cada proyecto. 
 
Sin embargo, actualmente en  la empresa  se carece de plantillas únicas 
para integrar de la mejor manera un seguimiento hacia el personal y 
colaboradores y hacia el tiempo y costos propios de cada proyecto. Esto 
acarrea problemas en las diversas funciones que se realizan ya que no se 
prevén acciones correctivas ni preventivas que permitan alcanzar un 
ajuste planificado en los resultados  previstos ni en los ocurridos.  
La integración de cada una de las funciones citadas anteriormente se 
deberá ver como procesos que se interrelacionan dentro de la empresa 
ABC. 
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C. Plan general de un  proyecto 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 
indica un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran 
los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus 
objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe 
la necesidad que dio origen al proyecto (PMI, 2008). 
El plan como tal, busca  la manera óptima  de poder canalizar el esfuerzo 
que se requiere para ejecutar los procesos necesarios para asegurar que los 
diversos elementos del proyecto sean debidamente coordinados. El plan del 
proyecto es un documento o colección de documentos que se espera que 
cambie varias veces a través del  tiempo, a medida que más información se 
hace disponible sobre el proyecto (PMI, 2008). 
Dentro de la empresa ABC no existe la ejecución formal de planes que sean 
vinculantes o integradores de  los proyectos. La ausencia de estos planes ha 
generado, en diversos proyectos, una inadecuada supervisión, ejecución y 
control en las diversas áreas del conocimiento planteadas para la 
administración de proyectos y estandarizadas por el PMI. 
Con la aplicación de las nueve áreas de conocimiento y adicionando la 
extensión  de la guía del PMBoK® en materia de Seguridad y Ambiente, la 
empresa ABC podría contar con una útil herramienta para poder realizar  
una correcta implementación de los diversos planes y aseguraría  buenas 
prácticas en términos de gestión y administración de los proyectos. Esta 
implementación brindaría un mayor beneficio para todos los involucrados 
dentro de los diversos proyectos. 
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A continuación se enlistarán las nueve áreas del conocimiento identificadas 
para la administración profesional de proyectos, estandarizadas bajo la guía 
del PMBoK®, adicionando la extensión en materia de construcción, para 
tener un panorama claro de cómo se ejecuta, supervisa y controla un 
proyecto de cualquier índole con el fin de  garantizar su  éxito. 
1. Administración del alcance 
La gestión de la administración del alcance del proyecto incluye los procesos 
necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido, y sólo el trabajo  requerido, para completarlo satisfactoriamente. 
En el proyecto que se desarrollará, el alcance tiene que estar bien definido, 
pues cualquier cambio en el alcance podría cambiar tiempos de entrega. Los 
alcances deben  estar alineados con los objetivos  del proyecto que deben 
ser cumplidos(Chamoun, 2007). 
Los procesos involucrados en la gestión de alcance del proyecto son:  
 Planificación del alcance: crear un plan de gestión del alcance del 
proyecto que refleje cómo se definirá, verificará y controlará el alcance 
del proyecto, y cómo se creará y definirá la Estructura de Desglose del 
Trabajo (EDT).  
 Definición del alcance: desarrollar un enunciado del alcance del proyecto 
detallado como base para futuras decisiones del proyecto 
 Crear EDT: subdividir los principales productos entregables del proyecto 
y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de 
manejar 
 Verificación del alcance: formalizar la aceptación de los productos 
entregables completados del proyecto 
 Control del alcance: controlar los cambios en el alcance del 
proyecto(PMI, 2008, p.95). 
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De los anteriores procesos, la empresa ABC maneja solamente un control 
del alcance por medio de las entregas dispuestas en la etapa de diseño, con 
la culminación de las fases de anteproyecto y entrega formal de los planos 
constructivos. Asimismo, la culminación de esta etapa, la realiza con la 
salida y aprobación de los planos por medio de las entidades 
gubernamentales pertinentes, de acuerdo con  la naturaleza de cada 
proyecto.  
 
Los restantes procesos, tales  como la creación del EDT, definición del EDT 
y verificación y control entre otros, no se han puesto en marcha por 
desconocimiento por parte de la empresa y por la ausencia de un plan 
integral que los involucre. Por tal motivo, se hace muy normal que la 
definición del alcance sufra  variaciones durante la ejecución del proyecto, lo 
cual  provoca gran parte de los ajustes de tiempos y costos que no son ni 
controlados ni contemplados. Aunado a lo anterior, la ejecución de los 
proyectos que se realizan dentro de la empresa ABC, constantemente 
generan nuevos requerimientos que no han sido vislumbrados, y la ausencia 
de varios de los procesos citados anteriormente genera que esta ejecución 
sufra cambios contantes que no son ni controlados ni tampoco supervisados 
correctamente por sus respectivos responsables.  
 
2. Administración del tiempo 
La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos necesarios para 
lograr la conclusión del proyecto a tiempo.  En el caso del proyecto a 
desarrollar, existe un contrato firmado con el tiempo que tomará 
desarrollarlo.  
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Los procesos se describen a continuación:  
 Definición de las actividades: identifica las actividades específicas del 
cronograma que deben ser realizadas para producir los diferentes 
productos entregables del proyecto. 
 Establecimiento de la secuencia de las actividades: identifica y 
documenta las dependencias entre las actividades del cronograma. 
 Estimación de recursos de las actividades: estima el tipo y las cantidades 
de recursos necesarios para realizar cada actividad del cronograma. 
 Estimación de la duración de las actividades. 
 Desarrollo del cronograma: analiza las secuencias de las actividades, la 
duración de las actividades, los requisitos de recursos y las restricciones 
del cronograma para crear el cronograma del proyecto. 
 Control del cronograma: controla los cambios del cronograma en  las 
diversas fases del proyecto(PMI, 2008 ,p.116). 
 
En la empresa ABC se cuenta con algunas plantillas, las cuales permiten 
identificar las diversas actividades por realizar en las etapas de estudio. Sin 
embargo, estas plantillas no  cubren todos los procesos nesesarios  para 
llevar a cabo una correcta gestión del tiempo, esto debido a que no se 
documentan, ni se planifican, ni se desarrolla un cronograma integral de las  
actividades. 
 
Por otra parte, las actividades propias de los diversos proyectos  no son 
calendarizadas ni programadas y   esto no permite generar un control de 
manera integral con respecto a la planificacion, control y seguimiento de 
cada una de ellas. 
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3. Administración del costo 
La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en 
estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el 
proyecto dentro del presupuesto aprobado (PMI, 2008).Los principales 
procesos a considerar dentro de la gestion de costos son los siguientes: 
 Estimar los costos: es el proceso que consiste en desarrollar una 
aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las 
actividades del proyecto. 
 Determinar el presupuesto: es el proceso que consiste en sumar los 
costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para 
establecer una línea base de costo autorizada. 
 Controlar los costos: es el proceso que consiste en monitorear la 
situación del proyecto para actualizar su  presupuesto  y gestionar 
cambios a la línea base de costos.(PMI, 2008 ,p.146). 
Por otra parte, la gestión de costos debe monitorear y controlar que el 
presupuesto estimado para el proyecto concluya favorablemente. Para la 
determinación del presupuesto es necesario tener conocimiento de los 
costos directos e indirectos que conlleva la ejecución del proyecto 
(Chamoun, 2007). 
En algunos proyectos, especialmente en aquéllos de alcance más pequeño, 
la estimación de costos y la preparación del presupuesto de costos, están 
tan estrechamente ligadas que se consideran un solo proceso, que puede 
realizar una sola persona en un período de tiempo relativamente corto (PMI, 
2008).  Además , la capacidad de influir en los costos es mucho mayor en 
las primeras etapas del proyecto, lo que hace que la definición temprana del 
alcance del proyecto sea crítica. 
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Los presupuestos que se realizan dentro de la empresa ABC consideran, de 
manera muy preliminar, un acercamiento a  los costos que tendrá la obra. 
Esta estimación se realiza por medio del arquitecto jefe de la empresa, quien  
cuenta con más de 30 años de estar involucrado en el ambiente de la 
construcción y posee  amplia experiencia para considerar los costos dentro 
del ámbito de cualquier diseño.  
En términos  de ejecución   de la obra, ABC se desliga del control y 
seguimiento de los costos, ya que la empresa no se hace cargo de la parte 
constructiva, esta actividad la sub-contrata con empresas constructoras 
delegadas por medio de los clientes o recomendadas por medio de la 
empresa. En este aspecto, la empresa solo supervisa la direccción técnica o 
la supervisión de la obra en sí , y  dependerá del contrato y de las personas 
que intenvendrán en el proyecto como definir la parte correspondiente a la 
responsabilidad civil.   
 
4. Administración de la calidad 
Los procesos de gestión de la calidad del proyecto incluyen todas las 
actividades de la organización ejecutante que determinan las políticas, los 
objetivos y las responsabilidades relativos a la calidad de modo que el 
proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió. Es 
necesario implementar el sistema de gestión de calidad a través de la 
política, los procedimientos,  los procesos de planificación, el aseguramiento  
y el control de calidad, además se deben incluir  actividades de mejora 
continua de los procesos que se realizan durante todo el proyecto, según 
corresponda.  
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Uno de los diferenciadores de mercado de venta es su compromiso con la 
calidad, por esa afirmación la gestión de calidad es de gran importancia en 
este proyecto.Al garantizar una calidad absoluta se podría solidificar los 
lazos con el cliente y atraer más proyectos. Los procesos involucrados en la 
gestión de calidad del proyecto son: 
 Planificación de calidad: identificar qué normas de calidad son relevantes 
para el proyecto y determinar cómo satisfacerlas. 
 Realizar aseguramiento de calidad: aplicar las actividades planificadas y 
sistemáticas relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto utilice 
todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos. 
 Realizar control de calidad: supervisar los resultados específicos del 
proyecto, para determinar si cumplen con las normas de calidad 
relevantes e identificar modos de eliminar las causas de un rendimiento 
insatisfactorio.(PMI, 2008 ,p.166). 
Para cada proyecto se establecen políticas y estándares de acuerdo con  la 
finalidad para la cual éste va a ser desarrollado , generando un conjunto de 
características específicas que cumplan con los requisitos establecidos bajo 
los cuales será aceptado el proyecto (Chamoun, 2007). 
La calidad de un proyecto deberá  ser medida por  cuan cerca están de 
cumplirse las expectativas y los  entregables para el cliente, por lo tanto  la  
premisa principal de todo proyecto será el cumplimiento de sus diversos 
objetivos, con el fin de concretar los requerimientos del cliente. 
El cumplimiento de la calidad en la empresa ABC se traduce,  entre otras 
cosas, pricipalmente en el acato de las normas, reglamentos, políticas y 
reglas técnicas que garanticen un diseño con una correcta apropiación de 
los elementos citados anteriormente. La mayoría  de los proyectos 
gerenciados por la empresa ABC siempre han contemplado todos los 
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elementos necesarios para brindarle al cliente una solución que llene sus 
expectativas.  
5. Administración de los recursos humanos 
La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos que 
organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del 
proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les han 
asignado roles y responsabilidades para completarlo . El tipo y la cantidad de 
miembros del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida 
que el proyecto avanza (PMI, 2008).  
Los miembros del equipo del proyecto también pueden denominarse 
personal del proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades 
específicos a cada miembro del equipo, la participación de todos los 
miembros en la toma de decisiones y en la planificación del proyecto puede 
resultar beneficiosa  (PMI, 2008). 
La intervención y la participación temprana de los miembros del equipo le 
aportan a la empresa su  experiencia profesional durante el proceso de 
planificación y fortalece su compromiso con el proyecto.  
Por otra parte, esta gestión deberá   asegurar  que la persona seleccionada 
para ocupar algún puesto, cuente con las competencias necesarias para la 
satisfactoria realización del trabajo asignado (Chamoun, 2007). 
Los procesos involucrados en la gestión de recursos humanos del proyecto 
son: 
 Desarrollar el plan de recursos humanos: es el proceso por el cual se 
identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las 
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responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 
comunicación, y se crea el plan para la dirección de personal. 
 Adquirir el equipo del proyecto: es el proceso por el cual se confirman 
los recursos humanos disponibles y se forma el equipo necesario para 
completar las asignaciones del proyecto. 
 Desarrollar el equipo del proyecto: es el proceso que consiste en 
mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y 
el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del 
proyecto. 
 Dirigir el equipo del proyecto: es el proceso que consiste en dar 
seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar 
retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de 
optimizar el desempeño del proyecto.(PMI, 2008 ,p.188). 
 
A lo interno de la empresa ABC,  las personas que integran la organización 
se les asignan sus responsabilidades, conforme se desarrollan los 
proyectos, mediante plantillas básicas que permiten tener un panorama de 
roles y asignaciones personales. Sin embargo, conforme avanzan los 
proyectos, no se les da seguimiento a los entregables personales, lo que 
dificulta en gran medida poder concretar a tiempo los alcances propios de 
las etapas de diseño y tramitologia principalmente.   
 
Conviene  señalar que existe una ausencia formal de planes integradores de 
los recursos humanos, esto debido a que la estructura organizacional, por 
ser del tipo funcional, no los ejecuta  ni tampoco se  ve necesaria por el 
momento pues la  desconoce. Asimismo, la conformación de los equipos, 
como también el seguimiento y desempeño de sus integrantes, se realiza de 
manera muy sencilla con la concreción de las diversas tareas asignadas.  
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Dentro de la empresa ABC, se maneja un ambiente laboral muy agradable. 
Sus colaboradores  manifiestan que, durante el tiempo que han estado ahí, 
han estado conformes con su trabajo y, a su vez, mantienen lazos fuertes de 
cooperación entre ellos para coadyuvar a concretar diversas actividades 
propias de cada proyecto. Esta relación se debe, en gran medida, a que la 
persona encargada de la empresa (el director jefe y dueño de la empresa) 
brinda a sus subordinados una gran confianza  y un alto grado de 
cooperación en todas las labores cotidianas.  
 
6. Administración de las comunicaciones 
Es el área de conocimiento que incluye los procesos necesarios para 
asegurar la generación, recolección, distribución, almacenamiento, 
recuperación y destino final de la información del proyecto en tiempo y 
forma. Todas las personas involucradas deben entender cómo afectan las 
comunicaciones al proyecto como un todo (PMI, 2008). La comunicación es 
la base del  proyecto, ya que al estar trabajando con equipos multi-
disciplinarios de diferentes compañías, no puede haber ninguna brecha en la 
comunicación, se debe  contar con las herramientas necesarias y con la  
integración del equipo para poder llevar una comunicación efectiva. Los 
procesos de la gestión de la comunicación son:  
 
 Planificación de las comunicaciones: determina las necesidades de 
información y comunicación de los interesados en el proyecto. 
 Distribución de la información: poner la información necesaria a 
disposición de los interesados en el proyecto cuando corresponda. 
 Informar el rendimiento: recopilar y distribuir información sobre el 
rendimiento. 
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 Gestionar los interesados: gestionar las comunicaciones a fin de 
satisfacer los requisitos de los interesados en el proyecto (PMI, 2008, 
p.211). 
Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados  o 
involucrados en un proyecto, conectando diferentes entornos culturales y 
organizacionales, diferentes niveles de experiencia y perspectivas e 
intereses diversos en la ejecución o resultado del proyecto (PMI, 2008). 
Cuando el impacto del proyecto es de gran envergadura, se requiere un Plan 
de Comunicaciones, que no solo informe sobre el proyecto, sino que ayude 
en la implementación del cambio. Por lo general, este plan se arma con 
información que se distribuye en varios niveles. Será obligatorio el nivel en el 
que se incluyen los reportes de estado del proyecto, presupuestos y 
requerimientos legales y de auditoría. En nivel de información se provee 
información extensa para quien la requiera. Esta información incluye 
preguntas frecuentes, una biblioteca de documentos y un sitio web para el 
proyecto, entre otros aspectos. Por último, está el tipo de información de 
mercadeo que se encarga de crear el entusiasmo por el proyecto e incluye 
desde el  nombre  del proyecto, así como entrega de testimoniales de los 
administradores y relatos de los éxitos en el proyecto. 
Actualmente en la empresa ABC, la planificación de las comunicaciones se 
ha generado de manera muy espontánea, sin ninguna planificación que 
ponga en evidencia una adecuada distribución y gestión de los interesados. 
Esto trae consigo que, en los proyectos, no se tenga clara la información 
necesaria cuando se requiere ni tampoco se pueda distribuir información de 
rendimientos de cada uno de los proyectos para conocimiento de todos los 
involucrados.   
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Lo anterior es vital, porque  la ausencia de un plan de comunicación dentro 
del ámbito de la arquitectura, hace que la empresa se vea inmersa  en 
muchas discrepancias con los clientes e interesados del proyecto desde 
etapas tempranas. 
7. Administración de los riesgos 
La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos relacionados con 
llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la 
planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en 
un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son 
aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la 
probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. Los procesos 
de gestión de los riesgos del proyecto son : 
 
 Planificar la gestión de riesgo : es el proceso por el cual se define cómo 
realizar las actividades de gestión de los riesgos para un proyecto. 
 Identificar los riesgos: es el proceso por el cual se determinan los riesgos 
que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. 
 Realizar el análisis cualitativo de riesgos: es el proceso que consiste en  
priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, 
evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de  
tales riesgos. 
 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: es el proceso que consiste en 
analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los 
objetivos generales del proyecto. 
 Planificar la respuesta a los riesgos: es el proceso por el cual se 
desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir 
las amenazas a los objetivos del proyecto. 
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 Monitorear y controlar los riesgos: es el proceso por el cual se 
implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos 
identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos 
riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del 
proyecto.(PMI, 2008 ,p.234). 
No hay nada malo en el hecho de que haya riesgos  dentro un proyecto. No 
se pretende que un proyecto no tenga riesgo, lo que importa es la respuesta 
que dé, la administración del proyecto al riesgo. Si se ignoran los riesgos, se 
convertirán en realidades y se tendrán, para ese entonces, menos opciones 
para su solución. 
La importancia de la administración de riesgos se centraliza en lograr prever o 
anticipar continuamente los posibles problemas que puedan presentarse, para 
así poder implementar a tiempo las acciones correctivas y no dar cabida a 
improvisaciones o soluciones tardías (Chamoun, 2007). 
Existe una ausencia completa en la empresa ABC de definición, identificación, 
análisis, monitoreo y control de    los riesgos propios de cada proyecto. 
Actualmente no se cuenta con plantillas para poder gerenciar adecuadamente 
los diversos proyectos ligados a la gestión de riesgos, y  dentro del ámbito 
donde se desarrolla la empresa, es sumamente común que se cristalicen 
muchos riesgos para  los cuales no se tienen planes preventivos. Tampoco  
se cuenta con acciones correctivas para brindarles una adecuada respuesta a 
los riegos existentes.  
8. Administración de las adquisiciones 
La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de gestión 
del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar 
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contratos u órdenes de compra emitidas por miembros autorizados del equipo 
del proyecto.  
Esta gestión  también incluye la administración de cualquier contrato emitido 
por una organización externa (el comprador) que esté adquiriendo el proyecto 
a la organización ejecutante (el vendedor), así como la administración de las 
obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del 
contrato (PMI, 2008). 
 Los procesos de gestión de las adquisiciones del proyecto son:  
 Planificar las adquisiciones: es el proceso de documentar las 
decisiones de compra para el proyecto, especificando la forma de 
hacerlo e identificando a posibles vendedores. 
 Efectuar las adquisiciones: es el proceso de obtener respuestas de los 
vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. 
 Administrar las adquisiciones: es el proceso de gestionar las relaciones 
de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar 
cambios y correcciones según sea necesario. 
 Cerrar las adquisiciones: es el proceso de completar cada adquisición 
para el proyecto.(PMI, 2008 ,p.267). 
 
En esta área, la empresa ABC sí posee plantillas y tiene cierto control con 
respecto a las adquisiciones, a los pagos por efectuar y a los contratos de 
los servicios ofertados. El soporte administrativo a lo interno de la empresa 
se ha preocupado por generar una adecuada administración, sin embargo, 
esta área se puede reforzar implementado ciertas herramientas de control y 
seguimiento para vislumbrar de manera efectiva todos los entregables que 
posee este ámbito.  
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9. Administración de la integración 
La Gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de 
procesos de dirección de proyectos (PMI, 2008). 
En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye 
características de unificación; consolidación; articulación; así como las 
acciones integradoras que son cruciales para la terminación del proyecto, la 
gestión exitosa de las expectativas de los interesados y el cumplimiento de los 
requisitos. La gestión de la integración del proyecto implica tomar decisiones 
en cuanto a la asignación de recursos, balancear objetivos y alternativas 
contrapuestas y manejar las interdependencias entre las áreas de 
conocimiento de la dirección de proyectos  (PMI, 2008). 
Los procesos de dirección de proyectos son normalmente presentados como 
procesos diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica, se 
superponen e interactúan de formas que no pueden detallarse totalmente en 
la Guía del PMBOK®(PMI, 2008). 
Los procesos de gestión de la integración del proyecto son:  
 Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto: es el proceso que 
consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un 
proyecto o una fase y documenta  los requisitos iniciales que satisfacen 
las necesidades y expectativas de los interesados. 
 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto: es el proceso que 
consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, 
integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. 
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 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto: es el proceso que consiste 
en ejecutar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto 
con el fin de  cumplir con sus  objetivos. 
 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: es el proceso que 
consiste en monitorear, revisar y regular el avance a fin de cumplir con 
los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del 
proyecto.(PMI, 2008 ,p.70). 
10. Administración en el ámbito de la seguridad 
La gestión de seguridad incluye todos los procesos requeridos para asegurar 
que un proyecto de construcción sea ejecutado con el cuidado y las normas 
necesarias de seguridad, con el objetivo primordial de evitar accidentes que 
causan o tienen potencial de causar lesiones personales o daños materiales 
(PMI, 2000). 
Dentro de toda construcción, existe la posibilidad de que estos accidentes 
generen  lesiones y hasta la muerte en ciertos casos, esto ha sido una 
preocupación en el sector construcción, tanto en términos humanos, como 
también en pérdidas de materiales.  
Los procesos de gestión de la seguridad son:  
 Planificación de la seguridad: el desarrollo del enfoque para administrar 
los diversos peligros para la seguridad inherente al proyecto. 
 Ejecución del Plan de Seguridad: Llevar a cabo el plan de seguridad 
mediante la realización de las actividades incluidas dentro de él.  
 Administración y reporte de mantenimiento de registros de seguridad. 
(PMI, 2008 ,p.101). 
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 Con  las buenas prácticas de seguridad en un proyecto de construcción, se 
pueden reducir o eliminar los accidentes y lesiones al personal. Lo anterior es 
posible si se respetan las normas y se cumplen  a cabalidad las disposiciones 
internas de seguridad ocupacional.  
 
 La empresa ABC, que se dedica al diseño y a la inspección de la 
construcción, principalmente  por parte de su  arquitecto en jefe interno, no 
posee herramientas o plantillas que se puedan poner en práctica para 
fiscalizar la obra en términos de seguridad. 
11. Administración en el ámbito de ambiente 
El Plan de Gestión Ambiental incluye los procesos requeridos para asegurar 
que los impactos de la ejecución del proyecto al entorno del medio ambiente, 
deberán mantenerse dentro de los límites establecidos en las autorizaciones 
legales.  
Dentro de esta gestión se deberá establecer la identificación de las 
características ambientales que rodean el sitio y el contexto inmediato de la 
construcción misma, así como los posibles impactos de la construcción. Esta 
gestión planifica los métodos utilizados para mitigar en gran medida el 
impacto ambiental  y, por el contrario, buscar una conservación dentro de los 
límites legales permitidos por las autoridades competentes.   
El equipo de consultores del proyecto deberá tener especial cuidado de 
generar un plan de manejo ambiental para mantener los impactos que se 
realicen  dentro de la obra acorde con  los límites permitidos por medio de los 
permisos emitidos por las entidades gubernamentales correspondientes. Los 
procesos del plan ambiental  son:  
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 La planificación ambiental: consiste en identificar cuáles son las 
características del medio ambiente que rodean el sitio de construcción 
y cuáles son las normas ambientales relevantes para el proyecto. Así 
mismo, se deberá, en este proceso, determinar el impacto que el 
proyecto ocasionará al medio ambiente inmediato. 
 Evaluación de los resultados ambientales: se realiza por medio del 
establecimiento de un plan de gestión, el cual proporcionará la 
confianza de que el proyecto satisfaga ó cumpla  las normas 
ambientales. 
 El control ambiental: permite un  seguimiento de los resultados 
específicos del proyecto para determinar si cumplen con las normas 
ambientales y, asimismo, identificar  las causas de los resultados 
insatisfactorios (PMI, 2008, p.108). 
 
Dentro de la empresa ABC, se lleva un control general del trabajo realizado 
por parte de las personas encargadas de realizar los trámites ambientales. 
Este control se realiza por medio de plantillas básicas donde se estipulan los 
requisitos particulares para cada proyecto, su respectivo cronograma y 
entregables generales.  Cabe señalar que la empresa ABC también realiza 
contrataciones outsourcing, para la ejecución y puesta en marcha de estos 
trámites y su ejecución en la obra.  
 
Los procesos citados anteriormente interactúan entre sí y, a su vez, dependen 
de las otras áreas del conocimientos para cubrir las necesidades particulares 
del proyecto. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada 
proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que éste dividido en 
fases.  
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D. Ciclo de vida de un proyecto 
Describe el entorno en el cual operan los proyectos. El equipo de dirección del 
proyecto debe comprender este amplio contexto. Los proyectos varían en 
tamaño y complejidad. Todos los proyectos, sin importar cuan pequeños o 
grandes o cuan sencillos o complejos sean, pueden configurarse dentro de una 
estructura base. Según el PMI (2008), esta estructura está compuesta por cuatro 
partes: inicio, organización y preparación, ejecución del trabajo y cierre. 
A menudo se hace referencia a esta estructura genérica del ciclo de vida durante 
las comunicaciones con la alta dirección u otras entidades menos familiarizadas 
con los detalles del proyecto. Esta perspectiva general puede proporcionar un 
marco de referencia común para comparar proyectos, incluso si son de 
naturaleza diferente. Alineado con la estructura propuesta por parte del PMI 
(2008), otros autores han hecho referencia a  las características del ciclo de 
vida. Según Guido y Clements (1999), el ciclo de vida del proyecto se divide en 
cuatro partes: identificar una necesidad, desarrollar una propuesta o solución, 
realizar el proyecto y, por último, terminar el proyecto. 
De acuerdo con el PMI (2008), todos los proyectos poseen un marco de 
referencia de una organización y estos no pueden operar como un sistema 
cerrado, ya que requieren de insumos ligados a datos de entrada procedentes 
de la organización y del exterior, los cuales producen capacidades que vuelven a 
la organización. 
 El  PMI (2008)  describe la naturaleza de los procesos de dirección de proyectos 
y está muy vinculado con lo que plantea Guido y Clements(1999)  en términos 
de la integración entre los procesos, sus interacciones y los propósitos a los 
cuales sirven. 
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El ciclo de vida de un proyecto se puede dividir en diferentes etapas o fases, y 
esto, es sumamente importante en proyectos que tienen mucha duración, donde 
participan personas distintas a lo largo del desarrollo de todo el proyecto. Cada 
fase posee diferentes entregables y estas están alineadas con una consecución 
lógica de labores dentro del proyecto. El proyecto posee tres fases identificadas 
en los objetivos del presente trabajo y que  son: estudios preliminares, diseño y, 
por último, construcción. 
A continuación se hará referencia a  los cinco grupos de procesos de dirección 
de proyectos ligados con las etapas en estudio planteadas para la realización de 
la propuesta de  Guía Metodológica para la empresa ABC 
Los procesos de dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías 
conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. Estos son, 
más que todo, guías basadas en las mejores prácticas. “Un proceso es el 
conjunto de medidas y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un 
conjunto específico de productos, resultados o servicios”  (PMI, 2008, p41,42). 
1. Grupos de procesos de inicio 
Son aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva 
fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización para 
comenzar tal  proyecto o fase (PMI, 2008). 
Dentro de este proceso se deberá  identificar todos los interesados internos y 
externos que van posteriormente a interactuar y ejercer alguna influencia sobre 
los resultados globales o totales del proyecto. La información  suministrada 
originará el Acta de Constitución del Proyecto y Registro de Interesados. Cuando 
el Acta de Constitución del Proyecto recibe aprobación, el proyecto se considera 
autorizado oficialmente (PMI, 2008). 
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Por otra parte, aunque todo el equipo de dirección del proyecto y sus 
interesados puedan colaborar en la redacción  de esta acta, la aprobación en 
cuanto al presupuesto y la información financiera se manejará fuera de los 
límites del proyecto y es validada por el Sponsor.(PMI,2008)  
Una vez  que se haya concluido la revisión del acta y los involucrados estén 
satisfechos con la definición de los entregables planteados  en este proceso, el 
proyecto pasa a la fase de planeación (Rivera Martínez & Hernández Chávez, 
2010). 
2. Grupos de procesos de planificación 
Es el plan de gestión requerida para establecer el alcance del proyecto, refinar 
los objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos 
para cuyo logro se emprendió el proyecto.  
 
En este proceso, se integran otros procesos realizados para establecer el 
alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos y desarrollar la línea de 
acción requerida para alcanzar  esos objetivos. Es dentro de este proceso que 
se desarrollará el plan para la dirección del proyecto y los documentos del 
proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. Hay que considerar que, entre 
más complejo sea el proyecto, mayor será la información y características por 
recolectar para una adecuada y eficaz planificación. Para la elaboración del plan 
del proyecto, se deberá considerar las fuentes primarias de información para 
determinar la manera en que se planificará, ejecutará, supervisará,  controlará y 
cerrará el proyecto. Dentro de estas fuentes, según el PMI (2008), se deberán 
considerar las siguientes: 
 
 Recopilar requisitos 
 Definir el alcance 
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 Definir las actividades 
 Secuenciar las actividades 
 Estimar los recursos de las actividades 
 Estimar la duración de las actividades 
 Desarrollar el cronograma 
 Estimar los costos 
 Determinar el presupuesto 
 Planificar la calidad 
 Desarrollar el plan de los Recursos Humanos 
 Planificar las comunicaciones 
 Planificar la gestión de Riesgo 
 Identificar los riesgos 
 Realizar un análisis cuantitativo – cualitativo de los riesgos 
 Planificar respuesta de los riesgos 
 Planificar las adquisiciones del proyecto 
El desarrollo de las fuentes citadas anteriormente, supone un proceso que 
consistirá en documentar las acciones necesarias para definir, integrar, y por 
último, coordinar todos los planes que conlleva la elaboración total de la 
administración del proyecto referido al proceso de planificación. 
Todos los cambios suscitados que ocurrirán a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto generarán la necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de 
planificación y, posiblemente, algunos de los procesos de iniciación. Esta 
incorporación progresiva de detalles al plan para la dirección del proyecto recibe 
generalmente el nombre de “planificación gradual”, para indicar que la 
planificación y la documentación son procesos repetitivos y continuos (PMI, 
2008). 
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3. Grupos de procesos de ejecución 
Es el plan de gestión que se implementa para completar el trabajo definido en el 
plan para la dirección del proyecto. 
Durante la ejecución del proyecto, los resultados que se evidencien pueden 
requerir que se deba realizar una actualización de la planificación y que, a su 
vez, se vuelva a establecer una línea base. La realización de los procesos 
citados  puede incluir cambios en la duración prevista de las actividades, en la 
disponibilidad y en la productividad de los recursos, así como en los recursos no 
anticipados (PMI, 2008). 
Dentro de este proceso, se contempla la ejecución de las fases de anteproyecto 
y elaboración de planos constructivos por uno o varios consultores. La cantidad 
de los consultores tendrá una relación  intrínseca  con la dificultad y tamaño de 
la obra.   
4. Grupo de procesos de control y seguimiento 
Este plan de gestión da seguimiento, analiza y regula el progreso y el 
desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
 
La clave primordial de este grupo de procesos se deberá al desempeño del 
proyecto, ya que se observarán  y se medirán de manera sistemática todas 
aquellas variaciones que se traduzcan en el plan de la dirección del proyecto. 
Este grupo de procesos  de seguimiento y control también deberá incluir 
actividades referidas a control de cambios, recomendaciones preventivas, 
anticipación de problemas y riesgos, comparación de la línea base de 
desempeño de ejecución del proyecto, de modo tal que solo se implementen 
cambios aprobados (PMI, 2008). 
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Este seguimiento continuo le proporciona al equipo del proyecto conocimientos 
sobre la salud del proyecto y permite identificar las áreas que requieren más 
atención. Además de dar seguimiento y controlar el trabajo que se está 
realizando dentro de un grupo de proceso, él  mismo da seguimiento y controla 
la totalidad del esfuerzo del proyecto (PMI, 2008).  
 
En este proceso se debe implantar un buen estilo de dirección, trabajar con las 
herramientas de control actualizadas, elaborar informes, revisar constantemente 
el cronograma del proyecto y dictaminar los cambios necesarios ante nuevos 
requerimientos, evaluando el impacto que pueda generarse (Rivera Martínez & 
Hernández Chávez, 2010). 
5. Grupo de procesos de cierre 
Este plan de gestión  se realiza para  finalizar todas las actividades a través de 
todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase 
de este. Este proceso completa formalmente la fase de cierre del proyecto y 
otras obligaciones vinculadas con las partes contractuales  
Este grupo de procesos, una vez completado, verifica que los mismos estén bien 
definidos y que se hayan completado, a fin de cerrar el proyecto o una fase del 
mismo, según corresponda, y establece formalmente que el proyecto o fase del 
mismo ha finalizado (PMI, 2008) Este proceso contempla   4 fases  según  el 
PMI (2008): 
 Verificación de los alcances 
 Aprobación de la calidad 
 Conclusión del contrato 
 Cierre administrativo 
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Los grupos de procesos vistos anteriormente se entrelazan a través de resultados 
que son propios de cada proceso. Estos grupos, rara vez, son eventos diferentes o 
exclusivos, por el contrario, son actividades superpuestas que se desarrollan a lo 
largo del proyecto: a salida de un proceso se convertirá en la entrada de otro grupo 
o grupos de procesos para concretar un entregable del proyecto. (Ver figura 2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: tomado de PMI, 2008 
E. Fases arquitectónicas del ciclo de vida del proyecto ligadas a 
grupos de procesos 
1. Fase de diseño preliminar 
Dentro de esta fase se incluye, según el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA 2007), los recursos disponibles y las demandas por 
satisfacer, se determina el programa de necesidades  y se define y coordina  
la realización de los estudios básicos necesarios. 
 
Grupo de procesos que interactúan en una fase o proyecto Figura.2.1: Grupo de procesos que interactúan en una fase o proyecto  
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1.1. Inicio 
Dentro de este proceso se realiza un primer acercamiento formal entre  el 
cliente y el consultor. Este último presenta  su portafolio de trabajo realizado 
y le explica  al cliente el modo de contratación por ofrecer y le brinda, de 
manera preliminar, cuáles serán los pasos a seguir de acuerdo con  las 
necesidades e índole del proyecto. 
 
Por otra parte, el cliente expone de manera inicial cuáles serán sus 
necesidades ligadas a gustos y a costos. Para lograr lo anterior, será 
necesario varias reuniones previas para concretar a detalle qué es lo que 
busca o desea el cliente. Es función directa del consultor poder explicarle a 
su cliente todos los pasos y procedimientos que deberá contemplar el 
proyecto en sus diversas fases. Cabe señalar que este proceso no se 
documenta formalmente con una orden de inicio, el cliente y el consultor 
pueden definir un contrato previo donde se validen los entregables que 
requiere el proyecto. 
 
1.2. Planificación 
Este proceso es vital, pues dependiendo de  la índole del proyecto; ya sea 
urbanístico, habitacional, hospitalario, hotelero o farmacéutico, entre otros; el 
consultor deberá planificar ante cuáles entidades gubernamentales tendrá 
que presentar y solicitar información vinculada con los trámites  de 
construcción. 
 
Para llevar a cabo dichos trámites, el consultor deberá tener claro qué desea 
su cliente para que la información del proyecto esté alineada con las 
diversas restricciones solicitadas por las entidades. 
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En este proceso se deberá coordinar con el cliente la visita previa al sitio 
para verificar las condiciones y características que aporta el terreno en 
términos de asoleamiento, topografía, visuales, etc. Este proceso queda 
documentado por medio de un registro fotográfico y anotaciones generales 
de las condiciones del sitio realizadas por el consultor de la obra. 
 
1.3. Ejecución 
Según el CFIA (2007), es vital para la concreción de este proceso, tener claro 
cuáles son las cartas, los formularios, pagos, solicitudes, alineamientos, 
visados y otros requisitos específicos  que se deberán presentar en las 
diversas entidades gubernamentales para el cumplimiento de la obra y con el 
fin de  esclarecer cuál es el uso del suelo en el sitio y así poder verificar si se 
puede o no construir lo que el cliente desea.  
 
En este proceso se deberá contemplar la realización de un levantamiento 
topográfico del terreno y de las construcciones existentes. Esta actividad se 
presenta en forma de plano o planos y deberá incluir acotaciones que 
indiquen claramente todas las medidas y orientación del terreno y las 
construcciones existentes, sus diferentes elevaciones, así como la ubicación 
de árboles e instalaciones subterráneas relevantes. En algunos casos y 
cuando el proyecto lo requiere, se deberán medir y  ubicar elementos ajenos 
al terreno. Dependiendo de las dimensiones y complejidad de las 
construcciones existentes, el arquitecto o consultor  podrá subcontratar a una 
empresa especializada en topografía o, en su defecto, a un topógrafo con 
vasta experiencia en el campo (CFIA, 2007). 
 
Por otra parte, se deberán realizar  estudios de suelos  con el propósito de 
realizar una exploración del subsuelo para fines del diseño y construcción de 
49 
 
la obra. Este tipo de estudios incluirán diversas pruebas solicitadas 
previamente por el consultor, como lo son: reconocimientos de campo, 
permeabilidad, capacidad soportante, muestreo de rocas y suelo, entre otros. 
La documentación queda registrada por medio de copias, formularios, 
documentos formales emitidos por diversas entidades, correos electrónicos, 
registros fotográficos, memorandos, etc.  
 
1.4. Control y seguimiento 
Este proceso es sumamente importante puesto  que ciertos documentos que 
se han solicitado previamente tienen un período de vencimiento. La 
tramitología del proyecto deberá tener un orden y un cronograma base 
general para la entrega de los diversos documentos, ya que el consultor 
deberá poseer un panorama claro en  términos de cumplimiento de fechas 
estimadas.  
 
Se deberá coordinar con las empresas contratadas para la realización de los 
diversos estudios y los cumplimientos de los entregables para la toma de 
decisiones propias de cada proyecto. Este proceso queda registrado por 
medio de un cronograma general de actividades, y este puede ser 
sumamente complejo considerando el tamaño de proyecto. 
 
 
1.5. Cierre 
Este proceso permite evaluar la posibilidad de realizar el  proyecto en el 
terreno seleccionado, tomando en cuenta las leyes y reglamentos aplicables 
al proyecto, así como las limitaciones que estos imponen a las 
características del desarrollo del proyecto, Asimismo, evalúa las 
características del terreno y  permite identificar cuáles son las posibilidades 
reales para  construir in situ. 
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El consultor estará en capacidad de realizar un esquema de funcionamiento 
de la obra, el cual establecerá de manera preliminar ciertas relaciones entre 
las diversas zonas del lote estudiado, tomando en consideración las 
características del contexto inmediato: clima, tipo de edificaciones, 
vialidades,  entorno natural de la zona, así como servicios municipales 
disponibles y su capacidad (agua, teléfono, drenaje, entre otros).El consultor 
deberá elaborar un pequeño reporte fotográfico que le servirá de insumo 
para establecer sus parámetros de diseño posteriores.   
 
Por último, se deberán realizar diversas reuniones con el cliente en las que 
se le manifieste, por medio de un reporte escrito,  las diversas limitaciones o 
cualidades que posee el proyecto, así como una estimación básica de los 
costos en los que se incurrirán. El cliente decidirá si podrá o no continuar 
con el desarrollo del proyecto y esta decisión constituye la base 
indispensable para poder elaborar la siguiente etapa vinculada directamente 
con la integración del diseño.  
 
2. Fase de diseño arquitectónico 
 Esta fase  involucra directamente las ideas para la creación y realización de 
espacios físicos por parte del cliente, enmarcado dentro de la arquitectura 
del proyecto mismo.  
Esta fase  se realiza mediante un diseño  integral que involucrará finalmente 
todos los detalles, imagen de estética, sus sistemas estructurales y todos los 
demás sistemas que componen la obra.  
El diseño arquitectónico como tal deberá ser apropiado con su contexto 
inmediato para lograr obtener  sistemas estructurales, mecánicos y eléctricos 
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eficientes en cuanto a su   operación y costos. Aunado a lo anterior, se 
pretende  generar un adecuado tratamiento de todos los acabados 
funcionales y estéticos de la obra.  
En esta fase el cliente generalmente es consultado para conocer su opinión 
sobre algunas de las alternativas y, sobre todo, para retroalimentar las 
necesidades y aspiraciones previamente planteadas. Formalmente el cliente 
y el consultor definen con claridad cuáles serán los aspectos de diseño a 
valorar y queda debidamente documentado por medio de la elaboración de 
criterios de aceptación de la obra. 
2.1 Inicio 
Con base en la interpretación de los datos obtenidos en los estudios 
preliminares, en esta etapa se explora y se planifican las diversas 
alternativas de solución para el proyecto. Se trata de una etapa de búsqueda 
en la cual se intenta llegar a la solución más adecuada para cumplir con 
todos los requerimientos y requisitos del cliente. Formalmente se definen 
varias sesiones de trabajo donde se ejecutan lluvias de ideas y entrevistas 
informales para conocer los criterios del cliente. Asimismo, se estudia la 
mejor manera de implantar el proyecto dentro de las condiciones existentes 
del terreno escogido, los esquemas organizativos más adecuados, las 
configuraciones espaciales óptimas, entre muchos otros aspectos. Cabe 
señalar que este proceso toma como referencia  criterios de aceptación 
debidamente planteados por el cliente.   
En los esquemas iniciales se estudian también las alternativas más viables 
para lograr un entregable altamente eficiente en términos energéticos. Las 
orientaciones, la forma y posición del edificio y la organización espacial son 
analizadas para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos pasivos, 
como el sol y el viento. Los materiales y sistemas constructivos, así como los 
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criterios estructurales, empiezan a definirse en un nivel preliminar. Los 
anteriores aspectos quedan registrados dentro de los criterios generales de 
diseño del proyecto. 
2.2 Planificación 
 
Este proceso involucra de lleno al cliente y compromete al consultor a  
realizar reuniones previas y sesiones de trabajo para que queden claros los 
requerimientos del cliente. Dentro de este proceso se elaborara el programa 
de necesidades (programa arquitectónico). Según el CFIA (2007), este 
programa arquitectónico es la relación de los espacios que conformarán el 
proyecto.  Esta información puede provenir en mayor o menor medida del 
cliente, pero siempre el arquitecto deberá complementarla mediante sus 
conocimientos e investigación documental. Este documento deberá estar 
alineado  con la determinación de las características (dimensiones) de cada 
uno de los espacios que conformarán el proyecto de acuerdo con su uso. 
Esta actividad, por otra parte,  comprende una lista de los componentes del 
sistema y sus requerimientos particulares que serán plasmados por medio 
de las diversas intenciones del arquitecto y de los diferentes  consultores 
involucrados en las todas  ramas del proyecto.  
 
Cabe señalar que se deberán realizar esquemas de funcionamiento internos 
del proyecto, estos  establecen la relación entre cada uno de los diferentes 
espacios en cuanto  a su  movilidad y función. Estos esquemas son una 
aproximación conceptual al objeto que se diseñará, esté, a su vez, podrá ser 
modificado posteriormente. En esta actividad se consideran aspectos 
relevantes como el contexto, criterios estructurales, presupuesto, función, 
forma y también pueden incluirse las tendencias actuales de construcción. 
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Es conveniente  realizar una zonificación que  revele el ordenamiento de los 
elementos del diseño que se establecieron previamente en el programa de 
diseño, de forma lógica y funcional. La documentación de este proceso 
quedará registrada por medio de croquis, diagramas generales de diseño y 
minutas, entre otras cosas. 
2.3 Ejecución 
Una vez definido  el esquema óptimo y trazado el programa arquitectónico  
conjuntamente con el cliente, se procederá a realizar la actividad  del 
anteproyecto. En esta fase se define con detalle la configuración espacial y 
formal del edificio, así como los sistemas estructurales y constructivos. Se 
producen diversos dibujos en planta, alzado (fachadas) y sección, así como 
maquetas virtuales y estudios de visualización para que el cliente pueda 
visualizar de la mejor manera el proyecto.   
Según el CFIA (2006), el anteproyecto deberá cumplir con las necesidades 
establecidas y con las regulaciones y reglamentos vigentes, además deberá  
incluir una estimación de los costos del proyecto. 
En esta actividad el arquitecto encuentra toda la información que se requiere 
para preparar el diseño preliminar con base real. Este proceso se registra y 
se documenta por medio de un anteproyecto en el cual se incluyen  planos, 
recorridos virtuales, vistas en tres dimensiones, maquetas (si se 
requieren)  u otros medios de representación que explican, por vez primera 
de manera gráfica pero con carácter preliminar, cómo está diseñado el 
edificio.  
2.4 Control y seguimiento 
En este proceso el consultor deberá trabajar conjuntamente con los 
profesionales responsables del diseño eléctrico, estructural y mecánico de 
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manera preliminar. Formalmente se realizarán sesiones de trabajo y 
reuniones para tener claro los alcances propios del proyecto. Se deberán 
alinear los requerimientos del cliente y evaluar cada detalle por medio de la 
representación gráfica del edificio en planta (vista desde arriba), elevaciones 
o alzados (vista de las fachadas), cortes o secciones y perspectivas. El 
consultor o encargado del proyecto deberá generar un control de los 
entregables de cada consultor para evitar atrasos en el cronograma de este 
proceso. 
Hay que  señalar que el consultor, en conjunto con el cliente, valoran todas 
las correcciones suscitadas en todo el proceso y es el cliente quien aprueba 
si se realiza posteriormente el proyecto definitivo para la ejecución de los 
planos constructivos. En este proceso se registra toda la documentación por 
medio de planos y la evaluación de los criterios de diseño generales en 
cumplimiento con los requerimientos del cliente.  
2.5 Cierre 
 
Este proceso inicia con la aprobación formal del cliente por medio de 
sesiones de trabajo donde se le explique las características propias del 
proyecto y se le exponga en términos gráficos la visualización final del 
proyecto. Para lo anterior  se realizará la elaboración de los  planos de 
construcción y especificaciones técnicas. Según el CFIA (2006), esta fase 
incluye un conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con 
claridad el carácter  y la finalidad de una obra, y que permiten construirla 
bajo la dirección de un profesional responsable.  
De acuerdo con la índole de cada proyecto, estos planos deben comprender 
los aspectos de distribución, de estructuración e instalaciones respaldadas 
por sus respectivos cálculos. Las especificaciones técnicas deberán formar 
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parte de los planos de construcción, ya sea dentro del juego de planos o 
como un documento suscrito y adjunto al proyecto mismo 
Por último, todas las variaciones suscitadas en este proceso pueden afectar 
en gran medida los insumos del  posterior proceso en términos de costos, 
tiempo y alcance ligados a la construcción misma. Es importante mencionar 
que en esta fase el cliente y su consultor realizan un contrato donde ambos 
firman lo estipulado hasta esa  fecha. Cabe señalar que el registro final de la 
documentación en este proceso es la realización misma de los planos 
constructivos que  deberán ser llevados  a las diversas entidades que así lo 
requieran  para  la respectiva aprobación del proyecto.  
3. Fase de construcción 
Dentro de esta fase se toman como insumo las fases anteriores, ya que la 
construcción está definida principalmente por la aprobación del cliente y, a 
su vez, alineada por el costo de la obra total. En esta etapa se concretan 
todos los objetivos trazados por el cliente y los consultores. 
Dentro de toda construcción,  los planos ejecutados y especificaciones 
elaboradas durante los procesos anteriores podrían sufrir cambios, y en la 
práctica suelen darse modificaciones y aclaraciones correspondientes in situ. 
Todos los cambios que se realicen en la obra deberán ser aprobados por el 
cliente y, a la vez, por la empresa y consultores involucrados  en el proceso 
constructivo. En esta etapa se deberán respetar todas las leyes y  
reglamentos que afectan directamente la construcción de cualquier índole.  
3.1 Inicio 
Concluido el proceso anterior de la fase de diseño con la elaboración de los 
planos constructivos, se procede a realizar la incorporación de estos   a las 
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diversas entidades gubernamentales. Esta actividad se relaciona con todos 
los trámites correspondientes para obtener el permiso de construcción. Para 
tal fin, se procede de manera inicial a solicitar el visado de los planos ante el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para que quede 
acreditada la responsabilidad del  consultor en el proyecto. Este  trámite se 
puede realizar presentando los planos en físico en cualquier sede del CFIA o 
a través de internet. 
Una vez visados los planos por parte del CFIA, se procede a recurrir a las 
otras entidades correspondientes, dependiendo  de la clase de proyecto y el 
ámbito en el que éste se desarrolle. Por último, se procede a solicitar el 
permiso de construcción que otorga la municipalidad correspondiente, para 
dar inicio a la obra misma.  
3.2 Planificación 
 
Concluida la actividad de trámites, se desarrolla de manera paralela la 
licitación y adjudicación del proyecto con el fin de poder alinear los tiempos 
de inicio de la obra. Según el CFIA (2007), dentro de este proceso, tanto el 
consultor como el cliente, deberán tener claro cuál es el presupuesto total de 
la obra. Dicha estimación deberá incluir el desglose de las diferentes 
unidades de obra y sus correspondientes costos directos (materiales, mano 
de obra, cargas sociales, subcontratos, etc.), así como los costos indirectos 
(administrativos, legales, financieros, etc.). 
Para concretar dicha estimación se realiza un cartel de licitación en el cual 
se define cual será el alcance. El consultor de la obra le recomendará  al 
cliente la modalidad o procedimiento para la selección del contratista y las 
condiciones de contratación de la obra. Cuando el procedimiento de 
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contratación se hace mediante licitación, el servicio se suministra en dos 
partes: 
 Primero se da la asesoría con todo el proceso de licitación: preparación de 
los documentos necesarios para la publicación del cartel; invitación a los 
contratistas; evacuación de consultas y recibo formal de ofertas.  
 Después se efectúa el análisis y estudio de las ofertas recibidas y se hacen 
las recomendaciones para la adjudicación. 
Una vez realizadas las partes anteriores, el consultor o la empresa 
representante del cliente emitirán un resultado del análisis efectuado, en el 
que validará  que concursantes fueron rechazados y los motivos. También 
se considerarán, entre todos los oferentes, cuáles cumplieron correctamente 
con los requisitos exigidos,  con las condiciones establecidas y además que 
garantizan satisfactoriamente el cumplimiento del contrato.  Este análisis   
servirá de base para decidir quién será el que  resulta favorecido con la 
adjudicación de la obra o fallo del concurso correspondiente.  
El consultor emitirá un fallo donde se dará a conocer el nombre del 
concursante seleccionado para ejecutar el proceso constructivo y, por ende, 
la adjudicación del contrato. 
La adjudicación del contrato obligará a la empresa constructora seleccionada 
a formalizar el documento y a elaborar las cláusulas en donde se especifique 
que se tendrá derecho a presentar ajustes a los precios del presupuesto 
para estar en posibilidad de hacer solicitudes de reclamación de algunos 
factores de ajuste. 
Después que se realiza la contratación de la empresa escogida, ésta  deberá  
determinar, en conjunto con los consultores, los tiempos de realización de 
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las actividades que comprende el proyecto, a fin de poder anticipar la 
duración total.  
 
La programación debe involucrar lo siguiente: desglose de actividades del 
proyecto, determinación de los datos de rendimientos, recursos y tiempos 
para cada una de las actividades, ordenamiento de las actividades con una 
secuencia lógica mediante el uso de alguno de los métodos de programación 
modernos, Además , se deberá definir la ruta crítica, determinación de los 
tiempos tempranos, tardíos y holguras de cada una de las actividades, 
elaboración de un diagrama de barras en el que se muestren los tiempos de 
inicio y finalización de las actividades, así como flujo de caja o desembolsos 
a través del tiempo, todas las actividades anteriores deberán ser controladas 
y a su vez implementadas durante la ejecución de este proceso. 
3.3 Ejecución 
Este proceso es el inicio formal de la obra. De antemano se contará con el 
permiso en físico otorgado por la municipalidad, los planos del proyecto, la 
bitácora y la programación de actividades, entre otras cosas. El consultor 
tendrá que tener estos requerimientos a mano para realizar sus consultas y 
poder delegar a las empresas constructoras su dirección misma.  
 La supervisión de la obra puede estar a cargo de uno o varios profesionales 
diseñadores de ésta. Lo anterior tiene por objeto verificar y garantizar que se 
conserve el criterio y la concepción original del proyecto, al adaptarlo a las 
diversas circunstancias que se presentan durante el proceso de ejecución de 
la obra. La labor de supervisión se realiza en comunicación directa con el 
inspector y  con el constructor a la vez, y es un servicio continuo que debe 
darse durante todo el proceso de construcción.  
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3.4 Control y seguimiento 
 
Este proceso es uno de los más importantes dentro del proyecto, ya que  el 
consultor deberá velar por la inspección total de la obra. Según el CFIA 
(2007), toda labor o actividad que se realice deberá,  estar en  conformidad 
con las mejores normas de trabajo, los planos de construcción, las 
especificaciones técnicas y demás documentos que forman parte del 
contrato. Si bien el profesional que realiza la inspección asume la 
responsabilidad que le corresponde en virtud de la tarea encomendada por 
el cliente, su actuación no libera al constructor de su responsabilidad 
contractual.  
 
Es importante  señalar que el seguimiento y el control de la obra  estarán 
vinculados directamente con el control de cambios por realizar en el 
proyecto,  con la calidad demandada por parte del cliente in situ y con el 
cumplimiento de los planos constructivos. Aunado a lo anterior,  el control se 
realiza mediante visitas periódicas a la obra por parte del profesional. No 
implica una permanencia constante o residencia profesional. En aquellos 
casos en los que el cliente solicite un profesional residente para realizar 
labores de inspección, el servicio debe ser objeto de una contratación 
especial e independiente al honorario profesional indicado en el arancel. 
El administrador o consultor de la obra tiene bajo su responsabilidad que la 
obra se realice  de conformidad con los planos de construcción, con las 
especificaciones técnicas y con los reglamentos, mediante el servicio de 
inspección y dirección técnica. Además, organizará y programará la 
verificación de alcances ligados a costos, tiempos y cierres de contratos 
mediante el control ejecutado de principio a fin.  
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3.5 Cierre 
En este proceso se entrega el producto final y se entrega el proyecto a su 
propietario, con el establecimiento de todos los informes y controles 
contables que  le  aseguren al cliente un adecuado uso de los recursos 
económicos invertidos en la obra. 
En todo este  proceso, el profesional presta un servicio de consultoría sin un 
giro comercial dentro de la industria de la construcción, que le permita al 
consultor ventajas económicas mayores que los honorarios profesionales 
correspondientes a la prestación de este servicio. Todos los ahorros, 
descuentos y beneficios obtenidos por el administrador serán patrimonio 
exclusivo del cliente al cierre de la obra. 
Es vital que la entrega del proyecto se haga  de manera formal involucrando 
al profesional responsable, al constructor y al propietario para comprobar la 
conformidad de todas las partes con respecto a lo contratado. Además, el 
profesional responsable deberá entregarle, al cliente, una copia de la 
bitácora de la obra; en ella encontrará el detalle del trabajo realizado, así 
como cualquier situación especial que se haya presentado durante el 
proceso constructivo. Según el Código Civil de Costa Rica, los constructores 
y profesionales tienen responsabilidad civil por sus trabajos de levantamiento 
de obras durante 5  y 10 años para obras públicas. 
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CAPÍTULO 3: 
MARCO METODOLÓGICO 
El contenido de este capítulo se circunscribe a citar temas metodológicos que 
apoyaron el desarrollo de este proyecto, dentro de los cuales se detallan: tipo de 
investigación, sujetos y fuentes de información,  técnicas de investigación y el 
procesamiento y análisis de los datos, todo esto con el fin de “que puedan ser 
revisados por personas interesadas en la materia y aumentar así el conocimiento y 
avance científico”, según lo cita Pedro Venegas Jiménez (2003). 
A. Tipo de investigación 
Como parte de uno de los elementos de la Investigación cuantitativa, se 
cuenta con la investigación descriptiva que según proponen Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren”. Esto calza perfectamente con uno de los objetivos sugeridos 
para el desarrollo del proyecto, ya que se pretende describir la situación 
actual de la empresa ABC, el “hoy” en materia de administración de 
proyectos. A partir del cumplimiento de este objetivo, se contó con el 
insumo necesario para desarrollar los otros objetivos propuestos 
relacionados con  la elaboración de la Guía Metodológica y el 
subsecuente plan de implementación para los grupos de procesos de 
inicio y planificación, como último aspecto necesario para completar el 
alcance de este proyecto 
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B. Sujetos y fuentes de información 
Los sujetos y fuentes de información que se utilizaron para el desarrollo 
del proyecto fueron básicamente fuentes primarias y secundarias, 
entrevistas a la gerencia y encuestas al personal, además de la 
información de 96 proyectos detallados en la justificación de este 
documento, como muestra total de estudio.  
1. Sujetos de información 
Para este proyecto, y al ser la empresa ABC catalogada como Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYME), se contó con la opinión de todos los 
colaboradores internos y subcontratados relacionados con la temática de 
gestión proyectos.  
 
Se realizó una recolección documental de los activos de la organización 
con la Gerencia General de la empresa. De la orientación brindada por 
ellos en relación con el desempeño de la empresa en los años de estudio 
en cuanto a la temática de administración de proyectos, se extrajo 
información que ayudó a direccionar el estudio en forma más específica. 
Se coincidió entonces en que las áreas que requerían más 
fortalecimiento de sus procesos eran planificación y control y seguimiento 
en las etapas de estudios preliminares, diseño y construcción.  
 
Posteriormente, se les aplicaron encuestas a los siguientes sujetos para 
conocer la madurez de la empresa en la administración de proyectos: 
 Dibujantes y arquitectos pertenecientes al área de Diseño 
 Arquitectos pertenecientes al área de Planificación. 
 Gerencia General y director de proyectos  relacionados con el área de  
Control y Seguimiento 
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 Colaboradores subcontratados 
2. Fuentes de información 
Para el presente proyecto, se utilizaron fuentes primarias y secundarias. 
 
a) Fuentes primarias  
 
Dentro de las fuentes con información de primera mano para la 
realización del presente proyecto, se tuvieron:  
 Artículos 
 Sitios de internet especializados en Administración de 
proyectos 
 Tesis relacionadas con modelos de madurez y guías 
metodológicas, dentro de las cuales están;  
 “Diseño de un Plan para la Creación de un centro de actividades 
diurnas para el adulto mayor en el sector este del gran área 
metropolitana”, de Ana Lucía Ivankovich Guillén, Denia Jiménez 
Valverde y Gabriela Morales Martínez.2011 
 “Plan de Proyecto para Extracción y Comercialización de Arena de 
Tajo tipo Cantera en la Zona Atlántica”, de Óscar Mario González 
Jiménez y Alexander Saborío Montero. 2011 
 “Guía Metodológica para Administración de proyectos de 
Construcción de Torres de la Red Celular Nacional para la 
Compañía Constructora Insyte Costa RicaS.A.”de Juan Carlos 
Fonseca y Alber Hernando Triana Andrade. 2012 
 Libros relacionados con la temática de administración de proyectos 
 La Guía del PMBOK®, versión 2008 
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 Información de los proyectos realizados por la empresa, mediante el 
Focus Group, específicamente la muestra seleccionada de 96 
proyectos 
C. Técnicas de investigación 
Para el desarrollo del proyecto, fue necesaria la aplicación de distintas 
técnicas de investigación (encuestas y mapas conceptuales) que ayudaron a 
proponer una solución efectiva al problema propuesto. Con el fin de ver con 
más claridad el proceso a lo largo del proyecto, se propuso una figura que 
relaciona cada objetivo con la respectiva técnica de investigación utilizada. 
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Determinar la situación actual de la empresa por medio de un 
diagnóstico en materia de gestión de proyectos  que abarque las 
nueve áreas de conocimiento, y la extensión en Construcción, 
propuestas  por el PMBOK®
Actividad Técnica aplicada
Fin
Identificar  
herramientas para el 
diagnóstico de 
administración de 
proyectos
Investigar modelos para 
evaluación de aspectos 
de madurez
Aplicar herramienta 
evaluación 
administración de 
proyectos
Procesar los resultados e 
identificar las áreas de 
oportunidad en materia 
de administración de 
proyectos
Identificar  
herramientas para 
gestión de proyectos 
con que cuenta la 
empresa
Listar las herramientas 
para gestión de 
proyectos con que 
cuenta la empresa
Inicio
Investigación con 
fuentes primarias
Procesar resultados de 
la investigación
Investigación en fuentes 
primarias y secundarias
Análisis de la 
información
Técnicas de 
Investigación
Procesar resultados de 
la investigación
Justificar selección 
herramienta de 
diagnóstico en 
administración de 
Proyectos
Incluir categorización 
de madurez en la 
herramienta propuesta 
según modelo 
seleccionado
 
Figura 3.1: Desarrollo metodológico para alcance del objetivo 1: “Determinar la 
situación actual de la empresa por medio de un modelo de madurez  en materia de 
administración de proyectos que abarque las nueve áreas de conocimiento” 
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Definir los lineamientos necesarios para el diseño de 
la guía metodológica según las áreas de oportunidad 
de la empresa ABC
Actividad Técnica aplicada
Fin
Definir roles y 
responsabilidades del 
personal por cada 
lineamiento establecido
Recabar los resultados 
generados por el 
diagnóstico
Documentar los 
lineamientos por cada 
área de oportunidad 
identificada
Inicio
Análisis de la 
información
Validar los lineamientos 
documentados con la 
Gerencia General y 
realizar los ajustes que 
apliquen
Procesamiento 
de resultados
Validación de la 
documentación
Asignación de 
responsabilidades
 
Figura 3.2: Desarrollo metodológico para el alcance del objetivo 2: “Definir los 
lineamientos necesarios para el diseño de la guía metodológica según las áreas de 
oportunidad de la empresa ABC” 
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Diseñar los procedimientos requeridos para la 
correcta aplicación de la guía metodológica
Actividad Técnica aplicada
Fin
Documentar los 
procedimientos 
alineados a 
lineamientos y áreas de 
oportunidad según 
formato
Revisión de los 
procedimientos por 
parte de los encargados 
de Planificación y 
Control y Seguimiento
Realizar los ajustes 
requeridos a los 
procedimientos
Solicitar aprobación de 
los procedimientos a la 
Gerencia General
Recabar resultados del 
diagnóstico y 
lineamientos 
documentados
Definir formato 
estándar de los 
procedimientos
Inicio
Investigación 
en fuentes primarias
Procesar 
resultados de la 
investigación
Revisión
Validación y 
aprobación
 
Figura 3.3: Desarrollo metodológico para el alcance del objetivo 3: “Diseñar los 
procedimientos requeridos para la correcta aplicación de la guía metodológica” 
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Ofrecer las plantillas para un “amigable” entendimiento de 
la guía metodológica por parte del personal
Actividad Técnica aplicada
Fin
Documentar las 
plantillas requeridas 
para evidenciar 
aplicación de los 
procedimientos
Revisión de las 
plantillas por parte de 
los encargados de 
Planificación y Control y 
Seguimiento
Realizar los ajustes 
requeridos a las 
plantillas -si aplica-
Solicitar aprobación de 
las plantillas por parte 
de los encargados de 
Planificación y Control y 
Seguimiento
Recabar resultados del 
diagnóstico y 
lineamientos 
documentados
Definir formato 
estándar de las 
plantillas
Inicio
Validación
Presentar formato 
propuesto a empleados 
de Planificación y 
Control y Seguimiento
Realizar los ajustes 
solicitados -si aplica-
Análisis de la 
información
Documentación
Revisión
Validación y 
aprobación
 
Figura 3.4: Desarrollo metodológico para alcance del objetivo 4: “Ofrecer las 
plantillas para un “amigable” entendimiento de la guía metodológica por parte del 
personal” 
Fuente: elaboración propia 
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Proponer un plan de implementación de la 
metodología diseñada para su implementación en la 
empresa
Actividad Técnica aplicada
P
h
as
e
Fin
Realizar cálculo tiempo 
requerido para 
implementación de la 
Guía Metodológica y 
procedimientos 
Compilar Guía 
Metodológica 
desarrollada y 
procedimientos
Listar todas las 
actividades a integrar 
en el Plan de 
Implementación
Inicio
Análisis de la 
información
Validación y aprobación
Documentar el Plan de 
Implementación
Validar Plan de 
Implementación con la 
Gerencia General para 
su aprobación
 
Figura 3.5: Desarrollo metodológico para alcance del objetivo 5: “Proponer un plan 
de implementación de la metodología diseñada para su posible aplicación en la 
empresa” 
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1. Investigación de información relacionada con el tema 
Para el inicio de la investigación, se procedió a identificar todas las herramientas 
que utiliza la empresa ABC para la operación diaria en la administración de los 
proyectos, sobretodo, en las áreas de planificación y control y seguimiento en las 
etapas de estudios preliminares, diseño y construcción con el fin de aprovechar las 
herramientas con las que ya cuentan en esta materia para, posteriormente, 
poderlas reflejar en la guía metodológica. Esta primera investigación apoyó, tanto el 
marco conceptual del proyecto, como toda la parte del diseño de la guía 
metodológica. 
La otra parte de la investigación se dividió en las siguientes etapas: 
 Identificación de herramientas que ofrece el mercado para la 
evaluación de la madurez de la empresa en materia de administración 
de proyectos. 
 Aplicación de la herramienta seleccionada para evaluar la madurez de 
la empresa en materia de proyectos para lograr entender en qué nivel de 
madurez se ubica la empresa. 
 Creación de nuevas herramientas que apoyen la administración de 
proyectos e integren las ya existentes en la empresa ABC. 
2. Análisis de documentos 
Esta etapa de la investigación consistió en revisar diferente teoría relacionada con  
la administración de proyectos y analizar cuál sería la más idónea  para determinar 
la madurez de la empresa. Las herramientas encontradas fueron el PMBOK®, 
OPM3 y  el modelo de madurez de Harold Kerzner. De este análisis, se tomó la 
decisión de aplicar el cuestionario basado en las nueve áreas de conocimiento y la 
extensión a Construcción, ambos del PMBOK®, dado el reconocimiento que tiene 
el PMI  a nivel internacional, la trayectoria demostrada a través de los años y la 
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cantidad de empresas que la han adoptado. Esta herramienta brindó una clara 
visión del grado de madurez de la empresa en administración de proyectos. 
 
Se realizó  una recolección documental de los activos de la organización en  la 
Gerencia para conocer detalles de historia, trayectoria y demás datos de la 
empresa. Esto se llevó a cabo mediante una sesión de preguntas varias que se 
adjuntan en el Anexo A. Esta información ayudó a conformar parte del capítulo I y 
del capítulo II en las partes correspondientes.  
3. Revisión de instrumentos jurídicos 
Dado lo propuesto por la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
del PMBOK®, se incluyó la revisión del formulario “Documento de Evaluación 
Ambiental D-1” y el “Documento de Evaluación Ambiental D-2”  los cuales se 
podrán encontrar en la siguiente referencia: 
http://www.setena.go.cr/formularios.html 
Ambos formularios han sido elaborados por la Secretaria Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA) de Costa Rica, como parte del área ambiental de interés para 
la guía.  
4. Entrevista 
Para las entrevistas formales, se aplicaron los siguientes pasos: 
 
4.1.1 Diseño de entrevista según las nueve áreas de conocimiento 
del PMBOK® e integración de la extensión del PMBOK® en 
seguridad y ambiente 
4.1.2 Aplicación de las encuestas a los siguientes involucrados 
pertenecientes a la empresa ABC, en las etapas de estudios 
Preliminares, diseño y construcción: 
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 Colaboradores relacionados con los estudios preliminares 
(topógrafo, cliente, recurso subcontratado, dibujante y 
director de proyecto) 
 Colaboradores relacionados con diseño (4 consultores 
internos, 4 dibujantes, recurso subcontratado y director de 
Proyecto) 
 Colaboradores relacionados con el área de construcción 
(director de proyecto, consultores internos) 
4.1.3 Diseño de herramienta para tabulación de datos por etapa y por 
área de conocimiento 
4.1.4 Generación de gráficos con los resultados tabulados 
4.1.5 Análisis e interpretación de los datos 
5. Búsquedas en internet 
Consistió en apoyarse en información que ofrece la web en cuanto a las temáticas 
de administración de proyectos, madurez en proyectos, proyectos en la industria de 
la construcción y herramientas para evaluación de madurez de proyectos, la cual  
incluyó las siguientes páginas web: 
 http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/Capability-
Maturity-Model) 
 http://www.codeproject.com/ 
 www.cicr.com/ 
 
Esta búsqueda se realizó en el período comprendido entre  octubre de 2012 a 
febrero de 2013. A nivel nacional, realmente hay poca información de  la temática 
de este proyecto.  
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La forma en cómo se aplicó la búsqueda fue incluyendo palabras claves y, 
posteriormente,  seleccionando  aquellas páginas que tuvieran carácter oficial para 
con ello tener mayor respaldo de la información encontrada. 
6. Mapas conceptuales 
En la parte metodológica del proyecto, la aplicación de los mapas conceptuales 
ayudó a tener un mayor entendimiento de los conceptos, al correlacionarlos a nivel 
gráfico. 
D. Procesamiento y análisis de datos 
Para el procesamiento y análisis de la información se realizó lo que se detalla 
seguidamente: 
1. Procesamiento de datos 
Toda la información que se recabó a través de las diferentes técnicas de 
investigación se procesó mediante la utilización del  siguiente programa:  
 Paquete de Microsoft Office®2010 
 
2. Análisis de datos 
El análisis de datos se realizó a partir de los resultados generados por  la aplicación 
de la herramienta para evaluar el manejo de la Administración de proyectos de la 
empresa, tomando como referencia, lo indicado en las figuras anteriores. 
74 
 
E. Análisis de aspectos de madurez de la empresa ABC. 
1. Análisis de elementos que justifican la elaboración de la 
herramienta utilizada para la evaluación de los aspectos de madurez 
La encuesta de diagnóstico de elementos de madurez se elaboró basada en 
la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK® y su 
extensión para la industria de la Construcción en Seguridad y Ambiente, esto 
porque las “buenas prácticas” que ofrece, son reconocidas mundialmente 
para la administración de proyectos y aplicables a todo tipo, sin importar su  
tamaño o su  complejidad. Además, es la referencia que contempla,  áreas 
de conocimiento suficientes para desarrollar el tipo de proyecto relacionado 
con  la empresa ABC. Los pros y contras de las herramientas se presentan 
en Cuadro 3.1a y Cuadro 3.1b: 
Cuadro.3.1a: Elementos a favor y en contra  para la selección del modelo 
propuesto y utilizado para evaluar aspectos de madurez en Administración de 
Proyectos.  
 
Referencia para 
el desarrollo  la 
Herramienta 
Elementos a favor Elementos en Contra 
PMBOK®  Guía de mejores prácticas de la industria 
relacionada a Administración de Proyectos 
 Es flexible, por lo que permite formular 
preguntas considerando todos los 
contenidos alineado a las necesidades de la 
empresa ABC en términos de 
administración de proyectos 
 Se puede ordenar la evaluación de acuerdo 
al contenido propuesto por la Guía de 
Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos 
 No requiere de libro guía para la aplicación 
de un cuestionario 
 No existe la herramienta de 
evaluación por lo que hay que 
crearla según criterio propio 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro.3.1b: Elementos a favor y en contra  para la selección del modelo 
propuesto y utilizado para evaluar aspectos de madurez en Administración de 
Proyectos 
 
Referencia para 
el desarrollo  la 
Herramienta 
Elementos a favor Elementos en Contra 
PMBOK®  La estructuración del PMBOK se 
adecúa totalmente a la presentada por 
la extensión en Construcción 
 Se adecúa mejor a la realidad de la 
empresa y al alcance del proyecto 
 No existe la herramienta de 
evaluación por lo que hay que 
crearla según criterio propio 
Modelo de 
Kerzner 
 Alineado a PMBOK® 
 Cuenta con cuestionario  
 Se requiere un libro guía para 
la aplicación del modelo 
 Si se eliminan preguntas del 
cuestionario, se puede afectar 
el resultado final 
 El tiempo a invertir para el 
llenado del cuestionario, afecta 
el cronograma y por ende el 
alcancel del proyecto 
 Los cinco niveles planteados 
no se adecúan a la realidad de 
la empresa y al alcance del 
proyecto 
OPM3  Alineado a PMBOK® 
 
 Se requiere un libro guía para 
la aplicación del modelo, 
aunado a un disco donde se 
tabulan los resultados 
 Se requiere conexión en línea 
para llenar la encuesta 
 Si se eliminan preguntas del 
cuestionario, se puede afectar 
el resultado final 
 Los cuatro niveles planteados 
no se adecúan a la realidad de 
la empresa y al alcance del 
proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
Además, al estar desarrollando el proyecto en una industria constructiva, es parte 
del alcance el incluir la extensión en construcción igualmente propuesta por 
PMBOK®, por lo cual se estaría trabajando con documentos de una misma fuente.  
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Se estudió cada una de las áreas de conocimiento y se extrajeron preguntas con  
las cuales se elaboró un cuestionario tratando de cubrir, lo básico por cada una de 
ellas con el fin de  lograr un panorama total de la empresa en materia de 
administración de proyectos. Lo anterior está vinculado directamente con un 
análisis de aspectos de madurez que refleje la condición en la cual se encuentra la 
empresa. Este cuestionario además se adecuó al alcance propuesto, mediante el 
análisis de las tres etapas de estudios preliminares, diseño y construcción. 
Por otra parte, considerando otras herramientas como la que ofrece el modelo de 
Kerzner y el OPM3, se valoró que para el desarrollo de la herramienta 
seleccionada, la Guía de Fundamentos PMBOK® era la más acertada. 
2. Diseño de la herramienta para la evaluación de aspectos de 
madurez 
Tal y como se citó, la elaboración  del cuestionario se basó  en el PMBOK®, a 
través de todas sus áreas de conocimiento y las áreas de Ambiente y Seguridad 
ocupacional de la extensión para Construcción. 
Por otra parte y como un valor adicional  y complementario al  cuestionario 
desarrollado y mencionado en el párrafo anterior, se  empleó la clasificación de  los 
cinco niveles de madurez que presenta la empresa en materia de administración de 
proyectos según  el  modelo de madurez  propuesto por el Software Engineer 
Institute (SEI) en su modelo Capability Maturity Model(CMM), el cual ha tomado 
mucha fuerza en la industria del software y que, poco a poco, se ha expandido a 
otras áreas de la administración de proyectos, según indica Fonseca R. en la 
revista Construir n°97.   
La   clasificación  antes mencionada contiene  una descripción para cada nivel y, 
para el presente proyecto, se le asignó un peso a criterio de experto a cada nivel, 
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según entendimiento de la empresa y la percepción de los colaboradores, para 
poder así obtener un dato que ubicara  a la empresa dentro de la  evaluación de los 
aspectos de madurez. Lo anterior se detalla en el siguiente cuadro: 
Cuadro 1.2: Niveles de aspectos de madurez en Administración de proyectos 
 
Nivel de 
Madurez 
Descripción Peso 
Optimizado  
La empresa demuestra una mejora continua y 
una evolución constante 100% 
Administrado  
La empresa refleja un desempeño 
estandarizado, el cual monitorea y controla sus 
propios procesos 80% 
Integrado 
La empresa ha desarrollado sus propios 
estándares y están integrados a la dinámica de 
la empresa 60% 
Estandarizado 
La empresa cuenta con técnicas básicas de 
administración de proyectos 40% 
Inicial  
Los procesos de administración de proyectos 
están desorganizados 20% 
Fuente: Elaboración propia con referencia de 
http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/Capability-Maturity-Model) 
Dado lo anterior y en resumen,  el modelo propuesto para evaluar los aspectos de 
madurez de la empresa en materia de administración de proyectos  combina los 
aspectos de las distintas áreas de conocimiento según el PMBOK, clasificadas en 
cinco niveles según el modelo de madurez  CMM tomado como referencia. 
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3. Aplicación de la herramienta para la evaluación de aspectos 
de madurez 
a. Definición de la muestra 
Para tener un panorama completo de la empresa ABC en administración de 
proyectos, el diagnóstico aplicado se realizó basado en los siguientes elementos: 
 Se aplicó al personal relacionado a las etapas de estudios 
preliminares, diseño y construcción. 
 El personal seleccionado representa los diferentes niveles jerárquicos 
(desde dibujantes hasta gerente general) de la empresa ABC. 
 El total de encuestados fue de 14, lo que representa la población total 
del personal en las etapas de estudios preliminares, diseño y 
construcción. 
b. Selección de encuestados 
 Teniendo claro el alcance del proyecto, además del compromiso de 
evidenciar el panorama completo en la materia analizada, se tomó el 
organigrama de la empresa y seleccionaron todos aquellos 
colaboradores relacionados a las etapas de estudios preliminares, 
diseño y construcción, además en representación de los distintos niveles 
jerárquicos de la empresa ABC. 
 Todos los encuestados son de distintas ramas profesionales, un 
promedio de 9 años en la empresa ABC. 
 El conocimiento a nivel de administración de proyectos 
individualmente es poco. 
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c. Llenado de la encuesta 
Para el llenado de la encuesta y al tener colaboradores de distintas ramas 
profesionales y con conocimiento básico en administración de proyectos, se 
realizaron las siguientes actividades: 
 Comunicado con la solicitud de llenado al personal seleccionado 
 Definición de período de tiempo para el llenado del cuestionario 
 Sesiones individuales para introducción de la herramienta 
 Sesiones individuales para aclaración de dudas 
d. Tabulación de los resultados 
Posterior al llenado de la encuesta, se realizó la tabulación de resultados, donde se 
ejecutaron las siguientes actividades: 
 Determinación de la diferente combinación de resultados según lo 
requerido por el Proyecto 
 Elaboración herramienta de tabulación 
 Diseño de fórmulas 
 Definición de diferentes gráficos requeridos 
 Tabulación de encuestas 
 
4. Análisis de resultados del diagnóstico en materia de 
administración de proyectos 
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CAPÍTULO 4: 
DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL EMPRESA ABC 
a. Resultados por etapa respecto a las áreas de conocimiento 
1. Estudios preliminares 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en materia de administración 
de proyectos para la etapa de estudios preliminares: 
 
Figura 4.1 Resultados administración de proyectos en etapa de estudios 
preliminares 
Fuente: Elaboración propia  
2. Diseño 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en materia de administración 
de proyectos para la etapa de diseño: 
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Figura 4.2 Resultados administración de proyectos en etapa de diseño 
 
Fuente: Elaboración propia  
3. Construcción 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en materia de administración 
de proyectos para la etapa de construcción: 
 
Figura 4.3: Administración de proyectos en etapa de construcción 
Fuente: Elaboración propia  
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b. Interpretación de resultados 
Seguidamente  se presenta la interpretación de resultados de los gráficos de las 
tres etapas en estudio, comparándolas entre sí para determinar su 
comportamiento:  
 En cuanto a la gestión de costo, el resultado obtenido de 40,9% en la etapa 
de estudios preliminares fue la más alta de  todo el diagnóstico, aunque no 
están muy distantes los obtenidos en las otras etapas de diseño y 
construcción, ambos con 39,8%. Esto puede deberse al hecho de que la 
empresa realiza presupuestos preliminares para darle al cliente una 
estimación, sin embargo, la empresa carece de herramientas y 
procedimientos claros de  monitoreo y  control que definan una mejor gestión 
de los costos, pues  estos solo están determinados de una manera 
preliminar.  
 
 La gestión de adquisiciones fue el segundo resultado más alto  del 
diagnóstico y se obtuvo  un resultado similar en las tres etapas, de 35.8%. 
Esto se debe a que las adquisiciones que posee la empresa están basadas 
en un registro histórico de acuerdo con  la experiencia que se requiera del 
consultor, según la complejidad del proyecto. Asimismo, la relación existente 
con los consultores a lo largo de la trayectoria de la empresa en el mercado, 
se ha basado en convenios verbales y en la confianza de recibir los 
resultados esperados.  
 
 La gestión del tiempo obtuvo un 34,1% en la etapa de estudios preliminares. 
La razón de lo anterior es que  la empresa invierte ligeramente la mayor 
parte de su tiempo en la ejecución de los estudios preliminares y esto 
requiere una mayor planificación de sus recursos. La etapa de diseño obtuvo 
un 34,3% debido a que la empresa realiza esfuerzos parciales para que el 
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tiempo y el cumplimiento de sus entregables (planos, anteproyecto y 
especificaciones técnicas, entre otros), tengan una planificación aunque es 
muy general, ya que carece de procedimientos y herramientas que le 
permitan mejorar los procesos de seguimiento para cada actividad.  Por 
último, construcción obtuvo un 33,8% porque la empresa realiza una 
planificación que involucra un cronograma de entregables que brinda un 
avance de obra de acuerdo con  la cantidad de actividades, en materia de 
inspecciones realizadas en obra de índole arquitectónica. Sin embargo, en la 
realización de las inspecciones, la empresa no cuenta con procedimientos y 
herramientas claras que le permitan la verificación del avance de obra, lo 
que tiene como consecuencia un desfase de los tiempos programados. 
 
 La gestión en ambiente presentó, en las tres etapas, un 31,7%. Esto es  
porque; en la parte de estudios preliminares, diseño y construcción; se 
hacen esfuerzos en relación con el control y monitoreo de los entregables 
por parte de las personas sub-contratadas para realizar la actividad 
solicitada. Sin embargo, la empresa ABC no cuenta con herramientas que le 
permitan generar una evaluación de los entregables recibidos.  
 
 La gestión de seguridad ocupacional obtuvo,  en las tres etapas, un 30%. La 
razón es  que; en la parte de estudios preliminares, diseño y construcción; 
se hacen esfuerzos en relación con el control y monitoreo de los entregables 
por parte de las personas sub-contratadas para realizar la actividad 
solicitada. Sin embargo, la empresa ABC no cuenta con herramientas que le 
permitan generar una evaluación de los entregables recibidos 
 
 La gestión de calidad presentó resultados similares con un 27,8% en diseño 
y construcción y, para estudios preliminares, un 27,7%. Estos resultados se 
deben a que la empresa realiza algunos esfuerzos en la ejecución de 
84 
 
auditorías de calidad de planos en las primeras etapas, las cuales deben 
estar conformes con los requerimientos del gerente de la oficina. Sin 
embargo, no existen herramientas que permitan tener un control de los 
hallazgos y su posterior acción correctiva. Asimismo, aunque la empresa 
realiza revisiones periódicas de presentaciones y realizaciones de 
anteproyectos, estas no cuentan con un estándar definido. 
 
 La gestión de recursos humanos obtuvo en estudios preliminares un 27,6% y 
en diseño y construcción se obtuvieron 27,1% y 26,9% respectivamente. 
Esta similitud de resultados se debe a que muchas de las labores ejecutadas 
en las tres etapas poseen una definición de responsabilidades por actividad, 
sin embargo, este control solo queda en manos del director de proyectos, lo 
cual limita al personal para  entender y dar seguimiento a las labores 
asignadas por proyecto.  
 
 
 La gestión de alcance obtuvo un 27,8% en diseño y en estudios preliminares 
y construcción, se obtuvieron 27,4% y 27,1% respectivamente. Los datos 
anteriores son resultado de  que la empresa en la etapa de diseño debe 
cumplir a cabalidad con todos los requerimientos establecidos con el cliente. 
Para tal fin la empresa cuenta con herramientas básicas para el 
cumplimiento del alcance en esa etapa, sin embargo, no se ha definido, por 
ejemplo, el cómo actualizar y comunicar este nuevo alcance a todos los 
interesados. Asimismo, la empresa ABC carece de procedimientos 
vinculados a un control y seguimiento de las herramientas que posee  y 
solamente están en manos del director de proyectos y de las personas 
asignadas. 
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 La gestión de comunicaciones presenta un resultado de 26,4% en diseño y 
de un 26,10% en estudios preliminares y construcción. Estas similitudes se 
fundamentan en que las tres etapas mantienen y ejecutan controles 
parciales con los involucrados del proyecto, dentro de los cuales se  incluye 
a clientes y a los consultores de índole técnica. Además, estos resultados 
evidencian el hecho de que la empresa ABC no posee  un plan de 
comunicaciones ni procedimientos estandarizados que apoye el control de 
esta gestión. 
 
 
 La gestión de integración dio como resultado un  25,8%, tanto en estudios 
preliminares como en diseño. Por su parte, construcción obtuvo un 25,6%. 
Estos porcentajes son  de los más bajos que arrojó  el diagnóstico, y en las 
tres etapas se puede ver  que los procesos ejecutados en la empresa 
carecen de herramientas y parámetros generales que sean vinculantes unos 
con los otros para el desarrollo de las diversas actividades. No obstante,  la 
gestión de diseño y estudios preliminares está por encima de construcción 
debido a que en estos dos procesos se centra la mayor parte de la 
operación de la empresa ABC y es allí donde se ha acumulado  más 
experiencia. 
 
 La gestión de riesgos obtuvo un 21,4% en las etapas de estudios 
preliminares y construcción. La etapa de diseño presentó  un resultado muy 
similar a estas otras dos etapas al obtener  un 21,5%. Estos porcentajes son 
los más bajos del diagnóstico, ya que en las tres etapas queda demostrado 
que la empresa no realiza una planificación integral de los riesgos. Tampoco 
posee procedimientos que  puedan documentar, controlar y monitorear todos 
los imprevistos y riesgos particulares para cada proyecto. Este resultado 
revela que la empresa ABC posee un riesgo sumamente alto dentro de sus 
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proyectos y en la realización de las tres etapas. Esta situación ha sido 
asumida por el gerente general, desde el comienzo de la empresa, para la 
realización y contratación de sus proyectos. Lo anterior quiere decir que él, 
aunque ha estado siempre consciente de esta situación,  ha podido sacar 
adelante su negocio  pero de manera empírica, sin una planificación 
documentada o establecida. 
En resumen, se puede  decir que todas las áreas de conocimiento están entre 
valores de  20 y 40, lo que implica que se ubican entre los niveles  inicial  y  
estandarizado. Las áreas más cercanas al nivel  estandarizado,  en las tres etapas, 
son: costo, adquisiciones y tiempo. Nótese que alcance está más cerca de inicial. 
Esto implica que la triple restricción presenta debilidades. 
Por otra parte; la gestión de riesgos, la integración y la comunicación son los 
últimos,  muy cerca de la clasificación inicial. Puede decirse que la gestión de 
riesgos es casi que empírica o inexistente. Nótese que la gestión de 
comunicaciones es bastante baja. 
Por último, como se puede observar, para las áreas de conocimiento se obtuvieron  
resultados similares en las tres etapas analizadas, esto obedece que, al ser ABC 
una empresa pequeña, el personal solamente se dedica a laborar en las tareas 
asignadas y, de alguna manera, según los resultados, podrían quizás no 
discriminar que tarea aplica para cuál etapa y cuál no. 
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c. Resultados resumen por área de conocimiento  
 
 
Figura 4.4: Resumen de resultados por área de conocimiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para efectos de este ejercicio, se van a detallar los resultados obtenidos en la 
etapa de estudios preliminares, por lo que  se puede decir que, aunque las 
respuestas van del nivel inicial al integrado, en promedio para las áreas de 
conocimiento se tienen los siguientes valores: 
 La gestión del alcance presenta un resultado promedio,  en la categoría 
inicial, de  un 27,44%. 
 La gestión del tiempo presenta un resultado promedio, en la categoría inicial,  
de un 34,13%. 
 A diferencia de las dos anteriores, la gestión del costo se interpreta que está 
en un promedio de la  categoría estandarizado con un 40,86%. Esto se debe 
precisamente a que el desarrollo de herramientas en esta área de 
conocimiento ha sido mayor que las desarrolladas para las otras áreas de 
conocimiento  y cuenta con interés alto de la gerencia. 
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 La gestión de calidad presenta un resultado promedio,  en la categoría inicial, 
de un 27,69%. 
 La gestión de recursos humanos presenta un resultado promedio, en la 
categoría  inicial,  de un 27,55%. 
 La gestión de comunicaciones presenta un resultado  promedio,  en la 
categoría inicial,  de un 26,10%. 
 La gestión de riesgos presenta un resultado promedio en la categoría   inicial,  
de un 21,38%, siendo uno de los resultados más bajos. 
 La gestión de adquisiciones se ubica en promedio dentro de la categoría 
estandarizado con  un 35,77%. Lo anterior es debido a que el giro del negocio 
de la empresa los ha obligado a tener un mayor control en las contrataciones 
con proveedores y, a su vez,  con el control de su desempeño, dada la 
responsabilidad que se asume ante el cliente al manejar subcontratos. 
 La gestión de integración es un reflejo de los resultados anteriores, pues se 
ubica  en un nivel  promedio, dentro del estandarizado, al alcanzar  un 
25,79%. 
 Tanto la seguridad ocupacional como el tema ambiental, se ubican en un 
intermedio promedio  entre inicial y estandarizado, al alcanzar  un 30% y 
31,66% respectivamente. 
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d. Resultados generales administración de proyectos por etapa 
 
Figura 4.5: Comparativo resultados administración de proyectos en las etapas de 
estudios preliminares, diseño y construcción 
Fuente: Elaboración propia 
 A nivel general, el resultado obtenido para la etapa de estudios preliminares 
fue de un 29,48%, lo que significa que, según la categorización definida, 
esta etapa se ubica en un nivel de madurez intermedio entre inicial y 
estandarizado. 
 A nivel general, el resultado obtenido para la etapa de diseño fue de un 
29,46%, lo que significa que, según la categorización definida,  esta etapa se 
ubica en un nivel de madurez intermedio entre inicial y estandarizado. 
 
 A nivel general, el resultado obtenido para la etapa de construcción fue de 
un 29,23%, lo que significa que, según la categorización definida,  esta 
etapa se ubica en un nivel de madurez intermedio entre nicial y 
estandarizado. 
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 Se puede concluir que, a nivel general y con base en los resultados de este 
último gráfico,  la madurez de la empresa en materia de proyectos se 
encuentra entre los niveles inicial y estandarizado. 
En resumen, se puede afirmar que  la empresa ABC cuenta con procesos de 
administración de proyectos desorganizados (nivel inicial). A partir de lo expuesto 
en la figura 4.5, se puede concluir que la empresa ABC, en términos de madurez, 
se ubica entre los niveles inicial y estandarizado, este último debido a que la 
empresa, a lo largo de su trayectoria de 30 años, ha contado con algunas técnicas 
básicas de administración, sobre todo, en las áreas de costos y adquisiciones. El 
éxito, en gran medida, de la sostenibilidad de la empresa ha dependido 
directamente de la visión de la gerencia general y de los equipos de trabajo que ha 
logrado conformar durante estas tres décadas.  
Se concluye, además, que los resultados obtenidos inicialmente del  Focus Group 
realizado, así como del diagnóstico ejecutado en la empresa ABC, ponen en 
evidencia la situación de esta  en cuanto a la necesidad de mejores prácticas de 
administración de proyectos,  Los datos obtenidos son congruentes con la 
necesidad de la puesta en marcha de la guía metodológica de manera inmediata.  
 La guía metodológica propuesta para la empresa ABC llegaría a ser entonces un 
apoyo sustancial, ya que complementará las herramientas actuales vinculadas a 
las áreas de conocimiento propuestas en la guía, lo que  facilitará los procesos de 
administración en busca del desarrollo de sus propios estándares, integrados estos 
a la dinámica de la empresa. 
Por último, se considera vital la implementación de la guía metodológica para el 
control y monitoreo de los nuevos procesos propuestos, con el fin de  generar un 
beneficio a la empresa ABC en aras de  una mejora continua y de una evolución 
constante en materia de administración de proyectos. 
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e. Resultados de la categorización aspectos de madurez  
1. Estudios preliminares 
 
Figura 4.6: Resultados aspectos de madurez en etapa de estudios preliminares 
Fuente: Elaboración propia 
La percepción de los colaboradores en cuanto a la madurez en administración de 
proyectos para la etapa de estudios preliminares se desglosa de la siguiente 
manera: 
 Un 69% para la categoría Inicial, resultado más alto de todas las 
categorías. 
 Un 18,7 % para la categoría estandarizado, segundo resultado más 
alto. 
 Un 12,3 % se ubica en la categoría Integrado. 
 Para las categorías administrado y optimizado, no se presentó ningún 
resultado. 
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2. Diseño  
 
 
Figura 4.7: Resultados aspectos de madurez en etapa de diseño 
Fuente: Elaboración propia 
La percepción de los colaboradores en cuanto a la madurez en administración de 
Proyectos para la etapa de diseño se desglosa de la siguiente manera: 
 Un 69,6% para la categoría inicial, resultado más alto de todas las 
categorías. 
 Un 17,5% para la categoría estandarizado, segundo resultado más 
alto. 
 Un 12,9% se ubica en la categoría Integrado. 
 Para las categorías administrado y optimizado, no se presentó ningún 
resultado. 
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3. Construcción 
 
Figura 4.8: Resultados aspectos de madurez en etapa de construcción 
Fuente: Elaboración propia 
La percepción de los colaboradores en cuanto a la madurez en administración de 
Proyectos para la etapa de construcción se desglosa de la siguiente manera: 
 Un 70,46% para la categoría Inicial, resultado más alto de todas las 
categorías. 
 Un 17,3% para la categoría estandarizado, segundo resultado más 
alto. 
 Un 12,4% se ubica en la categoría integrado. 
 Para las categorías administrado y optimizado, no se presentó ningún 
resultado. 
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f. Comparativo aspectos de madurez por etapa 
 
Figura 4.9: Comparativo resultados aspectos de madurez de las etapas de estudios 
preliminares, diseño y construcción 
Fuente: Elaboración propia 
Comparando las tres etapas (estudios preliminares, diseño y construcción) en 
materia de aspectos de madurez en administración de proyectos, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 Nivel inicial: Un 70,4% del total de las variables analizadas, se ubicó 
en este nivel para construcción. Esto significa que aproximadamente 70 
de 99 preguntas del cuestionario, fueron calificadas por los encuestados 
en el nivel inicial. Por su parte, diseño obtuvo un 69,6% y estudios 
preliminares, un 69%. 
 Nivel estandarizado: En el nivel estandarizado, a diferencia del nivel 
inicial, los resultados fueron bajos, donde estudios preliminares, diseño y 
construcción alcanzaron 18,7%, 17,5% y 17,3% respectivamente.  
 Nivel integrado: Dentro de los resultados del diagnóstico, en este nivel 
se encuentran elementos varios de las todas las áreas de conocimiento, 
lo que evidencia la existencia de pocas herramientas conocidas por la 
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empresa y que han apoyado la gestión de sus proyectos. En estudios 
preliminares se obtuvo 12,3%, diseño un 12,9% y un resultado muy 
similar con el área constructiva con un 12,4%. 
 Nivel administrado y optimizado: Tanto en el nivel administrado como 
optimizado, los resultados fueron nulos, lo que significa que no hay una 
sistemática, ni una mejora continúa en materia de proyectos. 
En resumen, se puede deducir, que prácticamente entre los niveles inicial y 
estandarizado se ubica la madurez de la empresa en materia de administración 
profesional de proyectos, pues estas áreas alcanzaron  más del 70%. Con un 
promedio de 12,5% se encuentran algunos elementos en el nivel integrado y 
ninguno en los niveles administrado y optimizado, lo cual muestra  las pocas 
herramientas con que cuenta la empresa para la administración de sus proyectos.  
F. Diagnóstico de las herramientas para Administración de 
Proyectos – Empresa ABC  
Un insumo importante para la elaboración de la guía de administración de 
proyectos, objeto de este documento, son los resultados obtenidos en el análisis 
anterior y durante el diagnóstico realizado en la empresa. Durante ese análisis se 
determinó que la madurez de la empresa está entre los niveles  inicial y 
estandarizado, de acuerdo con las definiciones del cuadro 3.2. Además, sobre las 
herramientas en cada una de las áreas de conocimiento, y de acuerdo con el 
cuadro 4.1,  se llegó a la conclusión de que solamente en gestión de costo y tiempo 
se cuenta con una sola herramienta para apoyar la planificación, aunque este 
proceso no se dé en su totalidad. Por otra parte, a nivel de control y seguimiento no 
se tienen  herramientas que apoyen este proceso, ya que las demás herramientas 
encontradas son formularios de utilización independiente sin estar vinculados a 
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documentos formales y aprobados por la gerencia general y que de alguna manera 
apoyen la administración de los proyectos. 
 Dado lo anterior y como complemento, estas herramientas fueron incluidas dentro 
de los procedimientos desarrollados por área de conocimiento para la guía de 
administración de proyectos: 
Cuadro 2.1: Diagnóstico de herramientas para administración de proyectos en ABC 
 
Fuente: elaboración propia  
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CAPÍTULO 5:               
PROPUESTA DE GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 
AMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
A. GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE LA 
EMPRESA ABC 
1. Generalidades 
Para la elaboración de la Guía, se desarrolló una EDT con el fin de tener claridad 
en cuanto a los entregables y paquetes de trabajo según el alcance definido. A 
continuación se presenta el  detalle de esta EDT. 
 
 
Figura 5.1: EDT Guía metodológica empresa ABC 
Fuente: elaboración propia 
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2. Contenido de la Guía Metodológica 
La guía metodológica para la administración de proyectos desarrollada en el 
presente proyecto se encuentra en el apéndice 3. Esta guía cuenta con tres 
secciones, según se muestra en la figura 5.1: 
Sección A: Guía de lineamientos: Esta sección establece el objetivo, el 
alcance y los responsables de este documento. Incluye también los 
lineamientos generales que se deben  cumplir a nivel de elaboración y 
control documental. Además, se incluye una parte donde se referencia a 
los procedimientos y plantillas desarrolladas por área de conocimiento. 
Por último, incluye el cómo se realiza el respaldo de la información y 
describe el proceso de auditoría que se debe  cumplir como apoyo al 
control y seguimiento del cumplimiento de la guía metodológica. Esta 
sección se encuentra referenciada en apéndice 3 de la pág. 179 a la 
197. 
 
Sección B: Guía de procedimientos y plantillas: Esta sección  
comprende  los procedimientos y plantillas que se desarrollaron por área 
de conocimiento propuestas por el PMBOK® y dos áreas propuestas por 
su extensión para la industria de la Construcción en materia de 
Seguridad y Ambiente. Cada uno de estos procedimientos y según su 
alcance, a su vez, refiere a una o varias plantillas. Las plantillas están 
anexadas en el propio procedimiento y se incluye el método de llenado 
de cada una. Esta sección se encuentra en el apéndice 4 de la pág. 198 
a la 329. 
 
Sección C: Guía digital: contiene un consolidado de todas plantillas 
contenidas en la sección B. Estas plantillas fueron separadas del 
procedimiento para su utilización en proyectos, donde cada una, debe 
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ser llenada según el proceso, etapa o área de conocimiento 
correspondiente. En este apéndice además, se establece el acceso, 
visualización y uso de la herramienta digital. Esta sección se encuentra 
referenciada en el Apéndice 5. 
 
 
B. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  
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Cuadro 5.1a: Plan de implementación de la Guía Metodológica para la Administración de Proyectos en ABC 
Fuente: elaboración propia 
  
# 
Actividad Temática/Herramientas Responsable Involucrados Departamento 
Abril Mayo 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 
1 
Capacitación al Director de Proyectos 
en Guía Metodológica y Procedimientos 
relacionados 
Lineamientos (sección A)  
Procedimientos relacionados 
(Sección B) 
Estudiantes 
Director de 
Proyectos 
Proyectos 
              
2 
Preparación de información para la 
presentación del lanzamiento de la guía 
metodológica 
Conceptos generales de 
administración de proyectos  
Lineamientos (sección A)  
Director de 
Proyectos 
Director de 
Proyectos 
Estudiantes 
Proyectos 
              
3 
Campañas de expectación 
Conceptos generales de 
administración de proyectos 
Director de 
Proyectos 
Todo el 
personal 
Todos 
              
4 
 
 
 
Presentación del lanzamiento de la 
guía metodológica 
  
  
  
Resultados del diagnóstico 
Gerente General/ 
Director 
Proyectos 
Todo el 
personal 
Todos 
              
Conceptos generales de 
administración de proyectos 
Conceptos de control 
documental 
Director de 
Proyectos 
Todo el 
personal 
Todos 
              
Nuevas herramientas para 
administración de proyectos 
Director de 
Proyectos 
Todo el 
personal 
Todos 
              
Lineamientos (sección A) 
Director de 
Proyectos 
Todo el 
personal 
Todos 
              
5 
Entrenamiento en lineamientos 
generales para la administración de 
proyectos 
Lineamientos (sección A) 
Director de 
Proyectos 
Todo el 
personal 
Todos 
              
6 Entrenamiento en control documental 
Lineamientos (sección A) 
Director de 
Proyectos 
Secretaria 1 
Soporte 
administrativo               
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Cuadro 5.1b: Plan de implementación de la Guía Metodológica para la Administración de Proyectos en ABC 
 
# 
Actividad Temática/Herramientas Responsable Involucrados Departamento 
Abril Mayo 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 
7 
Entrenamiento en control y 
seguimiento Estudios Preliminares 
P-A-01. Control de trámites 
y diseño y formularios 
relacionados 
Gerente 
General 
Director de 
Proyectos 
Consultor 1 
(tramitología) 
Tramitología 
general 
              
8 
 
 
 
 
 
 
Taller de utilización de plantillas 
 
F-01-P-A-01. Chequeo de 
estudios preliminares 
Gerente 
General 
Director de 
Proyectos 
Consultor 1 
(tramitología) 
Tramitología 
General 
              
F-02-P-A-01. Chequeo de 
actividades de diseño               
F-03-P-A-01. Chequeo de 
trámites institucionales               
F-04-P-A-01. Chequeo de 
trámites legales               
F-05-P-A-01. Chequeo de 
trámites de vivienda 
unifamiliar               
F-06-P-A-01. Chequeo de 
trámites de urbanización y 
condominios               
F-07-P-A-01. Chequeo de 
transformación y Condo.               
9 
Entrenamiento en Gestión de 
tiempo 
P-T-01. Gestión de tiempo 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
Soporte Ad.               
 
102 
 
Cuadro 5.1c: Plan de implementación de la Guía Metodológica para la Administración de Proyectos en ABC 
 
  
# 
Actividad Temática/Herramientas Responsable Involucrados Departamento 
Abril Mayo 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 
10 Taller de utilización de plantillas 
F-01-P-T-01. Control de 
cronograma                  
11 
Entrenamiento en Control de 
presupuesto en Proyectos 
P-CS-01. Control de 
presupuesto en Proyectos 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo 
              
12 Taller de utilización de plantillas 
F-01-P-CS-01. 
Presupuesto preliminar 
obra               
13 
Entrenamiento en Control de 
inspecciones 
P-Q-01. Control de 
inspecciones 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo 
              
14 
 
Taller de utilización de plantillas 
 
F-01-P-Q-01. Lista de 
chequeo de inspección 
arquitectónica               
F-02-P-Q-01. Inspección 
cumplimiento de obra               
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Cuadro 5.1d: Plan de implementación de la Guía Metodológica para la Administración de Proyectos en ABC 
 
 
# 
Actividad Temática/Herramientas Responsable Involucrados Departamento 
Abril Mayo 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 
15 
Entrenamiento en Gestión de 
Recursos Humanos en Proyectos 
P-RH-01. Gestión de 
Recursos Humanos en 
Proyectos 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo 
              
16 Taller de utilización de plantillas 
F-01-P-RH-01. Asignación 
de recursos del proyecto               
F-02-P-RH-01. Evaluación 
de personal               
F-03-P-RH-01. Perfil de 
competencias               
17 
Entrenamiento en Registro de 
Comunicaciones 
P-C-01. Registro de 
Comunicaciones 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo 
              
18 Taller de utilización de plantillas 
F-01-P-C-01. Registro de 
involucrados               
F-02-P-C-01. Solicitud de 
comunicación               
19 
Entrenamiento en Monitoreo y 
Control de los Riesgos del Proyecto 
P-R-01. Monitoreo y Control 
de los Riesgos del Proyecto 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo               
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Cuadro 5.1e: Plan de implementación de la Guía Metodológica para la Administración de Proyectos en ABC 
 
# 
Actividad Temática/Herramientas Responsable Involucrados Departamento 
Abril Mayo 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 
20 Taller de utilización de plantillas 
F-01-P-R-01. Matriz de 
riesgos del proyecto 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
 
              
21 
Entrenamiento en Gestión de las 
Adquisiciones del Proyecto 
P-AD-01. Gestión de las 
Adquisiciones del Proyecto 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo 
              
22 
  
  
Taller de utilización de plantillas 
  
  
F-01-P-AD-01. Lista de 
proveedores aprobados               
F-02-P-AD-01. Solicitud de 
inclusión de proveedores               
F-03-P-AD-01. Evaluación 
de proveedores, materiales 
y servicios               
23 
Entrenamiento en Integración Acta 
Constitutiva 
P-I-01. Integración Acta 
Constitutiva Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo               
24 
Taller de utilización de plantillas 
F-01-P-I-01. Acta 
constitutiva               
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Cuadro 5.1f: Plan de implementación de la Guía Metodológica para la Administración de Proyectos en ABC 
 
# 
Actividad Temática/Herramientas Responsable Involucrados Departamento 
Abril Mayo 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 
23 
Entrenamiento en Integración Acta 
Constitutiva 
P-I-01. Integración Acta 
Constitutiva Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo 
              
24 Taller de utilización de plantillas 
F-01-P-I-01. Acta 
constitutiva               
25 
Entrenamiento en Control de 
Cambios en Proyectos 
P-I-02. Control de Cambios 
en Proyectos Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo 
              
26 Taller de utilización de plantillas 
F-02-P-I-02. Solicitud de 
orden de cambios               
27 
Entrenamiento en Cierre de 
Proyectos P-I-03. Cierre de Proyectos 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo 
              
28 Taller de utilización de plantillas 
F-03-P-I-03. Documento de 
cierre               
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Cuadro 5.1g: Plan de implementación de la Guía Metodológica para la Administración de Proyectos en ABC 
 
 
  
# 
Actividad Temática/Herramientas Responsable Involucrados Departamento 
Mayo 
S2 S3 S4 S5 
29 
Integración de Lecciones 
Aprendidas en Proyectos 
P-I-04. Integración de 
Lecciones Aprendidas en 
Proyectos 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo 
        
30 Taller de utilización de plantillas 
F-01-P-I-04. Documento 
de lecciones aprendidas 
de proyecto         
31 Control Ambiental 
P-AM-01. Control 
Ambiental 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo 
        
32 Taller de utilización de plantillas 
F-01-P-AM-01. Lista de 
chequeo ambiental 
        
33 
Control Seguridad Ocupacional 
P-SO-01. Control 
Seguridad Ocupacional 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo 
        
34 
Taller de utilización de plantillas 
F-01-P-SO-01. Lista de 
chequeo Seguridad 
Ocupacional         
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Cuadro 5.1h: Plan de implementación de la Guía Metodológica para la Administración de Proyectos en ABC 
 
# 
Actividad 
Temática/ 
Herramientas 
Responsable Involucrados Departamento 
Mayo Junio Julio 
S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 
35 
Capacitación en la 
Metodología para 
auditoría 
 - 
Director de 
Proyectos 
Director Jefe 
Arquitecto 
colaborador 
Consultor 1 
Asistente 1 
Departamento 
arquitectura 
Tramitología 
general 
Soporte 
administrativo                       
36 
Realización de 
Auditoría I  - 
Director de 
Proyectos 
Personal 
seleccionado 
- 
                      
37 
Realización de 
informe de auditoría 
I  - 
Director de 
Proyectos 
- - 
                      
38 
Comunicación 
resultados a 
personal auditado  - 
Director de 
Proyectos 
Personal auditado - 
                      
39 
Realización de los 
ajustes –si aplica-  - 
Personal 
auditado 
Personal auditado - 
                      
40 
Realización de 
Auditoría II  - 
Director de 
Proyectos 
Personal 
seleccionado 
- 
                      
41 
Realización de 
informe de auditoría 
II  - 
Director de 
Proyectos 
Personal auditado - 
                      
42 
Comunicación 
resultados a 
personal auditado  - 
Director de 
Proyectos 
Personal auditado - 
                      
43 
Realización de los 
ajustes –si aplica-  - 
Personal 
auditado 
Personal auditado - 
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CAPÍTULO 6 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones  
 De acuerdo con el análisis de aspectos de madurez realizado, se concluye 
que el área de conocimiento con la mejor gestión es la referente al costo, lo 
que la ubica en el nivel estandarizado Lo anterior refleja la existencia de 
técnicas básicas de administración de proyectos en esta área. En el sentido 
contrario, el área de conocimiento con la gestión más deficiente, es la 
referente al riesgo  lo que la ubica  en un nivel inicial. Esto  significa que 
existen procesos de administración de proyectos desorganizados. Ambos 
extremos, justifican el desarrollo de la Guía de propuesta. 
 
  El Focus Group aplicado a la empresa ABC de manera inicial (con base en 
figura 1.2) refleja  la carencia de herramientas  y procesos estandarizados 
integrados a la dinámica de la empresa en materia de administración de 
proyectos, lo cual fue confirmado mediante los resultados obtenidos en el 
análisis de aspectos de madurez donde se obtuvo un nivel de inicial a 
organizado, que corresponden a los niveles más bajos de madurez. 
  
  Las tres etapas evaluadas; estudios preliminares, diseño y construcción; de 
acuerdo con la figura 4.5 “Comparativo resultados de la administración de 
proyectos en las etapas de estudios preliminares, diseño y construcción”, 
poseen un promedio de un 29%, lo cual implica que el nivel  de madurez en 
materia de administración de proyectos que posee la empresa ABC 
actualmente, se ubica entre inicial y estandarizado. 
 
  Según la figura 4.9 “Comparativo resultados aspectos de madurez de las 
etapas de estudios preliminares, diseño y construcción”, el 70% de la 
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totalidad de los ítems en el diagnóstico aplicado a las tres fases se ubica en 
un nivel de aspectos de madurez inicial.  
 
 Se deberá prestar atención correctiva a la gestión de calidad de la empresa 
ABC a corto plazo, debido a que, en las tres etapas de diseño, construcción 
y estudios preliminares,  presentan un promedio de 27.7%, lo cual indica que 
el nivel de madurez en este apartado se ubica entre inicial y estandarizado. 
 
 El diagnóstico de la situación actual de la empresa ABC fue el principal 
insumo para determinar qué áreas de conocimiento requerían mayor 
intervención en la formulación de la guía metodológica.  
 
 La guía propuesta está diseñada para gestionar de manera ordenada y  bajo 
las mejores prácticas la administración de proyectos en la empresa ABC 
para  las etapas de estudios preliminares, diseño y construcción y de esta 
manera dar una trazabilidad y un orden sistemático a la empresa, además 
de  proveer lineamientos para su actualización y control permanentes.  
 
 Según el cuadro 4.1 “Diagnostico de herramientas para la administración de 
proyectos de la empresa ABC”, la empresa cuenta con algunas herramientas 
que apoyan la administración de proyectos actual, pero no cuenta con 
procedimientos claros que apoyen la obligatoriedad de su utilización. 
 
 La existencia de controles parciales, carencia de un plan de comunicación y 
la falta de procedimientos estandarizados son reflejo de que actualmente la 
empresa ABC posee un nivel de madurez en términos de la gestión  
comunicaciones entre inicial y estandarizado, lo que hace necesario prestar 
especial atención a la aplicación en los diferentes proyectos, a fin de 
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minimizar los tiempos debido a que es una de las áreas en las que se 
consume mayor tiempo.  
 
 La ausencia de herramientas y procedimientos vinculantes, entre las tres 
etapas de estudios preliminares, diseño y construcción dio un resultado 
ligeramente mayor al nivel inicial en la gestión de la integración. Esto 
significa que los proyectos no se alinean a través de su ciclo de vida. Esto se 
traduce en reproceso, redefinición de alcance, retrasos e insatisfacción del 
cliente. Por lo tanto, la Guía propuesta pretende integrar tanto las 
herramientas utilizadas por la empresa como las diseñadas en este proyecto 
para una administración más efectiva de los proyectos.  
 
 
 De acuerdo con el análisis de aspectos de madurez realizado en cuanto a la 
extensión en construcción, se concluye que tanto seguridad ocupacional 
como el tema ambiental, se ubican con un promedio entre inicial y 
estandarizado, lo cual justifica su inclusión dentro de la Guía propuesta. 
 
Recomendaciones 
 El director de proyectos debe considerar la ejecución y puesta en marcha de 
la guía metodológica cada vez que se incorpore nuevos proyectos e 
información nueva que sea relevante para la empresa.  
 
 El gerente general y el director de proyectos de la empresa ABC deben 
seguir  los lineamientos propuestos para la actualización, orden  y control de 
los documentos  pertenecientes a la guía, así como los registros generados 
por proyecto.  El gerente general tiene que proceder a realizar, en conjunto 
con el director de proyectos, un control y monitoreo de la guía. 
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 El director de proyectos y su equipo de trabajo deben identificar  los 
proyectos realizados en años anteriores, según la codificación recomendada 
en la guía con el fin de lograr un orden y aprovechar la trazabilidad de la 
historia técnica de la empresa para decisiones futuras.  
 
 El director de proyectos deberá asignar una persona específica para 
actualizar los planes de gestión consolidados en este documento. La 
actualización se deberá realizar cada vez que se requiera o se inserte nueva 
información a los diversos procesos planteados. 
 
 El gerente general conjunto con el director de proyectos, deberán definir 
cuales áreas del departamento de arquitectura requieren capacitaciones 
periódicas para el personal, con el fin de aumentar la eficacia en las diversas 
labores realizadas en la empresa ABC. 
 
 El gerente general debe incluir en la empresa ABC una herramienta que 
permita revisar los proyectos y al mismo tiempo verificar su estatus, desde 
cualquier locación en que se encuentra los interesados. Se recomienda a la 
vez que dicha herramienta sea administrada por el Gerente General y/o el 
Administrador de Proyectos.  
 
 El director de proyectos deberá  generar plantillas operativas de control 
diario de entregables con el fin de poder tener un panorama claro del estatus 
de los diversos proyectos con respecto al avance de los mismos. El director 
de proyectos asignará a una persona para su debido uso. 
 
 El gerente general y el director de proyectos deberán realizar a corto plazo, 
una guía digital en donde se genere un consolidado de todas las plantillas 
contenidas en la sección B. Estas plantillas deberán ser llenadas por el 
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director de proyectos de la empresa ABC o una persona designada por él. 
Cada una se utilizara según el proceso, etapa o área de conocimiento 
correspondiente para cada proyecto de manera individual. 
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CAPÍTULO 7 
LECCIONES APRENDIDAS 
 En el momento de la elaboración de la herramienta de aplicación del 
diagnóstico y a pesar de que el primer objetivo está dirigido  a conocer la 
situación de la empresa ABC en materia de administración de proyectos, se 
creyó importante implementar en la herramienta  la categorización de los 
niveles que dieran información acerca de los aspectos de madurez que 
presenta la empresa. Esto  es parte del proceso normal y propio de la 
definición de un proyecto en cuanto a que es de elaboración progresiva.  
 
 En el día a día de los proyectos, se genera mucha información de las 
diversas áreas y departamentos que participan y muchas veces, por falta de 
orden y control, tal información  sufre pérdida o deterioro. Dado lo anterior, 
se determinó que, como un valor agregado al presente proyecto, se pueden  
incluir  los lineamientos o estándares que orienten a la empresa ABC, tanto 
en la elaboración, manejo y control de los documentos no solo de los 
pertenecientes a la guía metodológica, sino de aquellos llamados registros, 
generados durante las diversas fases de los proyectos. 
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ANEXOS 
A. Encuesta de recolección documental de datos de la 
Organización 
 
1. Objetivo 
Establecer un primer acercamiento con la empresa ABC para entender cómo se 
realiza la operación de la empresa en materia de administración de proyectos. 
2. Alcance 
El cuestionario se aplicó basándose en los últimos 96 proyectos que ha 
realizado la empresa a partir del año 2005. Este cuestionario se dirigió 
utilizando como la muestra total los 96 proyectos en relación con las etapas de  
estudios Preliminares, diseño y construcción de la empresa ABC.  
3. Evaluadores / Modeladores :Leonardo DAvanzo Trejos / Mauricio Ramírez 
Sánchez 
4. Duración de la sesión (aproximadamente) : 5 Horas  
5. Lugar de reunión / sesión: oficinas centrales empresa ABC 
6. Participantes: gerente de la empresa ABC y personal de planta de la empresa 
ABC. En total 13 personas 
7. Cuestionario realizado en la sesión de Focus Group: 
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1. ¿De la muestra total, cuántos proyectos poseen acta constitutiva? 
2. ¿De la muestra total, a cuántos proyectos se les realizó un levantamiento de 
requisitos? 
3. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó un monitoreo de su 
alcance? 
4. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó  los respectivos 
criterios de aceptación? 
5. ¿De la muestra total, a cuántos proyectos se les validó de manera integral 
los entregables? 
6. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó un cronograma de 
actividades? 
7. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó un seguimiento de 
plazos establecidos en el cronograma? 
8. ¿De la muestra total, a cuántos proyectos se les realizó un cronograma de 
actividades? 
9. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó una secuencia 
lógica de actividades?  
10. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó una estimación de 
costos? 
11. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les actualizó los costos 
incurridos de manera preliminar? 
12. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó un control y 
seguimiento de los costos? 
13. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó un plan de calidad? 
14.  ¿De la muestra total, a cuántos proyectos se les aplicó métricas de calidad? 
15. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó una auditoría de 
calidad? 
16. ¿De la muestra total,  cuántos proyectos fueron abandonados por el cliente? 
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17. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó un cronograma de 
actividades? 
18. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó un cronograma de 
actividades? 
19. ¿De la muestra total,  cuántos proyectos no poseían criterios de aceptación 
de calidad? 
20. ¿De la muestra total,  cuántos proyectos poseían un plan de recursos 
humanos? 
21.  ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les asignaron las diversas 
responsabilidades para el cumplimiento de entregables al personal? 
22. ¿De la muestra total,  cuántos proyectos poseían adecuados procesos de 
contratación? 
23. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les identificó y actualizó los 
interesados de los proyectos? 
24. ¿De la muestra total, a cuántos proyectos se les realizó análisis de requisitos 
de las comunicaciones? 
25.  ¿De la muestra total, a cuántos proyectos se les realizó una evaluación 
desempeño del personal? 
26. ¿De la muestra total, a cuántos proyectos se les realizó una identificación de 
los riesgos? 
27. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les dio un seguimiento y 
control de los riesgos totales? 
28. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó un plan de 
adquisiciones? 
29. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó un cierre formal de 
contratos? 
30. ¿De la muestra total,  a cuántos proyectos se les realizó un plan de gestión 
ambiental? 
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31. ¿De la muestra total, a cuántos proyectos se les realizó un plan de 
Seguridad Ocupacional? 
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B. Encuesta de Diagnóstico 
HERRAMIENTA  DIAGNÓSTICO DE MADUREZ ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EMPRESA ABC 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE CUESTIONARIO 
FECHA:  
APLICADO POR :  DEPARTAMENTO : 
PUESTO:  CÉDULA:  
  
     Objetivo : Determinar la situación de la madurez de la empresa ABC,  en materia de administración de proyectos 
considerando las nueve áreas de conocimiento y su extensión propuestas por PMBOK®  
Descripción de la herramienta:  
1. En el siguiente cuestionario se incluye las nueve áreas de conocimiento y su extensión en materia de Ambiente y 
Seguridad Ocupacional las cuales se llenan individualmente. 
2. Cada área de conocimiento se subdivide en tres etapas que  son: estudios preliminares, diseño y  construcción.  
3. Cada ítem evaluado posee un código relacionado con  su área de conocimiento. 
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Método de llenado  
0. Por favor, llene la información solicitada en el encabezado del cuestionario (aplicado por, puesto, cédula, fecha y 
departamento). 
1. De la siguiente tabla, califique las diferentes preguntas, según el nivel de madurez* que, considera usted, presenta la 
empresa en administración de proyectos: 
Nivel de madurez Descripción Peso 
Optimizado  
La empresa demuestra una mejora continua y una 
evolución constante. 100% 
Administrado  
La empresa refleja un desempeño estandarizado, el 
cual monitorea y controla sus propios procesos. 80% 
Integrado 
La empresa ha desarrollado sus propios estándares 
y están integrados a la dinámica de la empresa. 60% 
Estandarizado 
La empresa cuenta con técnicas básicas de 
administración de proyectos. 40% 
Inicial  
Los procesos de administración de proyectos están 
desorganizados. 20% 
*Niveles de madurez según el CMM, adaptado de Parviz et al 2002      
2. Marque con "1", donde usted considere se encuentra posicionada la empresa ABC, de acuerdo con  la escala de 
valor del punto 1 para cada una de las etapas. 
  
3. Del siguiente índice, seleccione en orden, el área de conocimiento por llenar. 
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Índice del Cuestionario: 
ALC: Gestión de Alcance  
TIE: Gestión de Tiempo 
 COS: Gestión de Costo 
 Q: Gestión de Calidad 
 REC: Gestión de Recursos Humanos 
 COM: Gestión de Comunicaciones 
 RGS: Gestión de Riesgos 
 ADQ: Gestión de Adquisiciones 
 INT: Gestión de Integración 
 SEG: Gestión de Seguridad Ocupacional 
 ALC: Gestión de Alcance  
 4. Cuando termine de llenar cada área de conocimiento citada en el punto 3, oprima "menú" para regresar al índice. 
5. Finalizado el llenado respectivo del cuestionario, por favor salve el mismo 
con su nombre 
 
 
123 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO  ETAPA DE ANÁLISIS 
ALCANCE 
Estudios preliminares Diseño  Construcción  
Código Pregunta 
          
ALC – 01 
¿Se define un acta de constitución del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ALC – 02 
¿Se realiza una descripción detallada y se documenta los interesados del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ALC – 03 
¿Se utilizan herramientas y técnicas para recopilación de requisitos de los interesados? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ALC - 04 
¿Se realiza una documentación general de los requisitos para cada proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ALC - 05 
¿Se monitorea el alcance de cada proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ALC - 06 
¿Se define por medio de herramientas y técnicas el alcance del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ALC - 07 
¿Se  definen criterios de aceptación del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ALC - 08 
¿Se definen las restricciones, exclusiones y supuestos para cada proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ALC - 09 
¿Se realiza una estructura de desglose de trabajo (EDT) para cada proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ALC - 10 
¿Se  realiza un diccionario de la EDT? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ALC - 11 
¿Se validan la aceptación de los entregables? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ALC - 12 
¿Se genera un plan general de verificación del alcance? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ALC - 13 
¿Se controla y se monitorea el estado del alcance del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ALC - 14 
¿Se realiza las actualizaciones pertinentes en los diversos controles del alcance? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ÁREA DE CONOCIMIENTO  ETAPA DE ANÁLISIS 
TIEMPO 
Estudios preliminares Diseño  Construcción  
Código Pregunta 
          
TIE -01 
¿Se elabora la WBS por cada proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
TIE -02 
¿Se definen las actividades a realizar para elaborar los entregables del proyecto -según la WBS? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
TIE -03 ¿Se consideran las restricciones y supuestos del proyecto para la definición de las actividades? 
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Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
TIE -04 
¿Se define una lista de entregables basada en los requerimientos del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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TIE -05 
¿Se define una secuencia lógica de ejecución de las actividades definidas por proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
TIE -06 
¿Se cuenta con la estimación de los recursos* necesarios para la ejecución de las actividades? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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TIE -07 
¿Se conoce la disponibilidad del recurso para la ejecución de las actividades? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
TIE -08 
¿Se cuenta con una Estructura de Desglose de Recursos (EDR)? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
TIE -09 
¿Se conoce la duración de las actividades listadas? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
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Inicial        
TIE -10 
¿Se elabora y controla cronograma de proyecto con la inclusión de las actividades listadas? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
TIE -11 
¿Se elabora y controla cronograma de proyecto con la inclusión de la duración de las actividades? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
TIE -12 
¿Se elabora y controla cronograma de proyecto con la inclusión de los recursos requeridos para la ejecución 
de las actividades? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
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Estandarizado       
Inicial        
TIE -13 
¿Se elabora y controla cronograma de proyecto tomando en cuenta las restricciones del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
*Recursos: personas, equipo y material 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO  ETAPA DE ANÁLISIS 
COSTOS 
Estudios preliminares Diseño  Construcción  
Código Pregunta 
          
COS- 01 
¿Se realiza una estimación de los costos por incurrir en el proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COS- 02 
¿Se realiza una actualización de los costos conforme el proyecto avanza? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COS- 03 ¿Se utilizan herramientas y técnicas para la estimación de costos? 
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Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COS- 04 
¿Se realiza una documentación general de las estimaciones de los costos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COS- 05 
¿Se determina el presupuesto total del proyecto considerando los costos individuales de cada actividad? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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COS- 06 
¿Se cuenta con herramientas y  técnicas para la determinación final del presupuesto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COS- 07 
¿Se realizan un control y monitoreo de los costos del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COS- 08 
¿Se cuenta con herramientas y técnicas para realizar el control de los costos del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
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Inicial        
COS- 09 
¿Se realizan actualizaciones de costos al plan general del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ÁREA DE CONOCIMIENTO  ETAPA DE ANÁLISIS 
CALIDAD 
Estudios preliminares Diseño  Construcción  
Código Pregunta 
          
CAL -01 
¿Se elabora un plan de calidad que contemple los requisitos y normas para el proyecto y el producto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
CAL -02 
¿Se definen los criterios de aceptación de calidad del proyecto/producto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
CAL -03 ¿Se cuenta con políticas y procedimientos que definan las pautas de calidad de su área de trabajo? 
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Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
CAL -04 
¿Se cuenta con métricas de calidad* y cómo será medido su cumplimiento? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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CAL -05 
¿Se cuenta con listas de chequeo para la verificación  del cumplimiento de actividades que pueden afectar la 
calidad del proyecto/producto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
CAL -06 
¿Se cuenta con un departamento o responsable del aseguramiento de calidad del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
CAL -07 
¿Se realizan auditorías de calidad* para el aseguramiento de calidad del producto/proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
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Inicial        
CAL -08 
¿Se generan solicitudes de cambio a raíz de la aplicación de las auditorías de calidad? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
CAL -09 
¿Se monitorea el cumplimiento del cronograma del proyecto y se toman acciones en caso que esté fuera de 
los límites establecidos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
CAL -10 
¿Se monitorea el cumplimiento del presupuesto del proyecto y se toman acciones en caso que esté fuera de 
los límites establecidos? 
Optimizado        
Administrado        
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Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
CAL -11 
¿Se monitorea el cumplimiento de los hitos listados y se toman acciones en caso que no haya cumplimiento? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
*Auditorías de calidad: Revisión estructurada e independiente para determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, 
procesos y procedimientos del proyecto. 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO  ETAPA DE ANÁLISIS 
RECURSOS HUMANOS 
Estudios preliminares Diseño  Construcción  
Código Pregunta 
          
REC -01 
¿Se elabora un plan de recursos humanos que contemple la definición de roles del recurso humano 
involucrado en el desarrollo proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
REC -02 
¿Se elabora un plan de recursos humanos que contemple la definición de responsabilidades del recurso 
humano involucrado en el desarrollo proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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REC -03 
¿Se elabora un plan de recursos humanos que contemple la definición de habilidades del recurso humano 
involucrado en el desarrollo proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
REC -04 
¿Se elabora un plan de recursos humanos que contemple la identificación de las necesidades de capacitación 
del recurso humano involucrado en el desarrollo proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
REC -05 
¿Se elabora un plan de recursos humanos que contemple programas de compensación del recurso humano 
por proyecto realizado? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
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Estandarizado       
Inicial        
REC -06 
¿Se cuenta con procesos para la selección y contratación del recurso humano para los proyectos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
REC -07 
¿Se cuenta con calendario de recursos donde se documente el período de tiempo durante el cual cada 
miembro está asignado al proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
REC -08 
¿Se mejoran las competencias del recurso humano según sus "debilidades" presentadas en su participación 
en los proyectos? 
Optimizado        
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Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
REC -09 
¿Se cuenta con evaluaciones de desempeño de los miembros del equipo de proyecto durante y 
posteriormente a la finalización de los proyectos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
  
149 
 
REC -10 
¿Se monitorea el desempeño de los miembros del equipo de proyecto durante la realización de los 
proyectos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
REC -11 
¿Se cuenta con procesos definidos para el manejo de conflictos de los miembros del equipo de proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ÁREA DE CONOCIMIENTO  ETAPA DE ANÁLISIS 
COMUNICACIÓN 
Estudios preliminares Diseño  Construcción  
Código Pregunta 
          
COM- 01 
¿Se identifican y se documentan todos los interesados del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COM- 02 
¿Se identifica el impacto y apoyo potencial de cada interesado? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COM- 03 ¿Se planifican y se definen las necesidades de comunicación de todos los interesados? 
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Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COM- 04 
¿Se realiza un análisis de requisitos de las comunicaciones? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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COM- 05 
¿Se definen los métodos por implementar para la transferencia de información? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COM- 06 
¿Se actualiza el plan de gestión de las comunicaciones? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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COM- 07 
¿Se realiza una distribución eficaz de la comunicación de acuerdo con el plan establecido para el 
proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COM- 08 
¿Se poseen herramientas y técnicas adecuadas para la distribución de la información? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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COM- 09 
¿Se gestionan las expectativas de los interesados en el proceso de comunicación constante durante el 
proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COM- 10 
¿Se emplean herramientas y técnicas para la gestionar las expectativas? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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COM- 11 
¿Se realizan informes de cierre para evaluar el desempeño de las comunicaciones durante el proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
COM- 12 
¿Se cuentan con herramientas y técnicas para la realización del desempeño de las comunicaciones? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ÁREA DE CONOCIMIENTO  ETAPA DE ANÁLISIS 
RIESGOS 
Estudios preliminares Diseño  Construcción  
Código Pregunta 
          
RGS- 01 
¿Se realiza una adecuada planificación de los riesgos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
RGS- 02 
¿Se identifican y se documentan los posibles riesgos por impactar el proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
RGS- 03 ¿Se emplean herramientas y técnicas para la identificación de los riesgos? 
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Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
RGS- 04 
¿Se realiza un análisis cualitativo de los riesgos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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RGS- 05 
¿Se cuenta con herramientas y técnicas para el análisis cualitativo de los riesgos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
RGS- 06 
¿Se le realizan actualizaciones al registro de riesgos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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RGS- 07 
¿Se realiza una planificación de los riesgos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
RGS- 08 
¿Se realiza un monitoreo y control de los riesgos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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RGS- 09 
¿Se cuenta con herramientas y técnicas para el monitoreo y control de los riesgos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
RGS- 10 
¿Se realiza una actualización del registro de los riesgos? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ÁREA DE CONOCIMIENTO  ETAPA DE ANÁLISIS 
ADQUISICIONES 
Estudios preliminares Diseño  Construcción  
Código Pregunta 
          
ADQ - 01 
¿Se realiza una adecuada planificación de  los servicios externos y del personal  por contratar para cada 
proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ADQ - 02 
¿Se realizan diversos contratos de acuerdo con el servicio por adquirir para cada proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ADQ - 03 ¿Se registra la documentación  referida a los términos licitación, ofertas  y presupuestos de cada 
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proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ADQ - 04 
¿Se cuenta con criterios de selección de los proveedores? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ADQ - 05 
¿Se cuenta con listas de proveedores calificados? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ADQ - 06 
¿Se realizan acuerdos para el trabajo en equipo? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ADQ - 07 
¿Se cuentan con herramientas y técnicas para efectuar las adquisiciones? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ADQ - 08 
¿Se realiza un control y monitoreo de las adquisiciones durante la ejecución del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ADQ - 09 
¿Se realizan informes de desempeño para la evaluación de las diversas adquisiciones? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
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Inicial        
ADQ - 10 
¿Se  documenta reclamaciones, registros y archivos de información referida a las adquisiciones del 
proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
ADQ - 11 
¿Se realiza un cierre formal de los contratos incurridos por la empresa? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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INTEGRACIÓN  
Estudios preliminares Diseño  Construcción  
Código Pregunta 
          
INT -01 
¿Se cuenta con una lista de los productos/servicios que debe entregar el proyecto (SOW)? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
INT -02 
¿Se elabora acta de constitución del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
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Inicial        
INT -03 
¿Se cuenta con casos de negocio para la valoración del potencial de negocio del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
INT -04 
¿Se elabora, ejecuta y monitorea plan de proyecto donde se defina el alcance del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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INT -05 
¿Se elabora, ejecuta y monitorea plan de proyecto donde se defina la WBS de éste? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
INT -06 
¿Se elabora, ejecuta y monitorea plan de proyecto que incluya los requisitos de éste? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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INT -07 
¿Se elabora, ejecuta y monitorea plan de proyecto donde se incluya presupuesto de éste? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
INT -08 
¿Se elabora, ejecuta y monitorea plan de proyecto donde se defina el cronograma de éste? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
INT -09 
¿Se elabora, ejecuta y monitorea plan de proyecto donde se defina el plan de calidad de éste? 
Optimizado        
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Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
INT -10 
¿Se elabora, ejecuta y monitorea plan de proyecto donde se defina la asignación del recurso humano de 
éste? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
INT -11 
¿Se elabora, ejecuta y monitorea plan de proyecto donde se defina el plan de comunicaciones de éste? 
Optimizado        
Administrado        
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Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
INT -12 
¿Se elabora, ejecuta y monitorea plan de proyecto donde se defina el plan de adquisiciones de éste? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
INT -13 
¿Se cuenta con un proceso definido para el control integrado de cambios? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ÁREA DE CONOCIMIENTO  ETAPA DE ANÁLISIS 
SEGURIDAD OCUPACIONAL  
Estudios preliminares Diseño  Construcción  
Código Pregunta 
          
CS0 - 01 
¿Se realiza la identificación de la legislación aplicable en materia de seguridad ocupacional  para cada 
proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
CSO - 02 
¿Se elabora un plan gestión de Seguridad Ocupacional que integre los requerimientos del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
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Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
CSO - 03 
¿Se realiza un control y seguimiento del plan de gestión de Seguridad Ocupacional? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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ÁREA DE CONOCIMIENTO  ETAPA DE ANÁLISIS 
GESTIÓN AMBIENTAL 
Estudios preliminares Diseño  Construcción  
Código Pregunta 
          
AMB -01 
¿Se realización la identificación aplicable en materia ambiental para cada proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
AMB -02 
¿Se elabora un plan de gestión ambiental que integre los requerimientos del proyecto? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
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Estandarizado       
Inicial        
AMB -03 
¿Se realiza un control y seguimiento del plan de gestión ambiental? 
Optimizado        
Administrado        
Integrado       
Estandarizado       
Inicial        
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APÉNDICES 
1. Análisis causa-efecto 
Fuente: elaboración propia 
 Figura A.3: Análisis causa-efecto para definición del problema 
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2. EDT del Proyecto de Graduación  
 
Figura A.4: Estructura de desglose de trabajo para elaboración guía metodológica para la administración de proyecto 
Fuente: elaboración propia 
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3. Guía metodológica para administración de proyectos 
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1. Objetivo 
Describir cómo se va a gestionar la guía metodológica para su utilización en la 
empresa ABC. 
 
 
2. Alcance 
Aplica a aquellos proyectos dentro de las etapas de estudios preliminares, diseño y 
construcción que vayan a ser administrados. 
 
3. Definiciones 
3.1 Proyecto activo: es todo aquel proyecto que entra a la empresa y el cual se 
desarrolla en un período constante de al menos 8 meses como mínimo. 
 
3.2 Proyecto pasivo: es todo aquel proyecto que se ha descartado para su 
realización por parte del cliente o, en su defecto, por parte de la empresa y que ya 
no requiere de ningún seguimiento en las diversas etapas.   
 
4 Responsabilidad 
4.1 Director de proyecto: asegurarse que los procedimientos, instrucciones, 
formularios y derivados utilizados en los proyectos de ABC cumplan con las 
directrices establecidas en este procedimiento. 
4.2 Equipo de proyecto: elaborar los distintos documentos de los proyectos a 
cargo de ABC, de conformidad con lo establecido en este procedimiento, con el fin 
de generar control y seguimiento de las actividades propuestas en esta guía. 
 
5 Descripción del procedimiento 
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5.1 Generalidades de la documentación 
La estructuración de todos los documentos incluidos  en la presente guía para 
administración de proyectos son desarrollados según las siguientes directrices: 
 
La estructura documental que está contenida en este documento es la siguiente: 
 Guía: forma general de realizar las actividades, en la cual se utilizan referencias 
que caen en el siguiente nivel de la estructura documental.  
 Procedimiento: es la descripción puntual y la secuencia paso a paso de la 
actividad a desarrollar.  
 Formulario: plantilla que contiene los campos o espacios que deben ser 
completados por un usuario. 
 Registros: formularios completados que evidencian su ejecución. 
 
5.2 Estructura de la documentación 
 
5.2.1 Toda la documentación (excepto plantillas) debe llevar el siguiente 
encabezado –en la primera página- y para el pie de página: 
Encabezado primera página 
 
Inclusión de título del documento 
Código: incluir código del 
documento 
Versión: incluir versión del 
documento 
Emisión: incluir fecha de 
entrada en vigencia del 
documento 
Elaborado por: 
Nombre de quién elaboró el 
documento. 
 
Revisado por: 
Nombre de quién revisó 
el documento. 
Aprobado por puesto: 
Nombre de quién revisó el 
documento. 
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5.2.2 Para la codificación de las guías, procedimientos y formularios se 
utiliza la siguiente estructura: 
T-D-N 
T: Tipo de documento  
G Guía 
P Procedimiento 
F Formulario 
 
D: Área de conocimiento a la que pertenece   
Alcance A 
Tiempo  T 
Costos CS 
Calidad Q 
Recursos Humanos RH 
Comunicación C 
Riesgos R 
Adquisiciones AD 
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Integración I 
Seguridad 
Ocupacional 
SO 
Ambiente AM 
Proyectos PR* 
 
* No es área de conocimiento, pero queda como área complementaria 
general para el uso del Departamento de Proyectos. 
N: Consecutivo del documento 
01. Se inicia con el número 01 para el primer documento y de modo 
secuencial, se asignará 02, 03...según aplique. 
                              02 
         Ejemplo:   P-AD-01 Procedimiento de Adquisiciones 01 
 
5.2.3 Los formularios se relacionan directamente con el procedimiento, 
instrucción o manual al que está asociado y se codifican de la 
siguiente manera: 
F-N-T 
F Formulario 
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N Consecutivo del formulario 
D Proceso/documento al que pertenece o se deriva 
Ejemplo: F-01-P-Q-01. Formulario consecutivo número 1 derivado del 
Instructivo de Calidad (P-Q-01). 
5.3 Documentación de procedimientos  
5.3.1 Para la escritura se utiliza letra ARIAL 12 y se estructura de la 
siguiente forma: 
        1. Objetivo 
2. Alcance 
3. Definiciones 
4. Responsabilidad 
5. Descripción del procedimiento/instrucción 
6. Anexos 
7. Registros 
8. Histórico de cambios 
5.3.2 Los niveles en cada uno de los apartados se numeran de la siguiente 
forma: 
5. 
5.1 
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5.1.1 
5.1.1.1 
5.3.3 Elaboración de procedimientos 
Las personas responsables de  la elaboración de los documentos deben 
asegurarse de respetar la siguiente información: 
5.3.3.1 Estructura y formato 
Código: es  asignado por cualquier miembro del Equipo Director 
del proyecto, de acuerdo con  consecutivo asignado según la lista 
de control de documentos F-01-G-PR-01. El método de llenado de 
este formulario se encuentra en el anexo 6. 
Nombre del documento: el título que se incluya en los documentos 
debe ser lo suficientemente descriptivo para entender el contenido 
del mismo. 
Emisión: fecha en la cual el documento entra en vigencia. 
Versión: es el número de revisión de un documento, inicia en el 
número 01 cuando es creado. 
Contenido 
1. Objetivo: que indique claramente el propósito específico del 
documento. Su redacción debe contener, hasta donde sea 
posible, el qué y el para qué se establece el documento. 
2. Alcance: que se establezca claramente el área, proceso, 
territorio o personas a quienes les aplica el documento. 
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3. Definiciones: deben contener solamente los términos propios 
de la organización que ayuden a clarificar alguna actividad, 
descripción de siglas o terminología técnica. 
4. Responsabilidad: debe indicar las personas o  departamentos 
que tienen responsabilidades relevantes para que todas las 
actividades que indica el procedimiento se desarrollen 
exitosamente. 
5. Descripción del procedimiento/instrucción: se debe verificar 
que se indica claramente las personas o áreas responsables 
de cada actividad. Además hay que confirmar que se hace 
referencia a otros procedimientos, instrucciones o formularios, 
los cuales contienen el nombre completo y su código, todo 
debidamente subrayado. 
6. Anexos: se debe verificar que estos  hayan sido una referencia 
en la descripción de las actividades. Como anexos se pueden 
incorporar tablas, dibujos, figuras, gráficos, fotos, diagramas de 
flujo o cualquier otro elemento que se considere necesario. 
7. Registros: debe  incluirse la información de todos los registros 
citados en el procedimiento/instructivo. No aplica para la 
presente guía. 
8. Historial de cambios: debe incluir el último cambio que se 
realice en el documento. 
5.4 Formularios 
5.4.1 No tienen una estructura definida y su contenido está en función de la 
necesidad del usuario. Llevan el encabezado con el logo de la 
empresa ABC, el código de documento y la versión. 
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5.5 Archivo y control documental  
5.5.1 Control documental por área de conocimiento 
5.5.1.1 Cada una de las áreas de conocimiento está presentada en 
secciones separadas, con la designación del objetivo, alcance, 
responsables de ejecución, desarrollo, formatos relacionados para 
evidenciar su ejecución, así como la sección 8 de cada uno donde se 
registra el historial de cambios. Siempre que haya alguna actualización 
en cualquiera de las secciones de la guía, esta implicará un cambio en 
la versión de la sección que se está cambiando, así como de la guía. 
 
5.5.1.2 Archivo de documentos: Los documentos generados durante el 
desarrollo de los proyectos será archivada según lo establecido en el 
apartado “7 Registros” incluido en la presente guía. 
 
5.5.1.3 Cambio de los documentos: El cambio en los documentos 
solamente puede ser realizado por el director de proyecto y/o por 
cualquier miembro del equipo de proyecto. Se realiza mediante envío 
de correo al director de proyecto justificando la razón de cambio. El 
director de proyecto es el encargado de responder a esta solicitud, sea 
o no aprobado el cambio. En caso de ser aprobado,  debe ser realizado 
por el director de proyectos o su designado. Este cambio podrá afectar 
procedimientos y/o plantillas de la guía metodológica. Si el cambio 
afectó las plantillas, este deberá ser realizado en la herramienta digital. 
 
5.5.1.4 Identificación de los cambios y el estado de revisión de los 
documentos. Todo cambio en los documentos da lugar a una nueva 
versión de este que se refleja en el número de revisión incluido en él. 
En caso de que el documento presente modificaciones anteriores 
(párrafos subrayados o asteriscos), estos deben ser eliminados y se 
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debe mantener  sólo el último cambio. Cuando se solicite copia 
adicional o eliminación de una copia distribuida, este proceso no tendrá 
injerencia en el consecutivo de las revisiones, solo se registra en la 
hoja de aprobación del documento y se mantiene la misma revisión. 
 
5.6 Distribución y disponibilidad de documentos 
5.6.1 Una vez aprobado el documento, se procede a cargar el documento 
en el directorio electrónico respectivo y se giran las copias que 
ameriten distribución  en formato impreso.  
5.6.2 Si se trata de un nuevo documento, el director de proyectos evaluará 
y decidirá su  distribución. Una vez se considere adecuada, se 
procede según el párrafo anterior.  
5.6.3 Al final de la elaboración del documento y previo a su distribución 
final, el archivo electrónico que contiene el documento  debe ser 
asegurado  contra cambios en su contenido. 
5.6.4 El director de proyectos o su designado se encarga de la distribución 
de los documentos a cada colaborador relacionado con la materia.  
5.6.5 El director de proyectos es responsable de dar a conocer los 
documentos a los usuarios, capacitarlos si procede y colocarlos a su 
alcance, dependiendo de su área de acción. El documento original es 
resguardado en el archivo del director de proyectos. 
 
5.7 Control de registros por área de conocimiento 
5.7.1 Cada procedimiento del que se desprenda un registro debe 
establecer, en su sección número 7, quién es la persona responsable de su 
custodia, el tiempo mínimo de retención y el área donde son almacenados. 
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5.7.1.1 Los registros deben ser identificables, deben contener la fecha 
de emisión, la firma o identificación de la persona responsable de su 
generación, y una referencia a la actividad con la que se relaciona. 
 
5.7.1.2 Los registros deben ser completados de manera tal que la 
información que contienen sea legible. Cuando se requiera hacer una 
corrección, se debe trazar una línea sobre la información o dato 
equivocado y anotar la información correcta a continuación. Junto a cada  
corrección debe aparecer  la firma  y la fecha   de  la persona 
responsable de ella  (se pueden utilizar iniciales o abreviaturas). 
Ejemplo:                                  IBG/15/01/13 
Todos los procedimientos  registros deben ... 
5.7.2 Los registros son recolectados por el designado en el apartado 7 y él 
será responsable de archivarlos. 
5.7.3 Los registros deben ser archivados en carpetas con el código del 
nombre y del proyecto del cual se generaron. 
 
5.8 Planos y documentos externos 
 
5.8.1 Cada plano realizado y dado por concluido el proceso con  la 
aprobación formal del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) 
deberá  poseer un código según lo referido en 5.8.4. 
5.8.2 Se hará un registro digital de los planos aprobados con su respectivo 
nombre y del proyecto del cual se generaron.  
5.8.3 Si la obra tuviera que realizarse en sitio y el documento sufre un 
cambio, este dará   lugar a una nueva versión que se reflejará tanto en 
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documento en físico, como también en digital. Este cambio estará sujeto a 
realizar una nueva versión del código para su rastreabilidad.  
5.8.4 Los códigos iniciales de los proyectos estarán dados según su  
ámbito  bajo la siguiente codificación: 
5.8.4.1 Tipo de proyecto: 
 Construcción   CO 
 Ampliación   AM 
 Inspección   IN 
 Remodelación   RM 
 
5.8.4.2 Distinción de área de diseño: 
 Condominio   C 
 Habitacional    H 
 Urbanizaciones   U 
 Salud     SA 
 Farmacéutico   FA 
 Centros comerciales            CC 
 Centros educativos   CE 
 Centros religiosos   CR 
 Centros recreativos  CRE 
 Hotelería y Turismo  HT 
 Interés social    IS 
 Industrial    IN 
 Restauraciones   RE 
5.8.4.3 Provincia donde se desarrolló: 
 San José   SJ 
 Heredia    HE 
 Alajuela              AL 
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 Cartago             CA 
 Limón    LI 
 Puntarenas   PU 
 Guanacaste   GU 
 
5.8.4.4 Año del inicio del proyecto 
5.8.4.5 El código sería por ejemplo: CO-C-SJ-2013. Lo que significa: 
Proyecto de construcción de condominio ubicado en San José en el año 
2013. 
 
5.8.5 Para el control de los códigos de proyectos e información de estos , 
se cuenta con el F-02-G-PR-01, lista de control de códigos e información de 
proyectos. El método de llenado de este formulario se encuentra en el anexo 
6.2. 
 
5.9 Documentos obsoletos 
5.9.1 En el momento de distribuir nuevas revisiones de documentos, el 
director de proyectos o su designado es responsable de solicitar la revisión 
anterior y proceder a su destrucción, para evitar su  uso no intencionado.   
5.9.2 Los correos electrónicos o documentos impresos que originaron el 
cambio de un documento existente serán archivados y resguardados por un 
período mínimo de un año.  
 
5.10 Respaldo de la Información 
 
5.10.1 Todos los días viernes al final de la tarde, el director de proyectos o 
su designado debe coordinar el respaldo de la información electrónica de 
todos los proyectos activos de la empresa ABC. 
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5.10.2 El respaldo obtenido es resguardado en la oficina del director de 
proyectos. 
5.10.3 Cada vez que algún colaborador requiera acceder  a uno de estos 
respaldos, debe solicitarle permiso al director de proyectos. 
 
 
5.11 Auditoría 
5.11.1 Mensualmente y de manera aleatoria, el director de proyectos debe 
seleccionar un proyecto para auditar la ejecución de la presente guía. Esta 
auditoría se enfoca en  la verificación del llenado de los registros, de acuerdo 
con  la etapa en que se encuentren. 
5.11.2 De esta auditoría se envía correo electrónico al responsable con 
copia a su superior inmediato, en el cual se listan los hallazgos encontrados, 
así como la definición de fecha límite de cumplimiento por parte del 
responsable.  
 
5.12 Contenido de la guía 
La presente guía contiene las nueve áreas de conocimiento propuesta por el 
PMBOK, así como las dos áreas propuestas por la extensión en Construcción, 
dentro de las cuales están: 
5.12.1 Gestión de alcance: Se realiza según lo establecido en el 
procedimiento “Control de trámites y diseño”, código P-A-01. 
5.12.2 Gestión de tiempo: Se realiza según lo establecido en el 
procedimiento “Gestión de tiempo”, código P-T-01. 
5.12.3 Gestión del costo: Se realiza según lo establecido en el procedimiento 
“Control de presupuesto en proyectos”, código P-CS-01. 
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5.12.4 Gestión de calidad: Se realiza según lo establecido en el 
procedimiento “Control de inspecciones”, código P-Q-01. 
5.12.5 Gestión de recursos humanos: Se realiza según lo establecido en el 
procedimiento “Gestión de recursos humanos en proyectos”, código 
P-RH-01. 
5.12.6 Gestión de las comunicaciones: Se realiza según lo establecido en el 
procedimiento “Registro de comunicaciones”, código P-C-01. 
5.12.7 Gestión de riesgos: Se realiza según lo establecido en el 
procedimiento “Monitoreo y control de los riesgos del proyecto”, 
código P-R-01. 
5.12.8 Gestión de adquisiciones: Se realiza según lo establecido en el 
procedimiento “Gestión de las adquisiciones del proyecto”, código P-
AD-01. 
5.12.9 Gestión de la integración: Se realiza según lo establecido en el 
procedimiento “Integración acta constitutiva”, código P-I-01. También 
dentro de esta área de conocimiento se cuenta con el procedimiento 
“Control de cambios en proyectos”, código P-I-02; el procedimiento 
“Cierre de proyectos”, código P-I-03 y el procedimiento “Integración 
de lecciones aprendidas en proyectos”, código P-I-04. 
5.12.10 Gestión de seguridad ocupacional: Se realiza según lo establecido 
en el procedimiento “Control seguridad ocupacional”, código P-SO-01. 
5.12.11 Gestión de ambiente: Se realiza según lo establecido en el 
procedimiento “Control ambiental”, código P-AM-01. 
6 Anexos 
 
i. Formulario Lista de control de documentos 
6.1 Formulario “Lista de control de documentos” F-01-G-PR-01 
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6.2  Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.1 Área de conocimiento/departamento: nombre del área de 
conocimiento –en primera instancia o departamento en caso que no 
exista relación con alguna-. 
6.2.2 Nombre del documento: título del documento 
6.2.3 Tipo: incluye la letra “G”, si el documento es una guía; “P”, si es 
procedimiento; “F”, si es formulario.  
6.2.4 Código documento: definición del código del documento 
6.2.5 Versión: definición de la versión del documento (1, si es nuevo u otra, 
según la versión anterior). 
6.2.6 Fecha de vigencia: fecha a partir de la cual el documento entró a 
regir. 
ii. Formulario Lista de control de códigos e información de proyectos 
6.3  Formulario “Lista de control de códigos e información de proyectos” 
F-02-G-PR-01 
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6.4 Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.4.1 Nombre del proyecto: nombre del proyecto,  área de conocimiento –
en primera instancia o departamento en caso que no exista relación 
con alguna-. 
6.4.2 Código: código del proyecto asignado según lo indicado en el 
apartado 5.8.4. 
6.4.3 Provincia: provincia donde se va a iniciar el proyecto.  
6.4.4 Cantón: cantón donde se va a iniciar el proyecto.  
6.4.5 Distrito: distrito donde se va a iniciar el proyecto.  
6.4.6 Catastro: número de catastro del plano del proyecto  
6.4.7 Versión: definición de la versión del documento (1. si es nuevo u otra, 
según la versión  anterior). 
6.4.8 Fecha de vigencia: fecha a partir de la cual, el documento entró a 
regir. 
 
7 Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Lista de control de 
documentos 
F-01-G-PR-
01 
Permanente Electrónico 
Carpeta 
electrónica 
Director de 
proyectos 
Director  de 
proyectos 
Lista de control de códigos 
e información de proyectos 
F-02-G-PR-
01 
Permanente Electrónico 
Carpeta 
electrónica 
Director de 
proyectos 
Director de 
proyectos 
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8 Historial de Cambios 
 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No 
aplican cambios 
12-01-13 
M. Ramírez 
L. D′Avanzo 
Gerente 
general 
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4. Procedimientos de la guía metodológica para administración de 
proyectos 
a. Procedimiento Control de trámites y diseño 
1. Objetivo 
Establecer los lineamientos para la realización de trámites en la planificación, 
ejecución y control de seguimiento,  presentes en los diversos proyectos de la 
empresa ABC 
2. Alcance 
Aplica a  las fases de estudios preliminares, diseño y construcción realizadas 
por la empresa ABC que requieran una aprobación y validación de trámites 
correspondientes a los diversos proyectos.  
3. Definiciones 
3.1. Trámite constructivo: actividades o diligencias necesarias para resolver un 
asunto específico vinculado con la ejecución posterior del proyecto.   
3.2. Permisos: actividad referida a los permisos que se deberán solicitar  por 
parte de la empresa ABC y clientes en las diversas entidades 
correspondientes para la aprobación de diversos trámites.  
4. Responsabilidad 
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4.1. Director de proyecto: asegurarse de que la gestión de trámites y permisos 
de los proyectos se realizan según las directrices establecidas en este 
procedimiento. 
4.2. Equipo de proyecto: cumplir lo establecido en este procedimiento para velar 
por una adecuada planificación integral de los trámites y permisos por 
solicitar.  
5. Descripción del procedimiento 
5.1. Delimitaciones  
5.1.1. La persona o empresas por contratar para realizar una o varias 
gestiones de trámites y aprobación de permisos deberá demostrar experiencia 
vinculada con el marco legal de las diversas entidades en C.R.  
5.1.2. Deberá existir una conciliación de ambas partes para delimitar los 
entregables correspondientes a cada uno y cumplir con las fechas estimadas 
para la entrega de documentos específicos para cada proyecto. 
5.1.3. Se deberá definir claramente el alcance de cada trámite y permiso por 
solicitar, cada uno de los cuales  incluirá sus respectivas delimitaciones y 
restricciones.  
5.1.4. Se designará a los responsables directos de  controlar y darle 
seguimiento a toda la documentación, permisos y  cumplimiento de fechas 
que requiera la gestión de trámites y permisos por solicitar.  
5.2. Revisión y evaluación de  documentos 
5.2.1. La revisión y evaluación de formularios, solicitudes y documentos que 
se requieran  deberá estar a cargo de las diversas personas que componen el 
equipo de trabajo 
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5.2.2. En caso de que los diversos  formularios (F-01-P-A-01 “Chequeo de 
estudios preliminares”, F-02-P-A-01 “Chequeo de actividades de diseño”, 
F-03-P-A-01 “Chequeo de trámites de instituciones”, F-04-P-A-01 
“Chequeo de trámites legales”, F-05-P-A-01 “Chequeo de trámites de 
vivienda unifamiliar” , F-06-P-A-01 “Chequeo de trámites de urbanización 
y condominios”, F-07-P-A-01 “Chequeo de transformación y 
condominios”)   no contengan todos los datos necesarios para poder realizar 
la respectiva gestión de trámites y cumplimiento de entregables, será devuelto 
para que  sea completado hasta que las condiciones de llenado y verificación 
documental sean debidamente alcanzadas por las partes involucradas.  
5.2.3. El director del proyecto, es el responsable de designar uno o varios 
encargados de ejecución y cumplimiento de la entrega completa de la 
documentación requerida  
 
5.3. Control y seguimiento 
5.3.1. En caso de haber alguna situación anómala detectada en el proceso de 
seguimiento y control de la gestión de los trámites y cumplimiento de las 
labores requeridas, el responsable de  reportarle esa anomalía al equipo de 
trabajo, deberá   hacerlo para tomar las acciones inmediatas. 
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION DISTRITO: FECHA:
SI NO
1
2
3
MOPT ML
MOPT ML
MOPT ML
MOPT ML
4
MUNI ML
MUNI ML
MUNI ML
MUNI ML
5 INVU ML
6 INCOFER ML
7 DGAC ML
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
SI NO
24
25
26
27
RESTRICCIONES 
FIRMAS DE APROBACION FECHA DE APROBACION:     /     /
CUMPLE
TRAMITES PENDIENTES 
TRAMITES PENDIENTES 
RESTRICCIONES 
No OBSERVACIONES CRITERIOS DE EVALUACION
ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL
VISADO MUNICIPAL DEL PLANO DE CATASTRO POR INDICAR
LEVANTAMIENTO PERFILES DESFOGUES PLUVIALES POR INDICAR
RECTIFICACION DE LINDEROS Y MOJONAMIENTO POR INDICAR
LEVANTAMIENTO ARBORIZACION POR INDICAR
LEVANTAMIENTO POSTES POR INDICAR
REUNION E INSCRIPCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR INDICAR
 ACTIVIDAD LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
LEVANTAMIENTO DE CAJAS Y REGISTROS SANITARIOS POR INDICAR
LEVANTAMIENTO DE CAJAS Y REGISTROS PLUVIALES POR INDICAR
ACTUALIZACION DE PLANO DE CATASTRO POR INDICAR
PERMEABILIDAD DE SUELOS POR INDICAR
ESTUDIO DE FALLAMIENTO SISMICO POR INDICAR
ESTUDIO DE IMPACTO VIAL 
ESTUDIO DE IMPACTO VIAL ( Permiso de ubicacion paradas de buses ) POR INDICAR
CAPACIDAD SOPORTANTE POR INDICAR
ESTABILIZACION DE TALUDES POR INDICAR
COMPACTACION DE SUELOS ( CBR) POR INDICAR
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (RIOS Y QUEBRADAS)
INSTITUTO COSTARRICENSE FERROCARRILES
INSTITUTO DE AVIACION CIVIL
ESTUDIOS DE SUELOS
ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS POR INDICAR
MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD 
COSTADO POSTERIOR
COSTADO FRONTAL
LATERAL DERECHO
LATERAL IZQUIERDO
MINISTERIO DE OBRAS PULICAS Y TRANSPORTES MOPT
COSTADO POSTERIOR
COSTADO FRONTAL
LATERAL DERECHO
LATERAL IZQUIERDO
SOLICITUD USO DEL SUELO
CERTIFICADO DE USO DE SUELO MUNICIPALIDAD 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO INVU
ALINEAMIENTOS  Y RETIROS
DEPARTAMENTO:
No CRITERIO DE EVALUACION
ENTIDAD - 
RESPONSABLE
CUMPLE
E
T
A
P
A
 CHEQUEO ESTUDIOS PRELIMINARES
PROYECTO: 
      /      /
EVALUADOR:
EVALUADOR 1: EVALUADOR 2: GERENTE EMPRESA ABC
6. Anexos 
i. Formulario chequeo de estudios preliminares 
6.1.  Formulario “Chequeo de estudios preliminares” F-01-P-A-01. 
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6.2. Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.1. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.2.2. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.2.3. Fecha: fecha en la que se realiza el llenado de la información.  
6.2.4. Evaluador: nombre de la persona que evaluará la lista de chequeo. 
6.2.5. Área o departamento: departamento en el cual la persona labora 
dentro de la empresa.   
6.2.6. Criterio de evaluación: los criterios están  delimitados por una serie 
de actividades que se deberán cumplir según los requerimientos del proyecto. 
En este formulario se incluye cinco actividades referidas a: 
 Uso del suelo. 
 Alineamientos y retiros. 
 Estudios de suelos. 
 Estudios de impacto ambiental. 
 Levantamiento topográfico. 
Los contenidos de la ejecución de los puntos anteriores podrán variar de 
acuerdo con  la complejidad del proyecto. Estos deberán estar alineados con 
los diversos trámites y permisos que se requiera para completar la gestión 
respectiva. 
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6.2.7. Entidad Gubernamental: se deberá incluir la entidad a la cual estará 
sujeta el cumplimiento de los diversos criterios.  
6.2.8. Chequeo sí - no: se debe marcar  la casilla correspondiente (sí) o  
(no), de acuerdo con el cumplimento que se requiera ejecutar para el plan de 
gestión del proyecto. Este ítem permitirá conocer que requerimientos posee el 
proyecto. 
6.2.9. Trámites pendientes: en este apartado se debe indicar cuáles trámites 
están pendientes para la ejecución del proyecto. 
6.2.10. Restricciones: se debe indicar si algún trámite ó permiso posee 
alguna restricción específica para el desarrollo del proyecto. Si existiera 
alguna, se le deberá comunicar de inmediato al director del proyecto para que 
sea de su conocimiento. 
6.2.11. Firmas de aprobación: deberán firmar las personas que están a 
cargo del control y seguimiento del cumplimiento de la lista de chequeo.  
6.2.12. Fecha de entrega: fecha en la cual se cierra  la realización de la lista 
de chequeo formalmente. Esta deberá  estar sujeta al punto anterior en 
conformidad de las partes. 
6.2.13. Firma gerente de la empresa: es la firma del dueño de la empresa 
ABC. Este apartado es de vital importancia ya que esté, debe ser 
conocimiento del estado del proyecto en términos de ejecución, control y 
avance de los trámites.  
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION DISTRITO: FECHA:
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SI NO
24
25
26
27
NOTAS GENERALES
FIRMAS DE APROBACION FECHA DE APROBACION:     /     /
CUMPLE
ELABORACION PLANOS DISEÑO PAISAJISTICO
LAMINAS PENDIENTES
APROBACION PRELIMINAR DE AREAS Y COSTOS 
ELABORACION PLANOS CONSTRUCTIVOS ARQUITECTONICOS
ELABORACION PLANOS DE INFRAESTRUCTURA
ELABORACION PLANOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA
ELABORACION PLANOS DISEÑO GEOMETRICO
ELABORACION PLANOS DE JUESGOS INFANTILES
APROBACION DE PROGRAMA ARQUITECTONICO 
No OBSERVACIONES CRITERIOS DE EVALUACION RESPONSABLE
ELABORACION PLANOS DE ROCIADORES
ELABORACION PLANOS PLANTA DE TRATAMIENTO
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 
MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTONICA
APROBACION DE ANTEPROYECTO PRELIMINAR 
ELABORACION PLANOS CONSTRUCTIVOS ELECTRICOS
ELABORACION PLANOS CONSTRUCTIVOS MECANICOS
ELABORACION PLANOS CONSTRUCTIVOS ESTRUCTURALES
ELABORACION PLANOS EQUIPOS ESPECIALES
PLANOS Y DISEÑO GENERAL 
MEMORIA PLUVIAL - SANITARIA Y AGUA POTABLE
ESTUDIO DE INGENERIA ELECTRICA
ELABORACION DE DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
ELABORACION DE PRESUPUESTO DETALLADO 
DEPARTAMENTO:
No CRITERIO DE EVALUACION RESPONSABLE
CUMPLE
E
T
A
P
A
 CHEQUEO PLANOS Y DISEÑO
PROYECTO: 
      /      /
EVALUADOR:
EVALUADOR 1: EVALUADOR 2: GERENTE EMPRESA ABC
ii. Formulario Chequeo actividades de diseño 
6.3. Formulario “Chequeo actividades de diseño” F-02-P-A-01. 
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6.4. Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.4.1. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.4.2. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.4.3. Fecha: fecha en la que se realiza el llenado de la información.  
6.4.4. Evaluador: Nombre de la persona que evaluará la lista de chequeo. 
6.4.5. Área o Departamento: departamento en el cual la persona labora 
dentro de la empresa.   
6.4.6.   Criterio de evaluación: los criterios están delimitados por una serie 
de actividades que se deberán cumplir según los requerimientos del diseño 
incluidos  en las diversas fases de anteproyecto y elaboración de planos 
constructivos. En este formulario se incluye una  sola actividad referida a: 
 Planos y diseño general 
Los contenidos de la ejecución del punto anterior podrán variar de acuerdo 
con  la complejidad del proyecto. Estos deberán estar alineados con las 
diversas actividades de diseño y ejecución y actualización de planos 
generales del proyecto. Asimismo se deberá verificar el cumplimiento de las 
otras áreas interdisciplinarias en la realización y entrega de documentos y 
planos.  
6.4.7. Responsable: se deberá incluir la persona a la cual estará sujeta el 
cumplimiento de los diversos criterios.  
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6.4.8. Chequeo sí - no: se debe marcar  la casilla correspondiente (sí) o  
(no), de acuerdo con el cumplimento que se requiera ejecutar para el 
proyecto. Este ítem permitirá conocer que requerimientos posee el proyecto.  
6.4.9. Láminas pendientes: en este apartado se debe indicar cuáles láminas 
están pendientes para la ejecución del proyecto, incluyendo todas las áreas y 
campos de diseño.  
6.4.10. Notas generales: se debe indicar si existe alguna nota específica o 
general en las diversas áreas de diseño que requiera ejercer algún cambio o 
aclaración correspondiente. 
6.4.11. Firmas de aprobación: deberán firmar las personas que están a 
cargo del control y seguimiento del cumplimiento de la lista de chequeo.  
6.4.12. Fecha de entrega: fecha en la cual se cierra  la realización de la lista 
de chequeo formalmente. Esta deberá  estar sujeta al punto anterior en 
conformidad de las partes. 
6.4.13. Firma de gerente de la empresa: es la firma del dueño de la 
empresa ABC. Este apartado es de vital importancia ya que esté, debe ser   
conocimiento del estado del proyecto en términos de ejecución, control y 
avance de los trámites.  
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION DISTRITO: FECHA:
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
SI NO
30
31
POR INDICAR
POR INDICAR
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 
APROBACION ANTEPROYECTO ICT ICT
DECLARATORIA TURISTICA ICT
A Y A
A Y A
CARTA DE DISPONIBILIDAD DE DESFOGUE PLUVIAL
CONSTITUCION LEGAL DE SERVIDUMBRES PLUVIALES
PAGO DE GARANTIA DE DERECHOS DE VIA 
MOPT
MINAE
A Y A
A Y A
A Y A
A Y A
A Y A
FIRMAS DE APROBACION FECHA DE APROBACION:     /     /
PERMISOS LEGALES PERFORACION DE POZOS
AUTORIZACION EXPLOTACION DE POZO MINAE
PERMISO DE PERFORACION DE POZOS
PERFORACION DE POZOS 90 METROS APROXIMADAMENTE
CONSTITUCION LEGAL DE ASADA - SOCIEDAD USUARIOS AGUA 
CUMPLE
TRAMITES PENDIENTES 
RESTRICCIONES 
No OBSERVACIONES CRITERIOS DE EVALUACION
ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL
COSECION TURISTICA ICT
SOLICITUD Y PAGO DE CONEXIÓN DE MEDIDORES PROVISIONALES POR INDICAR
CARTA DE AFECTACION DE LINEAS DE ALTA TENSION ICE
ESTUDIO DE INGENERIA ELECTRICA POR INDICAR
DISEÑO Y APROVACION DE POSTERIA Y ELECTRIFICACION POR INDICAR
ELECTRIFICACION Y TELECOMUNICACIONES
CARTA DISPONIBILIDAD DE SERVICIO ELECTRICO ICE
CARTA DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE CABLE POR INDICAR
CARTA DISPONIBILIDAD LINEAS TELEFONICAS POR INDICAR
CONTRATO PRIVADO DE ACEPTACION Y CONSENTIMIENTO AREA DE RIEGO POR INDICAR
DISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES POR INDICAR
DISEÑO DE COLECTORES DE AGUAS TRATADAS POR INDICAR
DISEÑO SISTEMA DE IRRIGACION POR INDICAR
ALCANTARILLADO SANITARIO 
CARTA DE DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO AYA POR INDICAR
CARTA DE DISPONIBILIDAD DE DESFOGUE PLUVIAL MUNICIPALIDAD 
DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE 
CARTA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE A Y A
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
REPORTE DE PERFORACION Y SUPERVISION DEL POZO 
AFORAMIENTO Y PRUEBAS DE CAPACIDAD DEL POZO
PRUEBAS BACTEREOLOGICAS
CONCESION POZO
DEPARTAMENTO:
No CRITERIO DE EVALUACION
ENTIDAD - 
RESPONSABLE
CUMPLE
A Y A
E
T
A
P
A
 CHEQUEO INSTITUCIONES 
PROYECTO: 
      /      /
EVALUADOR:
EVALUADOR 1: EVALUADOR 2: GERENTE EMPRESA ABC
iii. Formulario Chequeo de trámites de instituciones 
6.5. Formulario “Chequeo de trámites de instituciones” F-03-P-A-01 
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6.6. Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.6.1. Definición de Etapa: se ubica el registro de acuerdo a la etapa 
involucrada. 
6.6.2. Proyecto: control e identificación del proyecto. 
6.6.3. Fecha: fecha en la que se realiza el llenado de la información.  
6.6.4. Evaluador: nombre de la persona que evaluara la lista de Chequeo. 
6.6.5. Área o Departamento: departamento en el cual la persona involucrada 
posee dentro de la empresa.   
6.6.6. Criterio de evaluación: los criterios están  delimitados por una serie 
de actividades que se deberán cumplir según los requerimientos del proyecto. 
En este formulario se incluye cinco actividades referidas a: 
 Disponibilidad de agua potable. 
 Alcantarillado pluvial. 
 Alcantarillado sanitario. 
 Electrificación y telecomunicaciones. 
 Instituto Costarricense de Turismo. 
Los contenidos de la ejecución de los puntos anteriores podrán variar de 
acuerdo a la complejidad del proyecto. Estos deberán estar alineados con 
los diversos trámites y permisos que se requieran para completar la gestión 
respectiva. 
6.6.7. Entidad gubernamental: se deberá incluir la entidad a la cual estará 
sujeta el cumplimiento de los diversos criterios.  
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6.6.8. Chequeo si - no: se debe marcar a la casilla correspondiente (si) ó 
(no), de acuerdo al cumplimento que se requiera ejecutar para el plan de 
gestión del proyecto. Este ítem permitirá conocer que requerimientos posee el 
proyecto. 
6.6.9. Trámites pendientes: en este apartado se debe indicar cuales tramites 
están pendientes para la ejecución del proyecto. 
6.6.10. Restricciones: indicar si algún trámite o permiso posee alguna 
restricción específica para el desarrollo del proyecto. Si existiera alguna se 
deberá comunicar de inmediato al Director del Proyecto para que sea de su 
conocimiento. 
6.6.11. Firmas de aprobación: deberán firmar las personas que están a 
cargo del control y seguimiento del cumplimiento de la lista de chequeo.  
6.6.12. Fecha de entrega: fecha en la cual se cierra el la realización de la 
lista de chequeo formalmente. Esta deberá de estar sujeta al punto anterior en 
conformidad de las partes. 
6.6.13. Firma Gerente de la empresa: es la firma del dueño de la empresa 
ABC. Este apartado es de vital importancia ya que debe ser conocimiento de 
estado del proyecto en términos de ejecución control y avance de los trámites.  
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iv. Formulario Chequeo de trámites de legales 
6.7.  Formulario “Chequeo de trámites de legales” F-04-P-A-01 
 
 
ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION DISTRITO: FECHA:
SI NO
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
7
8
9
10
SI NO
11
12
13
14
CLIENTE - EMPRESA
CLIENTE - EMPRESA
CLIENTE - EMPRESA
FIRMA CONTRATO PLANTA DE TRATAMIENTO CLIENTE - EMPRESA
FIRMA DE CONTRATO PRIVADO DE CONSULTORIA CLIENTE - EMPRESA
RESTRICCIONES 
FIRMAS DE APROBACION FECHA DE APROBACION:     /     /
ESCRITURA DE LA PROPIEDAD CLIENTE
ESTUDIO REGISTRAL CLIENTE
PERSONERIA JURIDICA VIGENTE
CUMPLE
TRAMITES PENDIENTES 
TRAMITES PENDIENTES 
RESTRICCIONES 
No OBSERVACIONES CRITERIOS DE EVALUACION
ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL
FIRMA CONTRATO INSPECCION CLIENTE - EMPRESA
INSPECCION DE OBRA CLIENTE - EMPRESA
FIRMA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITOLOGIA
SERVICIOS PROFESIONALES TRAMITOLOGIA MENOR
FIRMA DE CONTRATO DE CONSULTORIA CFIA
CONTRATOS PREVIOS A LA CONSTRUCCION 
FIRMA CONTRATO CONSULTOR CLIENTE - EMPRESA
DOCUMENTOS LEGALES DE LA PROPIEDAD Y PROPIETARIO
PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES CLIENTE
CONTRATOS LEGALES
CLIENTE
CEDULA JURIDICA CLIENTE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CLIENTE
DEPARTAMENTO:
No CRITERIO DE EVALUACION
ENTIDAD - 
RESPONSABLE
CUMPLE
E
T
A
P
A
 CHEQUEO TRAMITES LEGALES
PROYECTO: 
      /      /
EVALUADOR:
EVALUADOR 1: EVALUADOR 2: GERENTE EMPRESA ABC
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6.8.  Método llenado Formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.8.1. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.8.2. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.8.3. Fecha: fecha en la que se realiza el llenado de la información. 
6.8.4. Evaluador: nombre de la persona que evaluará la lista de chequeo. 
6.8.5. Área o departamento: departamento en el cual la persona labora 
dentro de la empresa.   
6.8.6. Criterio de evaluación: los criterios están  delimitados por una serie 
de actividades que se deberán cumplir según los requerimientos del proyecto. 
En este formulario se incluye dos actividades referidas a documentos legales 
de la propiedad y del propietario: 
 Contratos legales 
 Contratos previos a la construcción  
Los contenidos de la ejecución de los puntos anteriores podrán variar de 
acuerdo a la complejidad del proyecto. Estos deberán estar alineados con 
los diversos trámites y permisos que se requieran para completar la gestión 
respectiva. 
6.8.7. Entidad Gubernamental: se deberá incluir la entidad a la cual estará 
sujeta el cumplimiento de los diversos criterios.  
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6.8.8. Chequeo si - no: se debe marcar a la casilla correspondiente (si) ó 
(no), de acuerdo al cumplimento que se requiera ejecutar para el plan de 
gestión del proyecto. Este ítem permitirá conocer que requerimientos posee el 
proyecto. 
6.8.9. Trámites pendientes: en este apartado se debe indicar cuales trámites 
están pendientes para la ejecución del proyecto. 
6.8.10. Restricciones: indicar si algún trámite o permiso posee alguna 
restricción específica para el desarrollo del proyecto. Si existiera alguna se 
deberá comunicar de inmediato al Director del Proyecto para que sea de su 
conocimiento. 
6.8.11. Firmas de aprobación: deberán firmar las personas que están a 
cargo del control y seguimiento del cumplimiento de la lista de chequeo.  
6.8.12. Fecha de entrega: fecha en la cual se cierra el la realización de la 
lista de chequeo formalmente. Esta deberá de estar sujeta al punto anterior en 
conformidad de las partes. 
6.8.13. Firma Gerente de la empresa: es la firma del dueño de la empresa 
ABC. Este apartado es de vital importancia ya que debe ser conocimiento de 
estado del proyecto en términos de ejecución control y avance de los trámites.  
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION DISTRITO: FECHA:
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SI NO
32
33
34
35
MINISTERIO  SALUD
MINISTERIO  SALUD
Disponibilidad de agua potable otorgada por AyA MUNICPALIDAD
Si es una persona jurídica, presentar una personería jurídica con no más de 
un mes de emitida
MUNICPALIDAD
Estar al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del 
Seguro Social.
MUNICPALIDAD
Alineamiento fluvial extendido por la Dirección de Urbanismo del INVU cuando 
la propiedad colinde con río, quebrada o acequia
MUNICPALIDAD
Alineamiento vial extendido por el MOPT, cuando la propiedad tenga frente a 
carretera nacional.
MUNICPALIDAD
Dos (2) juegos de planos constructivos del proyecto, visados por la Dirección 
de Urbanismo del INVU en caso de tratarse de condominios o urbanizaciones.
MUNICPALIDAD
CFIA
CFIA
CFIA
CFIA
CFIA
CFIA
MINISTERIO  SALUD
Boleta eléctrica con firma de profesional responsable (obras mayores a los 
Plano catastrado de la propiedad con visado municipal
Pago timbres
Certificación Literal de la Propiedad. MUNICPALIDAD
Boleta solicitud permiso de construcción MUNICPALIDAD
MINISTERIO  SALUD
MINISTERIO  SALUD
Contrato de consultoría
CFIA
Plano de catastro de la propiedad
Carta disponibilidad de alcantarrillado sanitario  
Planos visado CFIA
MINISTERIO DE SALUD (DECLARACION JURADA)
MINISTERIO  SALUD
MINISTERIO  SALUD
MINISTERIO  SALUD
Carta disponibilidad de agua potable en caso de abastacimiento  por 
Análisis físico-químico de agua potable en caso de abastecimiento por pozo
Carta de autorización M. SALUD para uso de Planta de Tratamiento
Alineamento fluvial (INVU) en caso de paso de cursos de agua
VIVIEDA UNIFAMILIAR
Planos de obra a construir(4 copias)
Pruebas infiltración del terreno en caso de uso de tanque séptico
Declaración Jurada Ministerio Salud
CFIA
Planos de obra a construir(4 copias)
E
T
A
P
A
 CHEQUEO VIVIENDA UNIFAMILIAR
EVALUADOR:
DEPARTAMENTO:
PROYECTO: 
      /      /
No CRITERIO DE EVALUACION
ENTIDAD - 
RESPONSABLE
CUMPLE
Visto bueno por parte del Ministerio de Salud cuando la obra supere los 40 
metros cuadrados de construcción.
MUNICPALIDAD
MUNICIPALIDAD
Contrato de consultoría
Copia de la cédula de identidad del propietario del inmueble MUNICPALIDAD
Los Planos constructivos deben venir aprobados por el CFIA cuando la obra 
supere los 40 m2
construcción.
MUNICPALIDAD
Contrato  de consultoría, cuando la obra supere los 40 m2 de construcción. MUNICPALIDAD
Si la construcción supera los 500 metros cuadrados, se requiere el estudio 
de la viabilidad ambiental y/o el FEAP (Formulario de Evaluación Ambiental 
Preliminar), según corresponda, aprobado por la SETENA
MUNICPALIDAD
Carta de la póliza de riesgos profesionales extendida por el INS para dicho 
proyecto. (La carta está dirigida a la Municipalidad). Solicitar boleta del INS. 
Esta se debe retirar en Plataforma de Servicios
MUNICPALIDAD
Dos (2) copias del pla o catastrado de la propiedad. MUNICPALIDAD
RESTRICCIONES 
CUMPLE
TRAMITES PENDIENTES 
RESTRICCIONES 
No OBSERVACIONES CRITERIOS DE EVALUACION
ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL
FIRMAS DE APROBACION FECHA DE APROBACION:     /     /
TRAMITES PENDIENTES 
EVALUADOR 1: EVALUADOR 2: GERENTE EMPRESA ABC
v. Formulario Chequeo de trámites de vivienda unifamiliar 
6.9. Formulario “Chequeo de trámites de vivienda unifamiliar” F-05-P-A-01 
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6.10. Método llenado Formulario 
   El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.10.1. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.10.2. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.10.3. Fecha: fecha en la que se realiza el llenado de la información. 
6.10.4. Evaluador: nombre de la persona que evaluará la lista de chequeo. 
6.10.5. Área o departamento: departamento en el cual la persona labora 
dentro de la empresa.   
6.10.6. Criterio de evaluación: los criterios están  delimitados por una serie 
de actividades que se deberán cumplir según los requerimientos del proyecto. 
En este formulario se incluye tres actividades referidas a: 
 Vivienda unifamiliar  
 Ministerio de Salud 
 Municipalidad 
Los contenidos de la ejecución de los puntos anteriores podrán variar de 
acuerdo a la complejidad del proyecto. Estos deberán estar alineados con 
los diversos trámites y permisos que se requieran para completar la gestión 
respectiva. 
6.10.7. Entidad gubernamental: se deberá incluir la entidad a la cual estará 
sujeta el cumplimiento de los diversos criterios.  
6.10.8. Chequeo si - no: se debe marcar a la casilla correspondiente (si) ó 
(no), de acuerdo al cumplimento que se requiera ejecutar para el plan de 
gestión del proyecto. Este ítem permitirá conocer que requerimientos posee el 
proyecto. 
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6.10.9. Trámites pendientes: en este apartado se debe indicar cuales 
trámites están pendientes para la ejecución del proyecto. 
6.10.10. Restricciones: indicar si algún trámite o permiso posee alguna 
restricción específica para el desarrollo del proyecto. Si existiera alguna se 
deberá comunicar de inmediato al Director del Proyecto para que sea de su 
conocimiento. 
6.10.11. Firmas de aprobación: deberán firmar las personas que están a 
cargo del control y seguimiento del cumplimiento de la lista de chequeo.  
6.10.12. Fecha de entrega: fecha en la cual se cierra el la realización de la 
lista de chequeo formalmente. Esta deberá de estar sujeta al punto anterior en 
conformidad de las partes. 
6.10.13. Firma Gerente de la empresa: es la firma del dueño de la empresa 
ABC. Este apartado es de vital importancia ya que debe ser conocimiento de 
estado del proyecto en términos de ejecución control y avance de los trámites.  
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION DISTRITO: FECHA:
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
SI NO
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SI NO
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
SI NO
34
35
36
37
38
39
40
41
42
SI NOINSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA (INVU)
MINISTERIO  SALUD
MINISTERIO  SALUD
MINISTERIO  SALUD
Planos aprobados de la planta de tratamiento de aguas residuales
Estudio de Suelos (terrenos con pendientes entre el 15 % al 30 %).
Estudio de Estabilidad de Taludes (terrenos con pendientes mayores del 
Viabilidad Ambiental
Una copia del visto bueno municipal o del MOPT para el desfogue de las 
aguas pluviales.
AYA
Número expediente de Evaluación Ambiental donde se encuentra el Estudio 
Hidrogeológico (tránsito de Contaminantes) emitido por la SETENA que 
demuestre que el acuífero no se contaminará por el uso de los tanques 
AYA
Nú ero de resolución emitida por el Departamento de Aguas de MINAE en la 
cual se otorga la concesión para la explotación de agua potable en el caso de 
que no exista suplidor
AYA
Memoria descriptiva y hoja de cálculo para pluviales junto con mapa de áreas 
tributarias.
AYA
En el caso de Acueductos administrados por AyA, llenar los formularios de 
Dato de Diseño y Compromiso para Urbanizar. Para los condominios que no 
son administrados internamente por AyA, únicamente llenar el formulario de 
AYA
En el caso de Acueductos administrados por AyA, pagar las tasas de agua 
potable y alcantarillado.
AYA
ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADO
Una copia de los Planos Constructivos con visado del CFIA AYA
Copia del Plano Catastrado. AYA
Número de resolución de disponibilidad de agua potable y alcantarillado 
sanitario por AyA o suplidor respectivo.
AYA
Si la construcción supera los 500 metros cuadrados, se requiere el estudio 
de la viabilidad ambiental y/o el FEAP (Formulario de Evaluación Ambiental 
Preliminar), según corresponda, aprobado por la SETENA
MUNICPALIDAD
Contrato  de consultoría, cuando la obra supere los 40 m2 de construcción. MUNICPALIDAD
Carta de la póliza de riesgos profesionales extendida por el INS para dicho 
proyecto. (La carta está dirigida a la Municipalidad). Solicitar boleta del INS. 
Esta se debe retirar en Plataforma de Servicios
MUNICPALIDAD
Dos (2) copias del pla o catastrado de la propiedad. MUNICPALIDAD
Disponibilidad de agua potable otorgada por AyA MUNICPALIDAD
Visto bueno por parte del Ministerio de Salud cuando la obra supere los 40 
metros cuadrados de construcción.
MUNICPALIDAD
Los Planos constructivos deben venir aprobados por el CFIA cuando la obra 
supere los 40 m2
construcción.
MUNICPALIDAD
Alineamiento fluvial extendido por la Dirección de Urbanismo del INVU cuando 
la propiedad colinde con río, quebrada o acequia
MUNICPALIDAD
Alineamiento vial extendido por el MOPT, cuando la propiedad tenga frente a 
carretera nacional.
MUNICPALIDAD
Dos (2) juegos de planos constructivos del proyecto, visados por la Dirección 
de Urbanismo del INVU en caso de tratarse de condominios o urbanizaciones.
MUNICPALIDAD
Si es una persona jurídica, presentar una personería jurídica con no más de 
un mes de emitida
MUNICPALIDAD
Estar al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del 
Seguro Social.
MUNICPALIDAD
Certificación Literal de la Propiedad. MUNICPALIDAD
MUNICIPALIDAD
Boleta solicitud permiso de construcción MUNICPALIDAD
Copia de la cédula de identidad del propietario del inmueble MUNICPALIDAD
Visto bueno del I.N.S. (hidrantes). MINISTERIO  SALUD
Permiso de Ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales (en MINISTERIO  SALUD
MINISTERIO  SALUD
Plano catastrado de la propiedad. MINISTERIO  SALUD
Pruebas de infiltración del terreno. MINISTERIO  SALUD
Memoria de Cálculo de tanque séptico y sistemas de infiltración MINISTERIO  SALUD
Planos de obra a construir(4 copias) CFIA
Contrato de consultoría CFIA
MINISTERIO DE SALUD 
Visado del C.F.I.A. MINISTERIO  SALUD
Plano catastrado de la propiedad con visado municipal CFIA
Pago timbres CFIA
Declaración Jurada Ministerio Salud CFIA
VIVIEDA UNIFAMILIAR
Planos de obra a construir(4 copias) CFIA
Contrato de consultoría CFIA
Boleta eléctrica CFIA
DEPARTAMENTO:
No CRITERIO DE EVALUACION
ENTIDAD - 
RESPONSABLE
CUMPLE
E
T
A
P
A
 CHEQUEO URBANIZACION CONDOMINIOS
PROYECTO: 
      /      /
EVALUADOR:
vi.  Formulario Chequeo de trámites de urbanización y condominios 
6.11. Formulario “Chequeo de trámites de urbanización y condominios” F-
06-P-A-01 
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SI NO
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
SI NO
59
60
61
62
63
64
SI NO
65
66
67
68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA (INVU)
Plano indicando ubicación y detalle de: toma directa de agua para bomberos, 
extintores en la caseta de vigilancia, tanque de gas licuado de petróleo, 
lámparas autónomas o balastros de emergencia
Plano indicando ubicación  detalle de escaleras de emergencia, memoria de 
cálculo del Sistema de Presurización, rutas de evacuación contempladas en 
el proyecto, indica en planos la Resistencia al fuego de paredes, entrepisos, 
detalle del acceso, con las dimensiones indicadas por normativa, planos las 
lámparas autónomas o balastros de emergencia, rótulos de salida, 
instalación del Sistema de detección y alarma automático, tipo de motor a 
utilizar para la bomba del sistema contra incendios. En caso de ser eléctrico 
debe presentar en planos el diagrama de instalación donde se muestre la 
conexión del motor de la bomba al generador eléctrico, tanque de 
almacenamiento, donde se muestre el detalle de la succión de la bomba (para 
Dos copias del visto bueno municipal para el desfogue de las aguas 
pluviales.
Cuando se establezca una servidumbre pluvial hasta un cauce de dominio 
público se requerirá el visto bueno del o los colindantes, cuyas firmas 
deberán estar debidamente autenticadas por un notario público. En el visto 
bueno se debe incluir el ancho que se autoriza de esa servidumbre.
Declaratoria de Interés Social para los casos de proyectos de Urbanizaciones 
de Interés Social y cuando el plan regulador señale una normativa diferente Carta de aprobación del nombre del proyecto por parte de la Comisión 
Nacional de Nomenclatura del MOPT.
Alineamiento Forestal en el caso de afectación a río, quebrada, acequia o 
cualquier de las áreas de protección señaladas en los artículos 33 y 34 de la 
Ley Forestal, Ley N° 7575 y sus reformas.
En caso de que la propiedad no aparezca a nombre del interesado o dueño 
del proyecto, este último podrá presentar el original y una copia para 
confrontar o una copia certificada por notario público de la opción de compra 
o en su caso una carta de autorización del propietario, cuya firma deberá Una copia de la condición de escurrimiento de aguas del Departamento de 
Aguas del MINAE, sólo en el caso de que no aparezca el cuerpo receptor de 
aguas en el mapa del IGN, esto para su verificación por parte de la Dirección 
de Urbanismo del INVU.
Copia del estudio de suelos para terrenos con pendientes mayores del 15%.
Copia del estudio de estabilidad de terrenos (estabilidad de taludes) para 
terrenos con pendientes mayores al 30%.
Copia de la resolución de uso de suelo en donde se va a desarrollar el 
proyecto emitida por la Municipalidad.
Una copia de los Planos Constructivos con visado del CFIA
Una certificación del Registro Nacional de la Propiedad de Inmuebles o de 
notario público sobre la propiedad en la cual se desarrollará el proyecto.
Planos de obra más un juego adicional para el INS
Plano de distribución de hidrantes (180mts de separación máxima)
Memoria de cálculo del tanque de almacenamiento de agua para los hidrantes 
( cuando existe pozo )
Planos indicando la ubicación de los rótulos de salida, y el detalle de estos 
indicando las dimensiones tanto de las letras como el tamaño del rótulo.
Copia del Plano Catastrado
Indicar número de resolución de disponibilidad de agua potable y 
alcantarillado sanitario por AyA o suplidor respectivo.
Carta con el visto bueno del ICE o de la entidad administradora del servicio 
eléctrico indicando si la propiedad está afectada por el paso de líneas de alta 
tensión.
Copia de la carta del alineamiento municipal en el caso de que el acceso sea a 
través de calles locales, o del alineamiento del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) en el caso de que el acceso sea por carretera nacional o 
regional, o haya afectación de proyectos viales o líneas férreas.
RESTRICCIONES 
FIRMAS DE APROBACION FECHA DE APROBACION:     /     /
CUMPLE
TRAMITES PENDIENTES 
TRAMITES PENDIENTES 
RESTRICCIONES 
No OBSERVACIONES CRITERIOS DE EVALUACION
ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL
EVALUADOR 1: EVALUADOR 2: GERENTE EMPRESA ABC
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6.12. Método llenado Formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.12.1. Definición de Etapa:  
6.12.2. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.12.3. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.12.4. Fecha: fecha en la que se realiza el llenado de la información.  
6.12.5. Evaluador: nombre de la persona que evaluará la lista de chequeo. 
6.12.6. Área o departamento: departamento en el cual la persona labora 
dentro de la empresa.   
6.12.7. Criterio de evaluación: los criterios están  delimitados por una serie 
de actividades que se deberán cumplir según los requerimientos del proyecto. 
En este formulario se incluye seis actividades referidas a: 
 Vivienda Unifamiliar  
 Ministerio de Salud 
 Municipalidad 
 Acueductos y Alcantarillado 
 Instituto Nacional de Vivienda 
 Instituto Nacional de Seguros 
Los contenidos de la ejecución de los puntos anteriores podrán variar de 
acuerdo a la complejidad del proyecto. Estos deberán estar alineados con 
los diversos trámites y permisos que se requieran para completar la gestión 
respectiva. 
6.12.8. Entidad Gubernamental: se deberá incluir la entidad a la cual estará 
sujeta el cumplimiento de los diversos criterios.  
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6.12.9. Chequeo si - no: se debe marcar a la casilla correspondiente (si) ó 
(no), de acuerdo al cumplimento que se requiera ejecutar para el plan de 
gestión del proyecto. Este ítem permitirá conocer que requerimientos posee el 
proyecto. 
6.12.10. Trámites pendientes: en este apartado se debe indicar cuales 
trámites están pendientes para la ejecución del proyecto. 
6.12.11. Restricciones: indicar si algún trámite o permiso posee alguna 
restricción específica para el desarrollo del proyecto. Si existiera alguna se 
deberá comunicar de inmediato al Director del Proyecto para que sea de su 
conocimiento. 
6.12.12. Firmas de aprobación: deberán firmar las personas que están a 
cargo del control y seguimiento del cumplimiento de la lista de chequeo.  
6.12.13. Fecha de entrega: fecha en la cual se cierra el la realización de la 
lista de chequeo formalmente. Esta deberá de estar sujeta al punto anterior en 
conformidad de las partes. 
6.12.14. Firma Gerente de la empresa: Es la firma del dueño de la empresa 
ABC. Este apartado es de vital importancia ya que debe ser conocimiento de 
estado del proyecto en términos de ejecución control y avance de los tramites.  
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION DISTRITO: FECHA:
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SI NO
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
SI NO
37
38
39
40
2) En proyecto: Modificación #______ Urbanización "(nombre)" o Condominio 
"(nombre)"
INVU
Para urbanizaciones: Certificación municipal de que para la urbanización no se ha 
realizado trámite de Plano General de Catastro (mosaico)
INVU
Para condominios: certificado registro público de que no se ha inscrito fincas 
filiales
INVU
Autorización por UNANIMIDAD de los condóminos en Asamblea General, 
autenticada por un abogado en la cual indiquen que están de acuerdo enla 
modificación; lo anterior cuando ya se encuentre afectado por el Régimen 
(inscritos)
INVU
Carta disponibilidad servicio eléctrico INVU
Presentar lámina nueva de diseño de sitio (Urbanización) o de conjunto 
(Condominios), donde se indique: 
INVU
1) En cajetín "Esta lámina sustituye la aprobada por la de la Dirección en fecha 
_____ y bajo #______ y se somete a modificación"
INVU
Plano de catastro certificado INVU
Copia cédula de identidad propietario INVU
Copia personería jurídica INVU
RESTRICCIONES 
FIRMAS DE APROBACION FECHA DE APROBACION:     /     /
No OBSERVACIONES TRASFOMACION A CONDOMINIO 
ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL
CUMPLE
No
CUMPLE
TRAMITES PENDIENTES 
TRAMITES PENDIENTES 
RESTRICCIONES 
Indicar en cajetín el tipo de proyecto: Transformación de …. A a condominio (tipo) 
(uso)… (nombre)
No OBSERVACIONES CRITERIOS DE EVALUACION
ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL
Plano de catastro alineamiento MOPT INVU
Plano de catastro alineamiento  INCOFER
INVU
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA (INVU) 
Indicar en cajetín la fecha en que se aprobaron los planos y el número con que se 
tramitó
INVU
OBSERVACIONES MODIFICACIONES URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS
ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL
Carta disponibilidad servicio eléctrico INVU
Carta de afectación líneas de tensión ICE INVU
Plano de catastro alineamiento MOPT INVU
Plano de catastro alineamiento  INCOFER INVU
INVU
Plano de catastro certificado INVU
Copia cédula de identidad propietario INVU
Copia personería jurídica
INVU
CUMPLE
Planos completos cob todos los requisitos solicitados por cada institución (INVU, 
Registro, Salud, Interesado)
INVU
Planos originales INVU
Memoria descriptiva del proyecto INVU
Plano de catastro alineamiento municipal INVU
Carta de afectación líneas de tensión ICE INVU
Planos aprobados por la Dirección de Urbanismo INVU
3) Por nota numerar todo lo que se modifica con respecto al diseño aprobado: 
Modificación # 1______ Modificación #2______
INVU
Presentar el resto de láminas que sufren modificación INVU
Certificado del uso del suelo INVU
Carta de disponibilidad de agua potable INVU
Planos completos cob todos los requisitos solicitados por cada institución (INVU, 
Registro, Salud, Interesado)
INVU
INVU
DEPARTAMENTO:
Memo ia descriptiva del proyecto INVU
Plano de catastro alineamiento municipal INVU
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA (INVU) 
Certificado del uso del suelo INVU
Carta de disponibilidad de agua potable
E
T
A
P
A
 CHEQUEO TRANSFORMACION CONDOMINIOS
PROYECTO: 
      /      /
EVALUADOR:
EVALUADOR 1: EVALUADOR 2: GERENTE EMPRESA ABC
vii.  Formulario Chequeo de transformación urbanización y condominios  
6.13. Formulario “Chequeo de transformación urbanización y 
condominios” F-07-P-A-01 
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6.14. Método llenado Formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.14.1. Definición de Etapa:  
6.14.2. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.14.3. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.14.4. Fecha: fecha en la que se realiza el llenado de la información. 
6.14.5. Evaluador: nombre de la persona que evaluará la lista de chequeo. 
6.14.6. Área o departamento: departamento en el cual la persona labora 
dentro de la empresa.   
6.14.7. Criterio de evaluación: los criterios están  delimitados por una serie 
de actividades que se deberán cumplir según los requerimientos del proyecto. 
En este formulario se incluye dos actividades referidas a: 
 Observaciones de  transformación de condominio 
 Observaciones de transformación de urbanizaciones y condominios  
Los contenidos de la ejecución de los puntos anteriores podrán variar de 
acuerdo a la complejidad del proyecto. Estos deberán estar alineados con 
los diversos trámites y permisos que se requieran para completar la gestión 
respectiva. 
6.14.8. Entidad Gubernamental: se deberá incluir la entidad a la cual estará 
sujeta el cumplimiento de los diversos criterios.  
6.14.9. Chequeo si - no: se debe marcar a la casilla correspondiente (si) ó 
(no), de acuerdo al cumplimento que se requiera ejecutar para el plan de 
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gestión del proyecto. Este ítem permitirá conocer que requerimientos posee el 
proyecto. 
6.14.10. Trámites pendientes: en este apartado se debe indicar cuales 
trámites están pendientes para la ejecución del proyecto. 
6.14.11. Restricciones: indicar si algún trámite o permiso posee alguna 
restricción específica para el desarrollo del proyecto. Si existiera alguna se 
deberá comunicar de inmediato al Director del Proyecto para que sea de su 
conocimiento. 
6.14.12. Firmas de aprobación: deberán firmar las personas que están a 
cargo del control y seguimiento del cumplimiento de la lista de chequeo.  
6.14.13. Fecha de entrega: fecha en la cual se cierra el la realización de la 
lista de chequeo formalmente. Esta deberá de estar sujeta al punto anterior en 
conformidad de las partes. 
6.14.14. Firma Gerente de la empresa: es la firma del dueño de la empresa 
ABC. Este apartado es de vital importancia ya que debe ser conocimiento de 
estado del proyecto en términos de ejecución control y avance de los tramites 
 
7. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Chequeo estudios 
preliminares 
F-01-P-A-01 2 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
digital  oficina 
director de 
proyectos 
Director de 
proyectos 
Chequeo actividades de 
diseño 
F-02-P-A-01 4 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
digital  oficina 
director de 
Director de 
proyectos 
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proyectos 
Chequeo trámites 
institucionales 
F-03-P-A-01 2 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
digital  oficina de 
director 
proyectos 
Director de 
proyectos 
Chequeo trámites legales F-04-P-A-01 2 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
digital  oficina de 
director de 
proyectos 
Director de 
proyectos 
Chequeo trámites de vivienda 
unifamiliar 
F-05-P-A-01 2 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
digital  oficina de 
director de 
proyectos 
Director de 
proyectos 
Chequeo trámites de 
urbanización y condominios 
F-06-P-A-01 2 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
Digital  oficina 
de director de 
proyectos 
Director de 
proyectos 
Chequeo de transformación 
de condominios 
F-07-P-A-01 2 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
Digital  oficina 
de director de 
proyectos 
Director de 
proyectos 
8. Historial de cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios 
 
M. Ramírez 
Leonardo 
DAvanzo 
Director de 
proyectos 
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b. Procedimiento Gestión de tiempo 
1. Objetivo 
Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución, control y 
seguimiento del cronograma y sus diversos entregables en los proyectos de la 
empresa ABC. 
2. Alcance 
Aplica a las fases de estudios preliminares, diseño y construcción de los  
proyectos de la empresa ABC. 
3. Definiciones 
3.1. Cronograma: listado general de todas las actividades o elementos de un 
proyecto con sus fechas previstas de comienzo y final.  
3.2. Línea base de proyecto: la línea base de un proyecto es el conjunto de 
actividades o tareas que la conforman, su calendarización, sus costos y los 
requerimientos técnicos que se necesitan. Con la línea base de un 
proyecto, es posible medir su avance real conforme se van realizando cada 
una de sus tareas 
4. Responsabilidad 
4.1. Director de proyecto: debe asegurarse de que se realice la planificación y 
ejecución del cronograma, según las directrices establecidas en este 
procedimiento. 
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4.2. Equipo de Proyecto: debe cumplir con lo establecido en este procedimiento 
para el control de tiempos estimados y validación de actividades en las 
diversas etapas establecidas dentro del proyecto. 
5. Descripción del procedimiento 
5.1. Planificación 
5.1.1. La planificación del cronograma se realizará considerando las diversas 
etapas: estudios preliminares, diseño y construcción. Cada una de las etapas 
anteriores posee diversas actividades que  variarán de acuerdo con  la 
complejidad y los requerimientos particulares de cada proyecto. El director de 
los proyectos,  en conjunto con el gerente de la empresa, deberá definir 
cuales actividades se deberán  realizar. 
5.1.2. Se deberá definir claramente el alcance del cronograma.  Este 
cronograma incluirá sus respectivas delimitaciones y restricciones vinculadas  
a tiempos y a secuencias de las actividades. Esta actividad deberá ser 
realizada por el director de proyectos de la empresa ABC y quedará 
documentada en el formulario F-01-P-T-01 “Control del cronograma”. 
5.1.3.  Los responsables del cumplimiento de las diversas actividades 
planteadas en el cronograma serán designados por parte del director del 
proyecto. Esta actividades se dividirán en tres ámbitos: 
 Estudios preliminares 
 Diseño y planos constructivos 
 Construcción  
5.1.4. Cuando surja alguna modificación  de alguna actividad planteada, 
deberá ser notificada de manera inmediata al director del proyecto para su 
respectiva corrección y actualización del formulario F-01-P-T-01 “Control del 
cronograma” adjuntado en el Anexo 6.1. 
 225 
 
5.1.5. El Formulario F-01-P-T-01 “Control del cronograma” se llena manual 
o digitalmente, según lo establecido en el Apartado 6.2. Este formulario se 
deberá enviar y entregar al gerente de la empresa ABC, tanto de manera 
digital como también en físico para su respectiva revisión. 
5.2. Revisión y evaluación de  documentos 
5.2.1. La revisión y evaluación de todas las actividades planteadas en el 
cronograma estará a cargo del gerente de la empresa y de su director de 
proyectos. 
5.2.2. En caso de que el formulario F-01-P-T-01 “Control del cronograma” 
no contenga todos los datos necesarios, como por ejemplo fechas de inicio y 
fin, así como también la  respectiva secuencia, se deberá  revisar y llenar de 
nuevo hasta que  sea debidamente completado   
5.2.3. La persona que sea designada por parte del director de proyectos para 
el cumplimiento de los entregables del cronograma,  será responsable del 
seguimiento y control inmediato de la entrega de la debida documentación 
requerida. 
5.3. Control y seguimiento 
5.3.1. En caso de haber alguna situación anómala detectada en el proceso de 
formulación de actividades o en el seguimiento y control del cronograma, el 
responsable de  reportar esa anomalía deberá  reportarla directamente al 
director de proyectos y, este último, al gerente general de la empresa ABC, 
para que exista una acción correctiva inmediata validada por la Gerencia. 
5.3.2. El seguimiento y control de fechas de inicio y fin será fiscalizado por el 
director de Proyectos. La estimación de tiempos de un proyecto, con las 
actividades por realizar de manera completa será tomado como referencia 
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para calcular los tiempos estimados para cada trámite y registro de 
documentos.  
 
6. Anexos 
i. Formulario Control de cronograma 
6.1.  Formulario “Control de cronograma” F-01-P-T-01 
 
6.2. Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.1 Nombre de área: Se Incluye en este apartado tres grandes áreas con 
sus debidas actividades. Estas actividades podrán variar de acuerdo con  los 
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requerimientos particulares de cada proyecto. Estas a su vez está divididas 
de la siguiente manera: 
 
6.2.2 Estudios preliminares 
6.2.2.1 Estudios preliminares 
6.2.2.2 Levantamiento topográfico 
6.2.2.3 Estudio de suelo 
6.2.2.4 Certificación de uso del suelo 
6.2.2.5 Alineamientos y retiros 
6.2.2.6 Disponibilidad de agua potable 
6.2.2.7 Alcantarillado pluvial  
6.2.2.8 Alcantarillado sanitario 
6.2.2.9 Estudio de vialidad 
6.2.2.10 Ambiente (SETENA) 
6.2.2.11 Electrificación  y telecomunicaciones 
6.2.3 Diseño:  
6.2.3.1 Elaboración de anteproyecto  
6.2.3.2 Planos constructivos  
6.2.4 Construcción:  
6.2.4.1 Licitación  
6.2.4.2 Adjudicación del proyecto 
6.2.5 Duración: tiempo estimado para la realización de las actividades 
6.2.6 Inicio: fecha estimada de inicio de la actividad 
6.2.7 Fin: fecha estimada de conclusión de la actividad 
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6.2.8 Predecesoras: se indicará cuáles actividades son las predecesoras 
de cada entregable por cada fase seleccionada. 
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7. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Control de cronograma F-01-P-T-01 3 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina de 
director de 
proyectos 
Director 
proyectos 
 
8. Historial de cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
Leonardo 
DAvanzo 
Gerente de la 
empresa ABC 
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c. Procedimiento Control de presupuesto en proyectos 
1. Objetivo 
Establecer dentro de los procesos de planificación, ejecución, control y 
seguimiento, los costos y actualizaciones preliminares del valor total de los 
diversos proyectos realizados por la empresa ABC 
2. Alcance 
Aplica a las fases de estudios preliminares y diseño generadas para las 
diversas propuestas de proyectos realizadas por la empresa ABC y vinculadas 
al cálculo preliminar de los costos directos e indirectos que deben ser invertidos 
en  las diferentes actividades de la obra y en el proyecto de manera global. 
3. Definiciones 
3.1. Costos directos: unidades que poseen un costo dentro de la obra tales 
como: materiales, mano de obra, cargas sociales, subcontratos, etc. 
3.2. Costos indirectos: unidades referidas a costos tales como: administrativos, 
legales, financieros, etc.   
4. Responsabilidad 
4.1. Director de proyecto: debe asegurarse de que los costos propuestos de 
manera preliminar estén sujetos a actualizaciones de precios de mercado.  
 231 
 
4.2. Equipo de proyecto: debe suplir todas las unidades requeridas para la 
elaboración del presupuesto de manera integral, considerando los costes 
globales de la obra. 
4.3. Comité de control de cambios al presupuesto: este Comité tiene la tarea de 
aprobar, rechazar o postergar las solicitudes de un incremento en los costos 
de las unidades que integran el presupuesto preliminar en la ejecución del 
formulario F-01-P-CS-01 “Control de presupuesto preliminar”. 
5. Descripción del procedimiento 
5.1. Elaboración del presupuesto  
5.1.1. Incluye todas las etapas del proceso constructivo. 
5.1.2. Su elaboración la realizará el director del proyecto en conjunto con el 
gerente de la empresa ABC. 
5.1.3. Está apegado a porcentajes establecidos por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.) para el costo de honorarios profesionales. 
5.1.4. Incluye rubros de imprevistos con el fin de manejar unidades con 
márgenes de error. 
5.1.5. Contiene los porcentajes requeridos para diversos trámites ante 
entidades gubernamentales. 
5.2. Identificación y solicitud  formal de incremento de costos 
5.2.1. Solamente el director de proyectos y su equipo podrán identificar un 
posible incremento o una disminución  directa de los costos que pueda afectar 
los requerimientos o alcance del  proyecto. El director de proyectos es el 
encargado de actualizar el presupuesto. 
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5.2.2. Todo cambio suscitado en términos de presupuesto debe quedar 
registrado por el proceso de control de cambios en el formulario F-02-P-I-02 
“Solicitud de orden de cambio en proyectos”. 
5.2.3. Una vez que se identifican las unidades de costos por incluir en el 
presupuesto, se llena el F-01-P-CS-01 “Control de presupuesto preliminar” 
adjuntado en el Anexo 6.1. 
5.2.4. El F-01-P-CS-01 “Control de presupuesto preliminar” se llena 
manual o digitalmente, según lo establecido en el Apartado 6.2, y se envía por 
correo electrónico o físicamente al director de proyectos. 
5.3. Revisión y evaluación de los costos 
5.3.1. La revisión y evaluación de los costos es identificada por el director de 
proyectos y su equipo. 
5.3.2. En caso de que el formulario F-01-P-CS-01 “Control de presupuesto 
preliminar” no contenga todos los costos y unidades necesarias para poder 
realizar el análisis, este será devuelto para que sea completado hasta que las 
condiciones de información sean alcanzadas. 
5.4. Aprobación del cliente y patrocinador de los costos   
5.4.1. Si el presupuesto es aceptado, se procede a la realización de las 
primeras fases del proyecto.  Este presupuesto quedará evidenciado por 
medio de una minuta que  contará con la firma del cliente y del director del 
proyecto. 
5.4.2. Con la culminación de los planos constructivos, el presupuesto 
preliminar se deberá detallar para tener un presupuesto más preciso y 
detallado de la obra. Esta actividad se delegará a la empresa constructora que 
posteriormente se contrate para ejecutar la construcción. 
5.5. Control y monitoreo del presupuesto 
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5.5.1. En caso de haber alguna situación anómala detectada en el 
presupuesto, la cual se puede generar por alguna omisión de 
actividades o, en su defecto, por algún incremento no justificado, para  
citar algunas causas; el responsable de  reportar esa anomalía al 
equipo de trabajo deberá hacerlo  para tomar acciones inmediatas en 
su  corrección. Esta modificación deberá ser notificada tanto al cliente 
como también al gerente de la empresa ABC, por medio de una minuta. 
5.5.2. Se deben recabar las firmas en el formulario F-01-P-CS-01 “Control 
de presupuesto preliminar”  para evidenciar la conformidad de los 
costos incurridos en el proyecto.  
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION
AREA M2 PRECIO UNITARIO $ PRECIO TOTAL $
MOVIMIENTO TIERRAS CALLES Y TERRAZAS
TRANFORMADORES 
TUBERIA POTABLE
TUBERIA SANITARIA
TUBERIA PLUVIAL
MUROS Y TALUDES
BODEGA 
AREA DE CONSTRUCCION
CONGELADO 
TIENDA
AREA ADMINISTRATIVA OFICINAS
CASETA DE GUARDA
-                                                                                                                             
DETALLE UND CANTIDAD MONTO
Utilidad y administraciòn de obra % 0,00
Imprevistos % 1,50
Carga financiera ** % 0,00
Costos de administración % 0,00
Estudios preliminares % 0,50
Anteproyecto % 1,50
Planos constructivos % 5,00
Especificaciones y presupuestos % 0,50
Inspección % 5,00
Permisos de construcción % 1,27
Catastros Filiales UNIDAD 0,00
Topografía de campo % 0,05
Estudio de Impacto Ambiental UNIDAD 1,00
Estudio Hidrolologico y planos UNIDAD 0,00
Gastos Hipoteca %
Constitucion Filiales UNIDAD 0,00
Estudios de suelos UNIDAD 0,00 FIRMA APROBACION DE PRESUPUESTO 
Tramitologia GLOBAL 1,00 DIRECTOR DE PROYECTOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS  PROYECTO -$                                                      
-$                                       
VERSION DE PRESUPUESTO :              
FECHA DE ACTUALIZACION :
COSTOS DIRECTOS 
TABLA DE COSTOS GENERALES PROYECTO
DESCRIPCION
ACERAS
CALLES
PROYECTO: 
CUARTO DE BOMBAS Y TANQUES DE AGUA 
UTILIDAD, IMPREVISTOS Y COSTOS INDIRECTOS 
UBICACION: 
PROPIETARIO: 
ETAPA
TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO
ZONAS VERDES
BASUREROS
CORDON DE CAÑO
PORTONES Y ACCESOS
CERRAMIENTO PERIMETRAL
SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES
PRESUPUESTO PRELIMINAR OBRA 
6. Anexos 
i. Formulario Control de presupuesto preliminar 
6.1. Formulario F-01-P-CS-01 “Control de presupuesto preliminar” 
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6.2.  Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.1. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.2.2. Fecha: fecha en la que se solicita el cambio. 
6.2.3. Ubicación: zona o lugar según catastro de la propiedad 
6.2.4. Etapa: definición de la fase en la cual se está ejecutando el 
presupuesto.  
6.2.5. Versión: se deberá dar un consecutivo para tener un registro 
actualizado del presupuesto. 
6.2.6. Costos directos: se debe incluir el costo en dólares de la obra según 
la cantidad de metros cuadrados y actividades correspondientes. 
Estos costos pueden variar dependiendo de la complejidad de las 
actividades y del tiempo de duración de la obra.   
6.2.7. Costos indirectos: se debe incluir el costo en dólares y tomar en 
consideración los porcentajes del CFIA para la estimación preliminar.  
6.2.8. Costo total de la construcción: este rubro es la sumatoria total de los 
dos costos anteriores. 
6.2.9. Firma del responsable: debe firmar la persona encargada del    
proyecto. 
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7. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Control del presupuesto 
preliminar 
F-01-P-CS-
01 
 5 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina de 
director de 
proyectos 
Director de 
proyectos 
 
8. Historial de Cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
Leonardo 
DAvanzo 
Gerente de la 
empresa ABC 
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d. Procedimiento Control de inspecciones  
1. Objetivo 
Establecer los lineamientos para la realización de las inspecciones por realizar 
en ejecución, control y seguimiento de los proyectos en la empresa ABC 
2. Alcance 
Aplica solamente a la fase de construcción vinculada a las inspecciones 
arquitectónicas de la obra y a las inspecciones de cumplimiento de labores de 
los consultores designados por la empresa ABC, lo anterior  en materia de 
inspecciones de profesionales responsables de la parte eléctrica, mecánica, 
estructural y otras que se requieran incorporar de acuerdo con  la complejidad 
del proyecto.  
3. Definiciones 
3.1. Construcción: se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de 
hacerse, disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. 
3.2. Inspección arquitectónica: es el método de exploración física que se efectúa 
en los diversos proyectos por medio de la vista y verificaciones de listas de 
chequeo. 
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4. Responsabilidad 
4.1. Director de proyecto: debe asegurarse de que la gestión ambiental de los 
proyectos se realiza según las directrices establecidas en este 
procedimiento. 
4.2. Equipo de Proyecto: debe cumplir con lo establecido en este procedimiento 
para velar por una adecuada planificación integral de la gestión ambiental.  
5. Descripción del procedimiento 
5.1. Planificación 
5.1.1. La persona o empresa por realizar las inspecciones deberá demostrar 
experiencia vinculada en el ámbito de la construcción. 
5.1.2. Deberá existir una conciliación de ambas partes para dar comienzo a 
las actividades constructivas de la obra. 
5.1.3. Se deberá definir claramente todos los profesionales involucrados en el 
proceso de construcción.  
5.1.4. Se deberá programar visitas periódicas a la obra por parte de los 
profesionales involucrados, estas visitas serán fiscalizadas por medio de las 
revisiones periódicas que el director de proyectos realice a la bitácora. 
5.1.5. El director de proyectos  designará a los responsables directos de  
controlar y darle seguimiento al proyecto, en cuanto al cumplimiento de  
diseño y planos. Asimismo velara por el cumplimiento del cronograma 
propuesto para cumplir con las diversas actividades dentro de la construcción.  
 
5.2. Revisión y evaluación de  documentos 
5.2.1. La revisión, evaluación de planos y seguimiento de la bitácora deberá 
estar a cargo de los diversos profesionales involucrados en la obra. 
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5.2.2. En caso de que el formulario F-01-P-Q-01 “Lista de chequeo de 
inspecciones arquitectónicas” no contenga todos los datos necesarios para 
poder realizar la respectiva inspección, será devuelto para que  sea 
completado hasta que las condiciones de llenado y verificación documental 
sean debidamente alcanzadas por las partes involucradas.  
5.2.3. El director del proyecto es el responsable de designar uno o varios 
responsables de la evaluación y del llenado de las cuatro listas de chequeo de 
la obra en el ámbito arquitectónico. 
5.3. Control y seguimiento 
5.3.1. En caso de haber alguna situación anómala detectada en el proceso y 
seguimiento de las inspecciones y control de la gestión ambiental, el 
responsable de  reportar esa anomalía al equipo de trabajo deberá 
hacerlo para tomar acciones inmediatas. 
5.3.2. El director del proyecto y la empresa constructora designarán quien 
asumirá la dirección técnica de la obra, este a su vez deberá realizar la 
programación completa y establecer los controles necesarios. 
5.3.3. La persona encargada de realizar la dirección técnica de la obra se 
hará responsable de hacer la verificación de inspección de las diversas 
actividades contenidas en el formulario  F-02-P-Q-01 “Lista de chequeo de 
inspección de cumplimiento de obra”.   
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION DISTRITO: FECHA:
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
SI NO
42
OBSERVACIONES
DETALLE Y TIPO
41
MATERIALES PARA FRAGUA
OBSERVACIONES CRITERIOS DE EVALUACION
ADHESIVOS 
ACTIVIDAD ENCHAPES
ENCHAPE PARA PARED
MATERIALES PARA PEGA
E
T
A
P
A
 INSPECCION ARQUITECTONICA
PROYECTO: 
      /      /
INSPECTOR:
CARNE CFIA:
No CRITERIO DE EVALUACION ESTADO
CUMPLE
ACTIVIDADES GENERALES
CONTRA FUEGO DOBLE LAMINA
TAPICHELES (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
MURO CON FORRO
FORRO PARA DUCTOS (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
HORMIGON 
LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO
PARED DE VIDRIO TEMPERADO
MURO CORTINA (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
EN SITIO POSEEN PLANOS ACTUALIZADOS 
LOS PLANOS ESTAN DEBIDAMENTE SELLADOS
EN SITIO SE ENCUENTRA EL PERMISO DE CONSTRUCCION 
EN SITIO SE ENCUENTRA LA BITACORA CORRESPONDIENTE 
ACTIVIDAD REPELLOS PAREDES 
REPELLO FINO 
EXISTE MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
SE REALIZO RECTIFICACION DE LINDEROS Y COLINDANCIAS
SE REALIZO RECTIFICACION DE MEDIDAS DE EJES Y NIVELES 
ACTIVIDAD PISOS
SE VERIFICO NIVELACION 
POSEE BASE (LASTRE - OTRO INDICAR EN OBSERVACIONES)
CONTRAPISO
GYPSUM
TIPO DE PISO POR RECINTO (INDICAR EN OBSERVACIONES)
TIPO DE PEGA
TIPO DE FRAGUA 
DIVISIONES LIVIANAS (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
PARED DE VIDRIO
PARED INTERNAS DE BAÑO (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
 ACTIVIDAD PAREDES 
BLOQUES
SISTEMA PREFABRICADO ( INDICAR EN OBSERVACIONES)
MORTEROS Y ADHESIVOS
UTILIZACION DE PASTA
UTILIZACION DE SELADORES
UTILIZACION DE CODALES Y MAESTRAS
ACABADO DE FILOS Y ESQUINAS
PEPELLO QUEMADO 
MARTELINADO
REPELLO GRUESO
FIRMAS DE APROBACION FECHA DE APROBACION:     /     /
CUMPLE
No
INSPECTOR: INSPECTOR 2:
6. Anexos 
i. Formulario Lista de chequeo de inspecciones arquitectónicas 
6.1. Formulario “Lista de chequeo de inspecciones arquitectónicas” F-01-
P-Q-01  Hoja de inspección 01 
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION DISTRITO: FECHA:
SI NO
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
SI NO
97
UTILIZACION DE RIELES METALICOS
UTILIZACION DE ANGULARES METALICOS
UTILIZACION DE ALAMBRE METALICO CALIBRE 16 O SIMILAR
UTILIZACION  DE CLIPS DE FURRING
PORTONES DE ALUMINIO
UTILIZACION DE TORNILLOS Y SPANDER
PORTONES DE MADERA
BATIENTE UNA HOJA
UTILIZACION DE TORNILLOS Y SPANDER
VIDRIO TEMPLADO
CIELO EXPUESTO
CENEFAS DE GYPSUM
CIELO TIPO GEOMETRIX
SOFFIT USG
UTILIZACION DE ACCESORIOS DE FURRING
UTILIZACION DE CANALES DE FURRING
FIRMAS DE APROBACION FECHA DE APROBACION:     /     /
CUMBRERA (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
CUBIERTA TRANSPARENTE DE PLASTICO
CUBIERTA DE VIDRIO
UTILIZACION DE IMPERMEABILIZANTES (INDICAR TIPO EN 
PRECINTAS (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
LIMAHOYA (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
CANOAS (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
No OBSERVACIONES CRITERIOS DE EVALUACION
CUMPLE
96
OBSERVACIONES
DETALLE Y TIPO
UTILIZACION DE ACCESORIOS Y LLAVINES
TIPO DE MARCOS DE PUERTA  (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
PUERTA DE METAL 
PUERTA DE ALUMINIO
CORREDIZA
PLEGABLE
ACTIVIDAD DE PUERTAS 
DOBLE BATIENTE
LINTERNILLAS (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
VITRO BLOCK
UTILIZACION DE SILICONES
UTILIZACION DE MASILLA
VIDRIO TRASLUCIDO
VIDRIO ORNAMENTAL
MARCO DE ALUMINIO (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
VIDRIO TEMPERADO
VIDRIO SANDBLASTING
 ACTIVIDAD VENTANERIA
MARCO TIPO PVC  (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
MARCO DE MADERA (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
DUROCK
LAMINA MINERAL 
ENTREPISO DE CONCRETO
CUBIERTA DE POLIGAL
ACTIVIDAD CIELOS
EMPLANTILLADO
GYPSUM
CUBIERTA DE TEJA
CUBIERTA DE TEJA PLASTICA
CUBERTA DE LOSA DE CONCRETO
ACTIVIDADES TECHOS
CUBIERTA DE ZINC
CUBIERTA DE ZINC INDUSTRIAL 
CUBIERTA DE TAJA ASFALTICA
CARNE CFIA:
No CRITERIO DE EVALUACION ESTADO
CUMPLE
E
T
A
P
A
 INSPECCION ARQUITECTONICA
PROYECTO: 
      /      /
INSPECTOR:
INSPECTOR 1: INSPECTOR 2:
F-01-P-Q-01. (Hoja de inspección 02) 
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION DISTRITO: FECHA:
SI NO
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
SI NO
130
129
OBSERVACIONES
DETALLE Y TIPO
FIRMAS DE APROBACION FECHA DE APROBACION:     /     /
ACCESORIOS DE PILAS
ACCESORIOS DE COCINA
No OBSERVACIONES CRITERIOS DE EVALUACION
CUMPLE
PILETAS DE COCINAS
PILAS DE LAVADO
ACCESORIOS DE BAÑO
MINGUITORIO  (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
BIDETS  (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
TINAS  (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
ACTIVIDAD LOSAS SANITARIAS
LAVAMANOS  (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
SANITARIO  (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
SENSORES AUTOMATICOS  (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
RIELES
PICAPORTES
TOPES DE PUERTA 
BISAGRAS 
 ACTIVIDAD CERRAJERIA
CANDADOS
CERRADURAS DE PUERTAS  (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
CERRADURAS DE SEGURIDAD   (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
ESCALERAS
PASAMANOS
PROTECTOR MADERA ESCALERAS
CLOSET
MUEBLES DE COCINA
DIVISIONES EN MADERA
ACTIVIDAD TRABAJOS EN MADERA 
MOSTRADORES
MOLDURAS EXTERNAS (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
TIPO DE PEGAMENTOS
TIPO DE ACCESORIOS
ACTIVIDADES MOLDURAS
MATERIAL DE RODAPIE
MATERIAL DE CORNISA 
MOLDURAS INTERNAS (INDICAR TIPO EN OBSERVACIONES)
CARNE CFIA:
No CRITERIO DE EVALUACION ESTADO
CUMPLE
E
T
A
P
A
 INSPECCION ARQUITECTONICA
PROYECTO: 
      /      /
INSPECTOR:
INSPECTOR 1: INSPECTOR 2:
F-01-P-Q-01. (Hoja de inspección 03) 
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION DISTRITO: FECHA:
SI NO
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
SI NO
156
E
T
A
P
A
 INSPECCION ARQUITECTONICA
PROYECTO: 
      /      /
INSPECTOR:
BUMPERS
CARNE CFIA:
No CRITERIO DE EVALUACION ESTADO
CUMPLE
REJAS
PARRILLAS
TAPAS METALICAS PARA CAJAS 
ACTIVIDADES HERRERIA
PASAMANOS
BARANDAS
ALEROS
PRECINTAS
MOLDURAS
ACTIVIDAD PINTURA
PISOS
PAREDES INTERNAS
PAREDES EXTERNAS
No OBSERVACIONES CRITERIOS DE EVALUACION
CUMPLE
CIELO RASOS
VENTANAS
MARCO DE VENTANAS
MUEBLES DE MADERA
CERCHAS
155
OBSERVACIONES
DETALLE Y TIPO
FIRMAS DE APROBACION FECHA DE APROBACION:     /     /
MARCOS DE PUERTAS
PUERTAS
RODAPIES
COLUMNAS
VIGAS
REJAS
PORTONES
EVALUADOR 1: EVALUADOR 2: GERENTE EMPRESA ABC
F-01-P-Q-01. (Hoja de inspección 04) 
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6.2. Método de llenado de formulario 
   El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.1. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.2.2. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.2.3. Fecha: fecha en la que se realiza el llenado del formulario. 
6.2.4. Evaluador: nombre de la persona que evaluará la lista de chequeo. 
6.2.5. Área o departamento: departamento en el cual la persona labora 
dentro de la empresa.   
6.2.6. Criterio de evaluación: los criterios están  delimitados por una serie 
de actividades que se deberán cumplir según los requerimientos del 
proyecto. En este formulario se incluye diversas actividades referidas a: 
 Actividades generales 
 Actividades de pisos 
 Actividades de paredes 
 Actividades de repellos de paredes 
 Actividades de enchapes 
 Actividades de techos 
 Actividades de cielos 
 Actividades de ventanas 
 Actividades de puertas 
 Actividades de molduras 
 Actividades de trabajos en madera 
 Actividades de cerrajería 
 Actividades de losas sanitarias 
 Actividades  de herrería 
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 Actividad de pintura 
Los contenidos de la ejecución de los puntos anteriores podrán variar de 
acuerdo con  la complejidad del proyecto. Estos deberán estar alineados con 
las inspecciones por realizar en los diversos proyectos.  
6.2.7. Estado: el inspector designado deberá  verificar en sitio el estado de 
las diversas actividades en cumplimiento con las especificaciones 
técnicas en cuanto a marca, tipo y calidad presente.  
6.2.8. Chequeo sí - no: se debe marcar  la casilla correspondiente (sí) o  
(no), de acuerdo con el cumplimento que se requiera ejecutar para el plan 
de gestión del proyecto. Este ítem permitirá conocer que requerimientos 
posee la actividad referida a la inspección de la obra. 
6.2.9. Observaciones: en este apartado se debe indicar cuáles son los 
apuntes o observaciones generales de las diversas actividades de las 
inspecciones según   el avance de la obra. Asimismo estas 
observaciones deberán quedar plasmadas, si así se requiere, en la 
bitácora del proyecto. 
6.2.10. Detalle y tipo: se deberá indicar el detalle y el tipo de los materiales 
o aspectos requeridos de acuerdo con  la especificación técnica ubicada 
en conformidad con los diversos planos de la obra.  
6.2.11. Firmas de aprobación: deberán firmar las personas que están a 
cargo del control y seguimiento del cumplimiento de la lista de chequeo.  
6.2.12. Fecha: fecha en la cual se cierra  la realización de la lista de 
chequeo formalmente. Esta deberá  estar sujeta al punto anterior en 
conformidad de las partes. 
6.2.13. Inspector: es la firma de la persona responsable de la ejecución de 
la inspección.   
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION DISTRITO: FECHA:
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
SI NO
No CRITERIO DE EVALUACION AREA MECANICA
CUMPLE
E
T
A
P
A
 INSPECCION CUMPLIMIENTO DE OBRA
PROYECTO: 
      /      /
INSPECTOR:
ENTREGA DE MEMORIAS  DE CALCULO
ENTREGA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
CARNE CFIA:
REALIZA LAS ACLARACIONES RESPECTIVAS EN LA OBRA
REPORTA LAS OBRAS EXTRAS INCURRIDAS EN LA OBRA
REALIZA MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA OBRA
REALIZA LOS CAMBIOS EN OBRA EN LOS PLANOS Y BITACORA 
REALIZA LAS ACLARACIONES RESPECTIVAS EN LA OBRA
REPORTA LAS OBRAS EXTRAS INCURRIDAS EN LA OBRA
REALIZA MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA OBRA
ENTREGA DE PLANOS ACTUALIZADOS
ENTREGA DE MEMORIAS  DE CALCULO
ENTREGA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
DIA DE INSPECCIONES PERIODICAS PROGRAMADAS (INDICAR)
52
OBSERVACIONES
FIRMAS DE APROBACION FECHA DE APROBACION:     /     /
REALIZA LOS CAMBIOS EN OBRA EN LOS PLANOS Y BITACORA 
ENTREGA LOS CONTRATOS RESPECTIVOS EN OBRA
CUMPLIMIENTO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN 
UTILIZA EQUIPO DE SEGURIDAD EN LAS INSPECCIONES
No OBSERVACIONES CRITERIOS DE EVALUACION
DIA DE INSPECCIONES PERIODICAS PROGRAMADAS (INDICAR)
HORA DE INSPECCIONES PERIODICAS EN OBRA (INDICAR)
LLENA Y REVISA LA BITACORA DE LA OBRA CONSTANTEMENTE
CUMPLE
HORA DE INSPECCIONES PERIODICAS EN OBRA (INDICAR)
LLENA Y REVISA LA BITACORA DE LA OBRA CONSTANTEMENTE
EL PROFESIONAL RESPONSABLE SE IDENTIFICA EN SITIO 
OTROS 
ENTREGA LOS CONTRATOS RESPECTIVOS EN OBRA
CUMPLIMIENTO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN 
UTILIZA EQUIPO DE SEGURIDAD EN LAS INSPECCIONES
CARNE CFIA:PROFESIONAL RESPONSABLE :                                     
EL PROFESIONAL RESPONSABLE SE IDENTIFICA EN SITIO 
ENTREGA DE PLANOS ACTUALIZADOS
CUMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE :                                           CARNE CFIA:
No CRITERIO DE EVALUACION AREA ELECTRICA
CRITERIO DE EVALUACION
AREA 
ESTRUCTURAL
CUMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE :                                          CARNE CFIA:
No
ENTREGA DE PLANOS ACTUALIZADOS
ENTREGA DE MEMORIAS  DE CALCULO
ENTREGA LOS CONTRATOS RESPECTIVOS EN OBRA
ENTREGA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
DIA DE INSPECCIONES PERIODICAS PROGRAMADAS (INDICAR)
HORA DE INSPECCIONES PERIODICAS EN OBRA (INDICAR)
LLENA Y REVISA LA BITACORA DE LA OBRA CONSTANTEMENTE
EL PROFESIONAL RESPONSABLE SE IDENTIFICA EN SITIO 
CUMPLIMIENTO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN 
UTILIZA EQUIPO DE SEGURIDAD EN LAS INSPECCIONES
OTROS 
OTROS
REALIZA LAS ACLARACIONES RESPECTIVAS EN LA OBRA
REPORTA LAS OBRAS EXTRAS INCURRIDAS EN LA OBRA
REALIZA MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA OBRA
REALIZA LOS CAMBIOS EN OBRA EN LOS PLANOS Y BITACORA 
INSPECTOR1: INSPECTOR 2:
ii. Formulario Lista de chequeo inspección cumplimiento de obra 
6.3.  Formulario “Lista de chequeo inspección cumplimiento de obra”  
F-02-P-Q-01 (Hoja de inspección única) 
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6.4. Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.4.1. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.4.2. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.4.3. Fecha: fecha en la que se realiza el llenado del formulario. 
6.4.4. Evaluador: nombre de la persona que evaluará la lista de chequeo. 
6.4.5. Área o departamento: departamento en el cual la persona labora 
dentro de la empresa.   
6.4.6. Carné CFIA: se debe indicar el carne correspondiente del o de los 
profesionales involucrados en la inspección de las diversas áreas: 
mecánicas, estructurales, eléctricas y otras.  
6.4.7. Criterio de evaluación: los criterios están  delimitados por una serie 
de actividades que se deberán cumplir según los requerimientos del 
proyecto. En esta lista de chequeo se incluye diversas actividades 
referidas a las entregas y disposiciones que los  profesionales deberán 
cumplir a la hora de ser evaluados. Los contenidos de la ejecución de la 
evaluación podrán variarse y complementarse de acuerdo con  la 
complejidad del proyecto. 
6.4.8. Chequeo sí - no: se debe marcar  la casilla correspondiente (sí) o  
(no), de acuerdo con el cumplimento que se requiera ejecutar para el 
plan de gestión del proyecto. Este ítem permitirá conocer que 
requerimientos posee la actividad referida a la inspección de la obra. 
6.4.9. Observaciones: en este apartado se debe indicar cuáles son los 
apuntes u observaciones generales de las diversas actividades de las 
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inspecciones  según el avance de la obra. Asimismo estas 
observaciones deberán quedar plasmadas, si así se requiere, en la 
bitácora del proyecto. 
6.4.10. Firmas de aprobación: deberán firmar las personas que están a 
cargo del control y seguimiento del cumplimiento de la lista de chequeo.  
6.4.11. Fecha: fecha en la cual se cierra  la realización de la lista de 
chequeo formalmente. Esta deberá  estar sujeta al punto anterior en 
conformidad de las partes. 
6.4.12. Inspector: es la firma de la persona responsable de la ejecución de 
la inspección.   
7. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Lista de chequeo 
inspecciones arquitectónicas 
F-01-P-Q-01 2 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina director 
proyectos 
Director 
proyectos 
Lista de chequeo inspección 
de obra 
F-02-P-Q-01 
4 meses 
después de 
cierre del 
proyecto 
Físico  
Carpeta física 
oficina director 
proyectos 
Director 
proyectos 
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8. Historial de cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
Leonardo 
DAvanzo 
Director de 
proyectos 
 
250 
 
e. Procedimiento Gestión de recursos humanos en proyectos 
1. Objetivo 
Establecer las diferentes labores que conciernen a los recursos humanos 
vinculadas directamente a los procesos de planificación, ejecución y control que 
estén presentes  en los proyectos de la empresa ABC. 
2. Alcance 
Aplica a las fases de estudios preliminares, diseño y construcción que 
requieran establecer contrataciones, evaluaciones y asignaciones de labores 
constantes por parte de la empresa ABC y su cliente.  
3. Definiciones 
3.1. Planificación de proyectos: es la distribución en el tiempo de las  actividades 
y la consideración de los recursos necesarios vitales para desarrollar el 
proyecto 
3.2. Cierre del proyecto: proceso en el cual se finalizan todas las actividades  
vinculadas a los grupos de procesos de gestión de proyectos, para 
formalmente completar el proyecto o fase. 
3.3. Contratación de personal: grupo de personas participantes en  un proyecto 
que  han sido contratadas, ya sea por parte de la empresa ABC o, en su 
defecto, por el cliente mismo para realizar alguna actividad específica 
durante un periodo establecido. 
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3.4. Evaluación de desempeño: proceso sistemático y periódico que sirva para 
estimar cualitativa y cuantitativamente  el grado de eficacia y eficiencia en el 
desempeño de sus puestos de trabajo.  
4. Responsabilidad 
4.1. Director de proyecto: debe asegurarse de que el cumplimiento de las 
labores referidas a evaluación, asignación y revisión de personal requerido 
sea el  más adecuado para la efectividad del proyecto.  
4.2. Equipo de proyecto: debe cumplir lo establecido en este procedimiento para 
el seguimiento y control efectivo de las diversas actividades planteadas. 
4.3. Evaluador de personal: debe velar para que se realice una evaluación 
apegada al formulario para determinar contrataciones, capacitaciones y 
mejoramiento en beneficio de la empresa ABC. 
5. Descripción del procedimiento 
5.1.  Planificación  
5.1.1. El director del proyecto asignará los diversos recursos humanos para 
los diferentes proyectos. Contará con un listado general del personal 
asignado y disponible en cada  proyecto  de la empresa ABC. 
5.1.2. El director de proyectos definirá las personas que estarán  
involucradas dentro del proyecto en las diversas actividades por 
realizar. La cantidad de individuos podrá variarse de acuerdo con  la 
complejidad del proyecto. Asimismo, podría existir duplicidad de 
profesionales en la misma área considerando el tamaño y la dificultad 
del proyecto. 
5.1.3.  Se debe identificar cuáles actividades realizará cada individuo y la 
cantidad de horas que se le asignará para el cumplimiento de sus 
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labores. Este registro queda documentado en el formulario F-01-P-RH-
01 “Formulario de asignación de recursos del proyecto. 
5.1.4. El formulario  F-01-P-RH-01 “Formulario de asignación de 
recursos del proyecto” adjuntado en el anexo 6.1 deberá llenarse 
manualmente o de manera digital. 
5.1.5. El equipo del proyecto deberá identificar el ámbito en el cual se 
ubican  todos los involucrados dentro del proyecto dentro de las 
siguientes categorías: 
 Asesores especialistas 
 Departamento de Arquitectura 
 Área de tramitología 
 Área de soporte técnico – administrativo  
5.2. Control y seguimiento 
5.2.1. Evaluación del desempeño del personal de la empresa ABC 
5.2.1.1. La revisión y evaluación del personal de la empresa será 
efectuada por el equipo del proyecto que designa a una o a varias 
personas  debidamente capacitadas para realizar la tarea 
asignada.  
5.2.1.2. Se debe corroborar la información brindada por la persona 
escogida por el equipo del proyecto, teniendo en cuenta que el 
formulario no se puede modificar y está sujeto al peso y porcentaje 
de criterio establecido.  
5.2.1.3. Para realizar la evaluación al personal se deberá llenar el 
formulario el F-02-P-RH-01 “Formulario de evaluación de 
personal” adjuntado en el anexo 6.3.  Esta evaluación se realizará 
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cada final de mes y será realizada por la persona designada por el 
director del proyecto. 
5.2.1.4. En caso de que el formulario F-02-P-RH-01 “Formulario de 
evaluación de personal” no contenga todos datos necesarios 
para poder realizar una evaluación integral de la persona, este será 
revisado y corregido hasta que contenga  toda la información 
completa. 
5.2.1.5. Posterior a la evaluación y según el resultado obtenido por el 
colaborador,  se elaborará un informe detallado  de los resultados y 
este será suministrado al director de proyectos para tomar las 
acciones respectivas  
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6. Anexos  
i. Formulario Asignación de recursos 
6.1. Formulario “Asignación de recursos” F-01-P-RH-01 
  
RESPONSABLE EQUIPO CODIGO ACTIVIDADES HORAS DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
CONSULTORES AREA / PUESTO CODIGO 
AE AREA ELECTRICA
AM AREA MECANICA
AS AREA ESTRUCTURAL
AT AREA TOPOGRAFIA
AA AREA AMBIENTAL
CONSULTORES AREA / PUESTO CODIGO 
DJ DIRECTOR JEFE PROYECTO
DP DIRECTOR PROYECTO
AC  ARQUITECTOS COLABORADORES
DP DIBUJANTE PLANTA
DP DIBUJANTE EXTERNO
CONSULTORES AREA / PUESTO CODIGO 
AC ARQUITECTO COLABORADOR
DP ARQUITECTO EXTERNO
CONSULTORES AREA / PUESTO CODIGO 
CO  COLABORADOR OUTSOURCING
AI ASISTENTE INTERNO
AE ASISTENTE EXTERNO
ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION
FECHA
VERSION 
PROYECTO 
AI
AESO
P
O
R
TE
 T
EC
N
IC
O
 
A
D
M
IN
IS
TR
A
TI
V
O
ET
A
P
A
DP
DE
AC
CE
TR
A
M
IT
O
LO
G
IA
CO
AE
AM
AS
AT
AA
DJ
ASESORES ESPECIALISTAS CARNE CFIA / CEDULA
CODIFICACION POR AREA
1
2
3
3
5
CODIFICACION POR AREA
DPT ARQUITECTURA CARNE CFIA / CEDULA
4
4
5
1
2
1
2
CODIFICACION POR AREA
TRAITOLOGIA GENERAL CARNE CFIA / CEDULA
1
2
3
A
SE
SO
R
ES
 E
SP
EC
IA
LI
ST
A
S
D
EP
A
R
TA
M
EN
TO
 A
R
Q
U
IT
EC
TU
R
A
DIA / HORAS POR DIA
DP
AC
CODIFICACION POR AREA
SOPORTE TECNICO -ADM CARNE CFIA / CEDULA
ASIGNACION DE RECURSOS DEL PROYECTO 
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6.2. Método de llenado de formulario “Asignación de recursos” F-01-P-RH-
01 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.1. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.2.2. Proyecto: control e identificación del proyecto. 
6.2.3. Fecha: fecha en la que se realiza el primer registró. 
6.2.4. Versión: se registra le versión con el fin de llevar un consecutivo de 
los documentos elaborados por si existieran nuevos datos por 
incorporar o cambios de profesionales por realizar durante el 
proyecto. 
6.2.5. Responsables: En este apartado se dividen los responsables en 
cuatro grandes ámbitos según se requiera: 
 Asesores especialistas: involucra a todos los profesionales 
vinculados en las ramas técnicas del proyecto las cuales se 
subdividen en las siguientes: mecánica, eléctrica, estructural, 
tramitología y ambiental. Cabe señalar que la complejidad del 
proyecto podría incorporar otros ámbitos no contemplados en la 
plantilla, los que  deberán  incluirse, si el director del proyecto lo 
aprueba.  
 Departamento de Arquitectura: incluye todos los involucrados 
relacionados al diseño arquitectónico: arquitecto en jefe, director de 
taller, dibujantes internos y externos. 
 Área de tramitología: involucra al personal que labora dentro y 
fuera de la empresa y que posee la responsabilidad directa de 
darle seguimiento a todo lo relacionado con  los trámites y 
documentaciones solicitadas por las diversas instituciones.  
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 Área de soporte técnico – administrativo: esta área tiene que ver 
con  todo el soporte de equipos que posee la empresa para realizar 
sus labores, asimismo involucra a varias personas delegadas de 
darles seguimiento a trámites administrativos de diversa índole.  
6.2.6. Horas día: se debe incluir la cantidad de horas estimadas que se 
asignarán a los diversos involucrados para el cumplimiento de sus labores. 
ii. Formulario Evaluación de desempeño 
6.3. Formulario “Evaluación de desempeño” F-02-P-RH-01 (Hoja1) 
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Formulario “Evaluación de desempeño” F-02-P-RH-01 (Hoja 2) 
 
6.4. Método de llenado de formulario “Evaluación de Desempeño” F-02-P-
RH-01 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.4.1. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
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6.4.2. Proyecto: control e identificación del proyecto. No está este campo. 
6.4.3. Fecha: fecha en la que se realiza el primer registró. 
6.4.4. Puesto: puesto que posee dentro de la empresa ABC. 
6.4.5. Departamento: área en la cual se desempeña de acuerdo con  la 
siguiente clasificación : 
 Asesores especialistas 
 Departamento de Arquitectura 
 Área de tramitología 
 Área de soporte técnico – administrativo  
6.4.6. Criterios de evaluación: Los criterios están dados de acuerdo con la  
capacidad, importancia y significado de cada puesto de trabajo. Estos 
valoran objetivamente, por medio de un peso establecido y un 
porcentaje definido, el grado de adecuación de las personas 
evaluadas.  
6.4.7. Factores a evaluar: los factores seleccionados son vitales para el 
cumplimiento de las labores diarias dentro de la empresa ABC, por tal 
motivo se han seleccionado los siguientes: disponibilidad, 
conocimiento de su puesto, iniciativa, productividad, gestión 
documental y responsabilidad. 
6.4.8. Peso y porcentaje: estas dos cifras están formuladas  según  el 
grado de importancia que se requiere para evaluar el desempeño.  
6.4.9. Retroalimentación: se deberá incluir todos los aspectos necesarios 
considerados por el evaluador en torno a los resultados obtenidos, 
estos deberán ser obligatorios para la toma de decisiones posteriores 
a la evaluación suscitada por parte del equipo del proyecto. 
 259 
 
6.4.10. Evaluación del desempeño: La puntuación total tendrá como 
parámetro las siguientes consideraciones: 
1. 85 a 100%:desempeño excelente 
2. 80 a 84%:desempeño muy bueno 
3. Menos de 79%:queda a prueba por un mes 
6.4.11. Firma del evaluador: nombre y firma de la persona que realizó la 
evaluación. 
6.4.12. Firma del evaluado: nombre y firma de la persona que fue 
evaluada. 
6. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Asignación de recursos del 
proyecto 
F-01-P-RH-
01 
2 años  
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina director 
proyectos 
Director 
proyectos 
Evaluación de personal 
F-02-P-RH-
01 
2 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina director 
proyectos 
Director 
proyectos 
7. Historial de cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
Leonardo 
DAvanzo 
 
Gerente general 
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f. Procedimiento Registro de comunicaciones
1. Objetivo 
Establecer los contactos necesarios  y una adecuada gestión de comunicación por 
parte de la empresa ABC con todos los involucrados en el proyecto en los procesos 
de planificación, ejecución, control y seguimiento  
2. Alcance 
Aplica a todas las fases de estudios preliminares, diseño y construcción 
generadas durante los proyectos, fases durante las cuales se requiera 
establecer comunicación constante entre ambas empresas y personal 
contratado de manera “Outsourcing” por la empresa ABC y demás 
involucrados. 
3. Definiciones 
3.1. Contrataciones “Outsourcing”: grupo de personas participantes de un 
proyecto las cuales han sido subcontratadas, ya sea por parte de la empresa 
ABC o, en su defecto, por el cliente mismo, para realizar alguna actividad 
específica. Este tipo de contratación ocurre básicamente por dos razones: la 
primera, por reducción de costos en el logro de una o varias actividades y, la 
segunda, para integrar a su equipo de trabajo profesionales altamente 
capacitados para abordar áreas específicas 
4. Responsabilidad 
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4.1. Director de proyecto: debe asegurarse de que la comunicación entre los 
involucrados sea la más efectiva  durante la ejecución del proyecto. 
4.2. Equipo de proyecto: debe cumplir con lo establecido en este procedimiento 
para el seguimiento y control efectivo de las comunicaciones. 
5. Descripción del procedimiento 
5.1. Identificación de los interesados 
5.1.1. Las personas involucradas se identificarán al inicio del proyecto. Esta 
identificación la realizará el director del proyecto, en conjunto con su equipo 
de proyecto, y quedará registrada en el formulario F-01-P-C-01 “Formulario 
de registro de involucrados” adjuntado en el anexo 6.1. 
5.1.2. El director de proyectos realizará una planificación del proyecto de 
manera integral, la cual pueda involucrar la identificación y clasificación de los 
interesados, así como el estudio y la determinación de sus necesidades y 
expectativas. Esta actividad quedara registrada en una minuta para su debido 
control y seguimiento. 
5.1.3. Una vez que se identifican los interesados del proyecto, se deberá 
llenar el formulario el F-01-P-C-01 “Formulario de registro de 
involucrados” adjuntado en el Anexo 6.1. 
5.1.4. El  F-01-P-C-01 “Formulario de registro de involucrados” se llena 
manual o digitalmente. El responsable de esta actividad deberá ser fiscalizado 
por parte del director de proyectos. 
5.1.5. El equipo de proyectos designará a una persona para el llenado del 
formulario F-02-P-C-01 “Formulario de solicitud de comunicación”. En 
esta plantilla deberá quedar registrado todos los requerimientos por parte de 
los interesados para el intercambio de información e interacción de 
comunicación requerida para el proyecto. 
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5.1.6. Una vez que se identifican los requerimientos de comunicación de los 
diversos interesados, se deberá llenar el formulario el F-02-P-C-01 
“Formulario de solicitud de comunicación” adjuntado en el anexo 6.3. 
5.1.7. El  F-02-P-C-01 “Formulario de solicitud de comunicación” se llena 
manual o digitalmente. El responsable de esta actividad deberá ser fiscalizado 
por parte del director de proyectos. 
5.2. Revisión y evaluación de  los interesados 
5.2.1. La revisión y evaluación de los interesados será efectuada por el 
equipo del proyecto. Esta revisión consta de verificar que todos los 
involucrados estén presentes sin omitir alguno en particular. 
5.2.2. Se deberá corroborar la información solicitada a todos los involucrados, 
teniendo en cuenta que el formulario se puede ver modificado dependiendo 
del plazo establecido para el proyecto. 
5.2.3. En caso de que los formularios F-01-P-C-01 “Formulario de registro 
de involucrados” y el F-02-P-C-01 “Formulario de solicitud de 
comunicación” no contengan todos los datos necesarios para poder realizar 
una comunicación efectiva,  serán revisados y completados hasta que las 
condiciones de información sean alcanzadas y queden de manera 
satisfactoria. 
5.3. Ejecución, control y seguimiento del formulario 
5.3.1. El equipo del proyecto designará a una persona que  será la 
responsable de asegurarse del seguimiento, control y la actualización de los 
datos suministrados.  
5.3.2. La persona designada deberá mantener y actualizar la información 
requerida una vez cada 15 días o, en su defecto, ejecutar esta acción cada 
vez que se requiera o se introduzcan nuevos datos. 
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5.3.3. El gerente de la empresa solicitará al director de proyectos y a su 
equipo de proyecto un informe de manera quincenal o cada vez que se 
requiera, donde debe estar muy  clara la actualización de los diversos 
interesados y de sus requerimientos de comunicación con el fin único de que 
el gerente pueda contar con información veraz, por si él mismo gusta realizar 
alguna gestión de consulta directa con algún involucrado.  
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ESTUDIOS PRELIMINARES Registro involucrados 
DISEÑO Proyecto: Fecha:
CONSTRUCCION 
Nombre completo del 
profesional 
Carne afiliado CFIA
Otro Nacionalidad Idiomas
Nombre completo del 
profesional 
Carne afiliado CFIA
Area o Departamento 
Otro Nacionalidad Idiomas
Nombre completo del 
profesional 
Carne afiliado CFIA
Area o Departamento 
Otro Nacionalidad Idiomas
E
T
A
P
A
 
Para uso del Equipo del Proyecto 
Empresa Cargo 
Telefono Oficina
Observaciones generales
Restricciones de 
comunicacion
Empresa Cargo Area o Departamento 
Dias de la semana Canal de Comunicacion Registro Involucrado
Area o Departamento 
Telefono Oficina Extension Movil - Celular 
Fax E-Mail
Extension Movil - Celular 
Empresa Cargo Area o Departamento 
Empresa Cargo 
Fax E-Mail
Observaciones generales
Restricciones de 
comunicación
Dias de la semana Canal de Comunicación Registro Involucrado
Empresa Cargo Area o Departamento 
Telefono Oficina Extension Movil - Celular 
Empresa Cargo Area o Departamento 
Empresa Cargo 
Fax E-Mail
Observaciones generales
Resticciones de 
comunicación
Dias de la semana Canal de Comunicación Registro Involucrado
L K M J V
L K M J V
L K M J V
6. Anexos 
i.  Formulario Registro de involucrados 
6.1. Formulario “Registro de involucrados” F-01-P-C-01 
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6.2.  Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.1. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.2.2. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.2.3. Fecha: fecha en la cual se hace el llenado inicial de los interesados. 
6.2.4. Nombre completo del profesional: se debe llenar dato completo de 
la persona involucrada. 
6.2.5. Empresa: se debe indicar a cuál empresa pertenece.  
6.2.6. Cargo: se debe incluir el puesto que posee dentro de la empresa. 
6.2.7. Área o departamento: departamento en el cual la persona labora 
dentro de la empresa.   
6.2.8. Carné de afiliado CFIA: se debe incluir el carné de la persona, si 
pertenece o está afiliada(o) al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
(CFIA).En caso de  que no pertenezca al CFIA, omitir esta casilla de llenado. 
6.2.9. Teléfono Oficina: se debe indicar número de teléfono. 
6.2.10. Extensión: se debe indicar el número de la extensión en  la cual se 
puede hacer  contacto.  
6.2.11. Móvil – celular: se debe indicar número de teléfono del celular. Se 
deberá contar primero con la aprobación directa del involucrado. 
6.2.12. Fax: se debe indicar número de teléfono - fax 
6.2.13. E-Mail: indicar correo electrónico  
6.2.14. Nacionalidad – idioma: se deberá definir el idioma para establecer 
la comunicación con el involucrado. 
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6.2.15. Observaciones generales: hay que adjuntar datos adicionales que 
se consideren importantes para establecer comunicación con el involucrado.  
6.2.16. Restricciones de comunicación: se deben marcar los días en los 
cuales se puede establecer contacto directo con el involucrado.  
6.2.17. Canal de comunicación: hay que seleccionar canales de 
comunicación para el involucrado. 
6.2.18. Registro de Involucrado: Se deberá incorporar una codificación 
para cada uno de los involucrados.  
ii.Formulario Solicitud de comunicación 
6.3. Formulario “Solicitud de comunicación” F-02-P-C-01 
 
 
 
6.4. Método de llenado de formulario  
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCIÓN EVALUADOR: FECHA:
REQUERIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN
MEDIO FRECUENCIA RESPONSIBLE EMISOR
PLANTILLA DE COMUNICACIÓN
PROYECTO: 
      /      /
INTERESADO ESTRATEGIA
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6.4.1. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.4.2. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.4.3. Fecha: fecha en la cual se hace el llenado inicial de los interesados. 
6.4.4. Interesado: se debe indicar los interesados directos e indirectos del 
proyecto. 
6.4.5. Requerimiento de comunicación: se indicará todos los requisitos 
que la empresa ABC deberá comunicar al interesado.  
6.4.6. Estrategia: indicar el tipo de comunicación requerida según los 
siguientes requerimientos:  
 Comunicación cercana: tipo de comunicación que se realiza 
dentro de la empresa ABC y todas las entidades o personas 
que requieran comunicación diaria. 
 Comunicación periódica: la empresa ABC  establece 
comunicación con los diversos involucrados de manera 
semanal o cada ciertos días. 
 Comunicación esporádica: la empresa ABC  establece 
comunicación  con sus involucrados cada cierto tiempo. Este 
tipo de comunicación supera los 22 días hábiles. 
6.4.7. Frecuencia: esta se definirá de acuerdo con  la necesidad de 
comunicación que se requiera establecer con los diversos 
involucrados. 
6.4.8. Responsables: se debe indicar la(s) persona(s) que son 
responsables directos de establecer las diversas comunicaciones con 
los involucrados por parte de la empresa ABC. 
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6.4.9. Emisor: se debe indicar la persona que establece interacción de 
comunicación, ya sea  por parte de la empresa ABC, o de los diversos 
involucrados en el proyecto 
 
7. Registros 
Nombre del registro 
Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Formulario de involucrados  F-01-P-C-01 3 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina director 
Proyectos 
Director 
proyectos 
Solicitud de comunicación  F-02-P-C-01 3 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina director 
proyectos 
Director 
proyectos 
 
8. Historial de cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
Leonardo 
DAvanzo 
Gerente general  
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g. Procedimiento Monitoreo y control de riesgos del proyecto 
1. Objetivo 
Establecer los lineamientos para  los procesos de planificación, ejecución, 
control y seguimiento de los riesgos de los proyectos de la empresa ABC 
2. Alcance 
Aplica a todas las fases de estudios preliminares, diseño y construcción que 
involucren diversas  actividades generadas en los proyectos realizados  por la 
empresa ABC. 
3. Definiciones 
Riesgo: el  riesgo de un proyecto es un evento o condición incierto que, si se 
produce, tendrá un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del 
proyecto, como tiempo, coste o alcance. 
4. Responsabilidad 
Director del proyecto: debe asegurarse de que se cumpla con las directrices 
establecidas en este procedimiento. 
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Equipo del proyecto: debe asegurar la correcta aplicación del procedimiento de 
control y monitoreo de los riesgos de acuerdo con  las necesidades específicas 
del proyecto. 
5. Descripción del procedimiento 
5.1. Realización de auditorías: el director del proyecto,  en conjunto con su 
equipo de trabajo, revisará los riesgos identificados en la planeación inicial del 
proyecto, para lo cual se siguen los siguientes pasos:  
5.1.1. Se deben programar auditorías según la duración del proyecto. El 
director del proyecto la realizará  una vez a la semana para hacer la evaluación 
de manera conjunta con los  involucrados del proyecto.  
5.1.2. En el caso de que hayan disparadores concretados, se puede aumentar 
la frecuencia de auditoría a riesgos específicos, con el fin de generar una pronta 
respuesta. 
5.1.3. Se procede a actualizar el registro de riesgos, según el resultado de las 
auditorías, en el formulario F-01-P-R-01 “Matriz de Riesgos”. 
5.1.4. Se les debe comunicar el resultado de las auditorías a los diversos 
involucrados del proyecto para que estén enterados de todas las actividades que 
posean alguna concreción de riesgo con el fin de que actúen  de manera 
inmediata 
 
5.2. Sesiones de seguimiento de los riesgos cristalizados: estas sesiones se 
programarán cuando el director del proyecto convenga, con el fin de generar un 
control y un monitoreo de los riesgos que han sido cristalizados. Para tal fin, se 
seguirán  los siguientes pasos: 
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ESTUDIOS PRELIMINARES PROYECTO
DISEÑO FECHA
CONSTRUCCION VERSION 
CODIGO
DSCRIPCION DEL 
RIESGO
CAUSA EFECTO FASE AFECTADA
FECHA ESPERADA DE 
CRISTALIZACION
Im
p
o
rt
a
n
c
ia
INDICADOR
RESPUESTA AL 
RIESGO
PLAN DE CONTINGENCIA RESPONSIBLE
Periodicidad de 
Revisión
ET
A
P
A
 
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO 
5.2.1. El director de proyecto convoca a la sesión con la participación del 
propietario del riesgo y, si es pertinente, otros colegas que por 
experiencias previas puedan aportar a la sesión. 
5.2.2. Se realizará la revisión de toda la información relacionada con  
riesgos. 
5.2.3. Estas sesiones se realizan al cierre de la semana o,   en su defecto, 
cuando el director del proyecto lo requiera. 
5.2.4. Se analizan las acciones tomadas en función de los resultados. 
5.2.5. Se documentan aquellas acciones exitosas en el registro de lecciones 
aprendidas según formulario  F-01-P-CI-01 “Integración de lecciones 
aprendidas 
6. Anexos 
i.  Formulario Matriz de riesgos del proyecto 
6.1.  Formulario “Matriz de riesgos del proyecto” F-01-P-R-01 
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6.2.  Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.1. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con la etapa 
involucrada. 
6.2.2. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.2.3. Fecha: fecha en la que se efectúa el llenado de la matriz. 
6.2.4. Código: se debe agregar codificación del riesgo con el fin de darle 
rastreabilidad y seguimiento.  
6.2.5. Descripción del riesgo: se debe identificar el riesgo y ser sumamente 
claro para que no exista confusión alguna en la descripción. 
6.2.6. Causa: se debe identificar la posible razón u causa  para que el riesgo se 
cristalice. 
6.2.7. Efecto: se debe identificar los posibles efectos que se pueden suscitar 
con la cristalización del riesgo. 
6.2.8. Grupo de proceso: se debe identificar a cuál proceso, dentro del 
proyecto, podría afectar la cristalización del riesgo. 
6.2.9. Fecha esperada de cristalización: se debe identificar la posible fecha en 
la cual se espera que el riesgo se concrete. 
6.2.10. Importancia : cada riesgo identificado se deberá categorizar de 
acuerdo con  la siguiente escala de importancia: 
 Menos de 33%: bajo 
 De 33% al 59 %: medio 
 De 60% a 100%: alto  
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6.2.11. Indicador o disparador: se debe identificar el posible disparador de  
la cristalización del riesgo. 
6.2.12. Respuesta al riesgo: El director del proyecto deberá seguir los 
siguientes pasos para brindar una respuesta adecuada a los riesgos 
encontrados  en el proyecto 
 Identificar al propietario del riesgo  
 Evaluar y valorar la estrategia y planes de respuesta  
 Implementar planes de contingencia para los riesgos 
aceptados  
 Determinar riesgos residuales  
6.2.13. Determinar la reserva de riesgos del proyecto  
6.2.14. Plan de contingencia: el director del proyecto, en conjunto con su 
equipo de trabajo, deberá idear  un plan de respuesta, el cual solo se ejecute 
bajo determinadas condiciones que lo ameriten.  
6.2.15. Responsable: se debe identificar al responsable o los responsables 
de darle seguimiento y control al riesgo identificado. 
6.2.16. Periodicidad de revisión: esta será determinada por el equipo del 
proyecto para generar una auditoría que permita realizar una acción inmediata 
7. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Documento de  control de los 
riesgos 
F-01-P-R-01 Indefinido Físico y 
electrónico 
Carpeta Física Director 
proyectos 
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8. Historial de Cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
Leonardo 
DAvanzo 
Gerente general 
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h. Procedimiento Gestión de las adquisiciones del proyecto 
1. Objetivo 
Establecer los lineamientos presentes en los procesos de planificación, 
ejecución, control y seguimiento para la gestión de las adquisiciones en los  
proyectos de la empresa ABC 
2. Alcance 
Aplica a todas las fases estudios preliminares, diseño y construcción que 
requieran establecer contratos y selección de proveedores de servicios y 
materiales para los diversos proyectos por realizar de la empresa ABC. 
3. Definiciones 
No aplican definiciones para este procedimiento. 
4. Responsabilidad 
4.1. Equipo del proyecto: colabora para adaptar los contratos a las necesidades 
específicas del proyecto. 
5. Descripción del procedimiento  
5.1. Contratos de  estudios preliminares – diseño – construcción: para los 
contratos de construcción, se realiza el seguimiento procedimiento: 
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5.1.1. Selección de proveedores: 
5.1.1.1. La selección de posibles proveedores del servicio de 
construcción, servicios y materiales se realizará mediante la 
implementación del F-01-P-AD-01 “Lista de proveedores 
aprobados”. Esta revisión la realizará el director de proyectos en 
conjunto con el gerente de la empresa ABC para su debida 
selección.  
5.1.1.2. La selección de los proveedores aprobados dependerá del 
ámbito en el cual se desarrollará el proyecto: habitacional, 
hospitalario, farmacéutico y de infraestructura, entre otros. Esta 
selección estará acorde con  lo requerido por la empresa y deberá 
estar alineada con los diversos requerimientos específicos del 
proyecto. 
5.1.1.3. La aplicación del formulario F-01-P-AD-01 “Lista de 
proveedores aprobados”  deberá ser llenada de manera digital o 
manual por parte de la persona designada por el director de 
proyectos. 
5.1.2. Inclusión de proveedores: 
5.1.2.1. La aplicación del formulario F-02-P-AD-01 “Solicitud de 
inclusión de Proveedores” deberá ser llenada por la persona 
designada por parte del director de proyectos. La persona 
designada, a su vez, le comunicará al proveedor mediante un 
correo electrónico su posible incorporación a la lista de los 
proveedores del proyecto. 
5.1.2.2. La aplicación del formulario F-02-P-AD-01 “Solicitud de 
inclusión de proveedores” deberá ser llenada de manera digital o 
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manual por parte de la persona designada por el director de 
proyectos. 
La inclusión de los proveedores dependerá directamente de la 
selección específica realizada por el director de proyectos. Se 
comunicará su selección mediante un correo electrónico para 
contar con los servicios ofertados y definidos  en el formulario F-
02-P-AD-01 “Solicitud de inclusión de proveedores”.  Se podrá 
negociar buscando mejorar la propuesta y detalles del servicio. 
Estas coordinaciones se realizan mediante entrevistas, visitas y 
correos electrónicos. La persona designada para realizar esta 
actividad será el director de proyectos. 
5.1.3. Evaluación de proveedores: 
5.1.3.1. La evaluación de los proveedores del servicio de construcción, 
servicios y materiales se realizará mediante la implementación del  
F-03-P-AD-01 “Evaluación de proveedores, materiales y 
servicios”. Esta evaluación  la realizará el director de proyectos en 
conjunto con el gerente de la empresa ABC para su debida 
aplicación. 
5.1.3.2. La aplicación del formulario F-0-P-AD-01 “Evaluación de 
proveedores, materiales y servicios D deberá ser llenada de 
manera digital o manual por parte de la persona designada por el 
director de proyectos. 
5.1.3.3. El gerente de la empresa valora la posible contratación del 
proveedor tomando como referencia los datos recabados del 
formulario  F-03-P-AD-01 “Evaluación de proveedores, 
materiales y servicios”. 
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5.1.4. Proceso de contratación: 
5.1.4.1. Se procede con la firma del contrato que debe seguir el modelo   
predefinido de contrato de servicio, que  es personalizado de 
acuerdo con  los requerimientos del servicio, con  el periodo en que 
se realizará, con el lugar geográfico y con el monto a pagar. Esta 
información quedará guardada  en los registros de los abogados de 
la empresa ABC. 
5.1.4.2. El contrato de servicios debe emitirse en dos copias, las cuales 
serán revisadas por las partes interesadas (empresa y proveedor). 
De presentarse alguna observación, se realiza la evaluación y 
modificación del caso y, finalmente, se firma el contrato entre la 
empresa y el proveedor, quedándose una copia con cada 
interesado.  Esta documentación también será registrada por parte 
del abogado de la empresa ABC. 
5.1.5. Contratos de personal nuevo: para los contratos de personal 
nuevo, se realiza el siguiente procedimiento: 
5.1.5.1. Se comunica, por medios publicitarios escritos, la necesidad de 
contratación de personal nuevo que viva en las zonas aledañas a 
la nueva ubicación de la empresa. 
5.1.5.2. Se reciben las ofertas de  servicios para laborar en la empresa. 
5.1.5.3. Se revisan y evalúan las ofertas que se adaptan a las 
necesidades de la empresa. 
5.1.5.4. Se realizan las entrevistas con las ofertas escogidas. 
5.1.5.5. Se les comunica a los aspirantes escogidos su contratación 
mediante una llamada telefónica. 
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5.1.5.6. Se elabora carta de ingreso de personal que  es firmada por el 
colaborador evidenciando su aceptación de los términos de 
ingreso. 
5.1.5.7. Los registros anteriores serán realizados por parte del abogado 
de la empresa ABC. Este además  se encargará de realizar los 
debidos contratos que  serán archivados y registrados en ambas 
oficinas. 
5.2. Control y seguimiento: 
5.2.1. La solicitud de la cotización del servicio de construcción con los 
requerimientos necesarios para el desarrollo de la actividad será revisado por 
el director de proyectos. 
5.2.2. La confirmación del servicio con el proveedor escogido le 
corresponderá al director de proyectos realizarla. Esta confirmación se enviará 
mediante un correo electrónico al proveedor seleccionado. 
5.2.3. El contrato de servicio debe ser coordinado con el proveedor con 60 
días de anticipación, para hacer la coordinación requeridas por el cliente. Esta  
coordinación la realizara el director de los proyectos en coordinación con el 
abogado de la empresa ABC. Las coordinaciones con el proveedor se 
realizarán mediante correo electrónico. El pago del servicio se hará de 
acuerdo con  lo establecido en el contrato. Cualquier modificación que se 
requiera en el servicio deberá ser comunicada con 5 días de anticipación, 
luego de lo cual el proveedor confirmará o no la solicitud hecha por el cliente. 
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6. Anexos 
i. Formulario Lista de proveedores aprobados 
6.1. Formulario “Lista de proveedores aprobados” F-01-P-AD-01 
 
6.2. Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.1. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.2.2. Fecha: fecha en la que se realiza el llenado del formulario 
6.2.3. Distrito: zona o lugar según catastro de la propiedad 
6.2.4. Etapa: definición de la fase en la cual se está ejecutando la adquisición 
de los proveedores. 
6.2.5. Nombre del proveedor: nombre con el que se identifica al proveedor 
de materiales y servicios. 
ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION FECHA:
PRODUCTO OFRECIDO TELEFONO FAX 
|
E
T
A
P
A
 LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS
PROYECTO: 
      /      /
NOMBRE DEL PROVEEDOR E-MAILNOMBRE DEL CONTACTO
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO
CONSTRUCCION FECHA:
TELEFONO E-MAIL
CEDULA
CONTACTO
PUESTO
CEDULA
MARCA
CEDULA
MARCA
AUTORIZADA EXCLUSIVA SOLO CLIENTE CUENTA 17 PSC
CONTADO CREDITO PLAZO DE PAGO BANCO
CUENTAS
CEDULA
BANCO CUENTA EN COLONES
BANCO CUENTA EN DOLARES
CUENTA CORRIENTE: 
CUENTA CORRIENTE: 
PROVEEDOR 
EXTRANJERO
TIPO DE PAGO 
PLAZO DE PAGO INDICAR : 
SOLAMENTE PARA USO INTERNO DE LA EMPRESA ABC FECHA INCLUSIÓN:     /     /
DIRECCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL 
PRODUCTOS O SERVICIOS
NOMBRE DEL COLABORADOR : 
PRODUCTOS O SERVICIOS
REPRESENTANTE LEGAL 
SIN EXCEPCION CON ESTA SOLICITUD SE DEBERA INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBIDAMENTE AUTENTICADOS  POR UN ABOGADO Copia 
de la personería jurídica (con no más de 30 días de emitida).   
Copia de la cédula jurídica.
Copia de la cédula de identidad del representante legal.
E
T
A
P
A
 SOLICITUD INCLUSIÓN PROVEEDORES
DATOS DEL PROVEEDOR:
CEDULA JURIDICA:
PROYECTO: 
      /      /
NOMBRE O RAZON SOCIAL
FIRMAS DE APROBACIÓN FECHA DE REVISIÓN:     /     /
Cartas de referencia
Años de experincia
TIPO DE DISTRIBUCIÓN
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : Sello Proveedor
FIRMA DEL COLABORADOR:
6.2.6. Producto o servicio ofrecido:  servicio/producto ofertado por parte del 
proveedor 
6.2.7. Nombre del contacto: persona (as) con la(s) que se realiza el contacto 
directo para la solicitud del servicio por realizar. 
6.2.8. Teléfono: número telefónico donde se puede localizar al proveedor. 
6.2.9. Email: correo electrónico al cual se le puede enviar información al 
proveedor. 
ii. Formulario Solicitud de inclusión de proveedores 
6.3. Formulario “Solicitud de inclusión de proveedores” F-02-P-AD-01 
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6.4. Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.4.1. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.4.2. Fecha: fecha en la que se realiza el llenado de la respectiva 
verificación del proveedor por incluir. 
6.4.3. Etapa: definición de la fase en la cual se está ejecutando la inclusión 
de respectivo proveedor.  
6.4.4. Nombre del proveedor: nombre con el que se identifica al proveedor 
de materiales y servicios. 
6.4.5. Cedula jurídica:  cédula jurídica respectiva  
6.4.6. Nombre / razón social: nombre o razón social de la empresa o de la 
persona que ofrece el producto o servicio. 
6.4.7. Teléfono: número telefónico donde se puede localizar al proveedor. 
6.4.8. Email: correo electrónico donde se le puede enviar correos al 
proveedor. 
6.4.9. Dirección: dirección de las oficinas centrales o residencia de la 
empresa o persona que prestaré el servicio o venta de producto. 
6.4.10. Tipo de proveedor: descripción del tipo de servicios o materiales 
que ofrece el proveedor. 
6.4.11. Cedula:  cédula de la persona que se incluirá como nuevo 
proveedor 
6.4.12. Contacto: el nombre del contacto directo del servicio o  producto 
ofrecido 
 283 
 
6.4.13. Representante legal : nombre del representante legal de la 
empresa o persona física del producto o servicio ofertado  
6.4.14. Productos o servicios: detalle de la dedicación del servicio o 
producto ofertado por el proveedor. 
6.4.15. Marca:  marca (as) ofertada(s) por el proveedor 
6.4.16. Tipo de distribución:  la distribución del producto o servicio 
ofertado por parte del proveedor se divide en tres aspectos: 
 Autorizada: servicio o producto ofertado  autorizado por la firma o 
empresa que representa el proveedor. 
 Exclusiva: servicio ofertado por empresa o proveedor independiente y 
que será de uso exclusivo de la empresa ABC. 
 Solo cliente: servicio o producto ofertado por el proveedor que compite 
con proveedores de ámbito muy similar.  
6.4.17. Banco cuenta colones/ dólares: cuenta bancaria correspondiente 
a colones y a dólares a las cuales se les realizaran las diferentes 
transacciones bancarias en línea. 
6.4.18. Tipo de pago: los pagos por realizar por parte de la empresa ABC 
procederán de la siguiente manera: 
 Contado: el pago se realizará  de contado, de manera digital,  al número 
de cuenta indicado por el proveedor. 
 Crédito: el pago por realizar manejará una modalidad de crédito, con 
pagos periódicos estipulados por el proveedor y la empresa ABC. 
 284 
 
 Plazo de pago: se estipulara el plazo definido entre ambas partes para 
realizar el pago correspondiente.  
6.4.19. Sin excepción de entrega: el proveedor deberá proporcionar los 
documentos solicitados como requisito de orden obligatorio para su posible 
inclusión. 
6.4.20. Firmas de aprobación: se debe agregar la firma del proveedor por 
incluir, si y solo si la empresa ABC lo decide. 
6.4.21. Uso exclusivo de la empresa ABC: este apartado lo utilizará la 
persona designada por parte de la empresa ABC para hacer la revisión 
respectiva y llenado de documento. 
6.4.22. Nombre del colaborador: se debe incluir la firma, el nombre y la 
cédula de la persona que realiza la evaluación del proveedor.  
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iii. Formulario Evaluación de proveedores 
6.5. Formulario “Evaluación de proveedores ” F-03-P-AD-01 
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6.6. Método de llenado de formulario 
 El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.6.1. Nombre del proveedor: nombre con el que se identifica al proveedor 
de materiales y servicios para su respectiva revisión.  
6.6.2. Teléfono: número telefónico donde se puede localizar al proveedor. 
6.6.3. Email: correo electrónico donde se le puede enviar correos al 
proveedor. 
6.6.4. Tipo de proveedor: descripción del tipo de servicios o materiales que 
ofrece el proveedor el cual será evaluado. 
6.6.5. Evaluación periódica y/o reevaluación: metodología para evaluar al 
proveedor por medio de una calificación ponderada. Esta evaluación estará 
basada en  diferentes aspectos los cuales la empresa ABC ha considerado 
vitales para la evaluación  eficaz del proveedor. 
6.6.6. Fecha de evaluación: la fecha en la cual el  proveedor fue evaluado. 
6.6.7. Persona que evalúa: el nombre (es) de la (s) persona (s) que evalúan 
al proveedor. 
6.6.8. Oportunidades de mejora al proveedor: descripción de las 
oportunidades para mejorar el desempeño del proveedor.  
6.6.9. Observaciones: descripción general de cualquier observación 
referente al resultado de la evaluación del proveedor por parte de la empresa 
ABC.  
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7. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Lista de proveedores 
F-01-P-AD-
01 
5 Años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina director 
proyectos y 
secretaria de la 
empresa ABC 
Director 
proyectos 
Solicitud de inclusión de 
proveedores  
F-02-P-AD-
01 
5 Años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina director 
proyectos 
Director 
proyectos 
Evaluación de proveedores, 
materiales y servicios 
F-03-P-AD-
01 
5 Años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina director 
proyectos 
Director 
proyectos 
8. Historial de cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
L DAvanzo 
Gerente general  
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i. Procedimiento Integración acta constitutiva 
1. Objetivo 
Establecer los lineamientos para los procesos de planificación, ejecución, 
control y seguimiento dentro del acta constitutiva de cada proyecto realizado por  
la empresa ABC. 
2. Alcance 
Aplica a todas las fases de estudios preliminares, diseño y construcción  de los 
proyectos por realizar por la empresa ABC. 
3. Definiciones 
3.1. Acta constitutiva: documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto.  
3.2. Ciclo de vida del proyecto: es el conjunto de procesos en los cuales la 
empresa realiza los enlaces correspondientes para la realización de los 
proyectos en las diversas etapas. Esta definición incorpora el trabajo por 
realizar, los entregables, personas involucradas en cada proceso y por 
último, como se va a controlar cada una.  
3.3. Supuestos del proyecto: condición, situación o estado del proyecto o de su 
entorno, que se asume como verdadera para la planificación. 
3.4. Restricciones del proyecto: limitaciones que afectan el desempeño del 
proyecto en las diversas actividades por efectuar.  
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3.5. Limitantes del proyecto: son todas las actividades que pueden modificar o 
limitar el alcance del proyecto. 
 
4. Responsabilidad 
4.1. Director de proyecto: debe asegurarse de que  realización y control del acta 
constitutiva en los proyectos, según las directrices establecidas en este 
procedimiento. 
4.2. Equipo del proyecto: debe cumplir con lo establecido en este procedimiento 
para el seguimiento de los requisitos establecidos. 
5. Descripción del procedimiento 
5.1. Planificación 
5.1.1. Se debe realizar una revisión de inicio de la documentación requerida 
para ejecutar formalmente el proyecto. Esta revisión se realizará por 
medio de una reunión donde las partes involucradas (cliente y empresa 
ABC) completen  cada uno de los componentes del proyecto 
incorporados dentro del acta constitutiva, tanto desde el punto de vista 
técnico, como contractual. Se firma el documento respectivo de inicio,  
el F-01-P-I-01 “Documento de acta constitutiva” adjuntado en el 
anexo 6.1, en el que se evidencia lo pactado entre ambas partes. 
5.1.2. En el momento en que se llena el F-01-P-I-01 “Documento de Acta 
constitutiva” se registra con un identificador único.  
5.1.3. El F-01-P-I-01 “Documento de acta constitutiva” se llena manual o 
digitalmente y se envía por correo electrónico o físicamente tanto al 
cliente, como también al gerente de la empresa ABC. 
5.1.4. Se archiva la documentación derivada de la ejecución de este 
procedimiento en la carpeta respectiva  del proyecto.  
 290 
 
 
5.2. Control y seguimiento 
5.2.1. En caso de haber alguna situación anómala detectada en el proceso de 
seguimiento y control del inicio de la actividad, el responsable de  reportar esa 
anomalía deberá  comunicársela al gerente de la empresa ABC, y 
posteriormente  y de manera inmediata, al cliente para que ambas partes 
estén enteradas del cambio suscitado. 
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6. Anexos 
i. Formulario Integración de acta constitutiva del proyecto 
6.1. Formulario “Integración de acta constitutiva del proyecto” F-01-P-I-01. 
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“Integración de acta constitutiva del proyecto” F-01-P-I-01 (Hoja 2) 
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“Integración de acta constitutiva del proyecto” F-01-P-I-01 (Hoja 3) 
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6.2. Método de llenado de formulario 
 
6.2.1. Nombre del proyecto: se deberá incluir el nombre completo del 
proyecto. 
6.2.2. Necesidad: se registran las necesidades planteadas por el Sponsor y 
el equipo del proyecto, con lo cual se deja constancia de que se deberá 
dar seguimiento a los requerimientos planteados por ambas entidades. 
6.2.3. Justificación del proyecto: la justificación se debe plantear 
contestando a la pregunta “¿para que se realizará este proyecto?” 
teniendo en consideración los beneficios y sus beneficiados. 
6.2.4. Objetivo general del proyecto: se debe  documentar el objetivo 
general, el cual evidencia el alcance del proyecto en cumplimiento con 
los requerimientos del Sponsor y de los diversos involucrados en el 
proyecto.  
6.2.5. Objetivos específicos: se deben documentar los objetivos 
específicos que se desprenden del objetivo general. Estos definen las 
actividades necesarias para la concreción del alcance.  
6.2.6. Director y equipo del proyecto: en este apartado se deberá 
incorporar los responsables designados para asumir el rol de director de 
Proyecto y los integrantes del equipo de proyecto de la empresa ABC, 
además de las personas responsables por parte del Sponsor. 
6.2.7. Descripción del alcance del proyecto: el alcance define los límites 
del proyecto e identifica los productos y/o servicios entregados por el 
proyecto. El alcance establece las fronteras del proyecto y debe 
describir también los productos y/o servicios que están fuera del 
alcance del proyecto. 
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6.2.8. Ciclo de vida del proyecto: debe  incluir todas las actividades por 
desarrollar dentro de cada proceso. Estas  están alineadas con los 
requerimientos específicos para cada fase planteada dentro del 
proyecto. Asimismo, solo se incorporan las fases de estudios 
preliminares, diseño y construcción 
6.2.9. Registro de los principales interesados: se debe incorporar a los 
interesados en el proyecto, tanto a nivel de lo interno del proyecto como 
también a lo externo.  
6.2.10. Plazo total del proyecto: es la definición -según cronograma- del 
plazo total estimado para la realización del proyecto.  
6.2.11. Costo total inicial estimado: (USD$) es el costo estimado inicial, 
considerando todas las actividades del proyecto. 
6.2.12. Supuestos: se deben incluir todos los supuestos que pueden 
intervenir en el proyecto.  
6.2.13. Restricciones: se deben incluir todas las restricciones  que pueden 
intervenir en el proyecto.  
6.2.14. Limitantes: de deben incluir todas las limitantes que pueden 
intervenir en el proyecto. 
7. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Solicitud de acta constitutiva 
del proyecto 
F-01-P-I-01 5 años Físico y digital 
Carpeta física 
oficina director 
proyectos 
Director 
proyectos 
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8. Historial de cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
Leonardo 
DAvanzo 
Gerente general 
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j. Procedimiento Gestión de cambios en proyectos 
1. Objetivo 
Establecer los lineamientos en los procesos de planificación, ejecución, control y 
seguimiento de los diversos controles de cambios en los proyectos de la 
empresa ABC 
2. Alcance 
Aplica a todas las  fases de estudios preliminares, diseño y construcción que 
vayan a generar cambios durante los proyectos realizados por la empresa ABC. 
3. Definiciones 
3.1. Comité de Control de Cambios (CCC): grupo de personas participantes de 
un proyecto representados por el cliente, el director de proyecto y otros 
delegados que se consideren necesarios por ambos para aprobar o rechazar 
las solicitudes de cambio. 
3.2. Línea base de proyecto: la línea base de un proyecto es el conjunto de 
actividades o tareas que la conforman, su calendarización, sus costos y los 
requerimientos técnicos que se necesitan. Con la línea base de un proyecto, 
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es posible medir su avance real conforme se van realizando cada una de sus 
tareas. 
 
4. Responsabilidad 
4.1. Director de proyecto: debe asegurarse de que los cambios durante la 
ejecución de proyectos se realizan según las directrices establecidas en 
este procedimiento. 
4.2. Equipo de proyecto: debe Cumplir con lo establecido en este procedimiento 
para el control de cambios. 
4.3. CCC: debe aprobar o rechazar las solicitudes de cambio. 
5. Descripción del procedimiento 
5.1. Identificación y solicitud  formal de cambios 
5.1.1. Los cambios se identifican a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, 
según los siguientes orígenes: 
 Nuevas necesidades en proyectos 
 Redefinición del listado de requisitos por parte de la empresa ABC y 
sus consultores. Esto  involucra al cliente y a cualquier  integrante del 
equipo de proyecto que pueda identificar un posible cambio que afecte 
sus  requerimientos o alcance.  
5.1.2. Cuando el cambio identificado afecta o impacta la línea base del 
proyecto (alcance, costo, tiempo y recurso humano), se procede a llenar el F-
02-P-I-02 “Solicitud de cambio en proyectos” adjuntado en el anexo 6.1. 
5.1.3. El  F-02-P-I-02 “Solicitud de cambio en proyectos” se llena manual o 
digitalmente, según lo establecido en el apartado 6.2, y se envía por correo 
electrónico o físicamente al CCC. 
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5.2. Revisión y evaluación de cambios 
5.2.1. La revisión y evaluación del impacto del cambio solicitado es 
identificada por el equipo del proyecto y a su vez es notificado al CCC. 
5.2.2. En caso de que el formulario F-02-P-I-02 “Solicitud de cambio en 
proyectos” no contenga todos los datos necesarios para poder realizar el 
análisis, este es devuelto al solicitante para que sea completado hasta que las 
condiciones de información sean alcanzadas.  
5.3. Respuesta a la solicitud de cambio 
5.3.1. El CCC decide si el cambio puede ser aprobado, rechazado o queda en 
espera. Este comité manejará los siguientes aspectos:  
5.3.1.1. Cambios en la línea base de requerimientos y de alcance del 
proyecto 
5.3.1.2. Los cambios a realizarse en la planeación del proyecto 
5.3.1.3. Plan de acción preliminar para realizar el cambio 
5.3.2. La respuesta a la solicitud del cambio puede ser objetada mediante una 
comunicación escrita, por correo electrónico o a través de la herramienta 
informática que apoya el proceso de gestión de cambios.  
5.3.3. La respuesta a la solicitud puede ser: 
5.3.3.1. Rechazada: si la solicitud de cambio se rechaza, se deberá 
divulgar a todo el equipo de trabajo la respuesta y la solicitud finaliza  en 
esta fase. 
5.3.3.2. Postergada: puede ser postergado el análisis de la solicitud 
por falta de información en su  fase de evaluación, por lo que la solicitud 
es devuelta  al solicitante a fin de que sea complementada con los datos 
ausentes. 
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5.3.3.3. Aprobada: se determina que la fase de evaluación se ha 
completado y cumple con los criterios para la realización del 
cambio. Se debe solicitar la firma del cliente para contar con su 
aval. Este registro es archivado en el expediente del proyecto. Si la 
solicitud es aceptada, se debe realizar la modificación a la línea 
base del proyecto.  
5.4. Ejecución, control y seguimiento de la solicitud de cambio 
5.4.1. El CCC debe designar al responsable de la ejecución del cambio, así 
como  quien sería el responsable de asegurarse del seguimiento y control en 
la ejecución de la solicitud de cambio. Esta designación es comunicada vía 
correo electrónico u otro medio a todos los afectados con el cambio a ejecutar. 
5.4.2. En caso de haber alguna situación anómala detectada en el proceso de 
seguimiento y control, el responsable de ejecutar esta tarea lo reporta al CCC 
para la toma de las acciones respectivas. 
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ESTUDIOS PRELIMINARES Solicitud de Orden de Cambio
DISEÑO Proyecto: Fecha:
CONSTRUCCION 
1.ACTIVIDAD 2. ACTIVIDAD 3. ACTIVIDAD
1. Modificación al alcance de la obra. 4. Error
2. Modificación Construccion 5. Imprevisto 
3. Aporte Planificacion . 6. Otros.
1. Empresa 2. AMC 3. Otros.
Aprobado
Rechazado
Postergado
Aprobado
Rechazado
Postergado
Uso restringido Empresa ABC
Observaciones y 
recomendaciones:
Información de la 
Empresa:
Fecha de revisión: Firma:
Observaciones y 
recomendaciones:
Información del 
Director de 
Proyectos:
Fecha de revisión: Firma:
NUMERO 
OFICIAL DE 
CONSECUTIVO
Naturaleza del 
solicitante:
Info general : Consecutivo solicitud NO.      Fecha de solicitud:   Firma:
Uso restringido Comision Revisora ABC - COMISION 
Justificación del 
cambio :
Naturaleza del 
cambio:
Costo estimado:
Efecto en el 
Cronograma:
E
T
A
P
A
 
Para uso del solicitante
Actividades Afectadas:
Cambio socicitado 
6. Anexos 
i. Formulario Solicitud de cambio en proyectos 
6.1. Formulario “Solicitud de cambio en proyectos” F-02-P-I-02 
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6.2. Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.1. Solicitud de orden de cambio: nombre con el que se identifica el 
cambio. 
6.2.2. Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.2.3. Fecha: fecha en la que se solicita el cambio. 
6.2.4. Actividades afectadas: actividades que se ven afectadas según lo que 
solicita el cambio. 
6.2.5. Cambio solicitado: descripción del requerimiento sobre el cual se 
realizará el cambio o del nuevo requerimiento a desarrollar. 
6.2.6. Justificación del cambio: descripción de la razón que origina la 
solicitud del cambio. 
6.2.7. Naturaleza del cambio: ubicación según lo demande la razón de 
cambio.  
6.2.8. Costo estimado: si posee algún costo se deberá cuantificar.  
6.2.9. Naturaleza del cambio: ubicación según lo demande la razón de 
cambio  
6.2.10. Efecto en el cronograma: tiempo estimado del  cambio  
6.2.11. Naturaleza del solicitante: interno – externo del proyecto  
6.2.12. Uso restringido por parte del Comité de Control de Cambios: en 
este apartado el CCC registra su veredicto en cuanto a la aprobación o 
rechazo del cambio, así como la designación del responsable de ejecución y 
de control y seguimiento de este. Por otra  parte, se legitima la firma de la 
persona delegada para la ejecución del cambio. 
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7. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Solicitud de cambio en 
proyectos 
F-02-P-I-02 2 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina de 
director de 
proyectos 
Director de 
proyectos 
 
8. Historial de cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
Leonardo 
DAvanzo 
Gerente general 
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k. Procedimiento para Cierre de proyectos 
1. Objetivo 
1.1. Establecer los lineamientos para los procesos de planificación, ejecución, 
control y seguimiento  de los cierres de actividades necesarios  en los 
proyectos de la empresa ABC  
2. Alcance 
2.1. Aplica a todas las fases de estudios preliminares, diseño y construcción de 
las diversas actividades realizadas por la empresa ABC. 
3. Definiciones 
3.1. Cierre de proyectos: actividades que concluyen  posteriormente  a la 
aprobación por parte del cliente. 
4. Responsabilidad 
4.1. Director de proyecto: debe asegurarse de verificar la aplicación de este 
procedimiento en cada una de las fases del proyecto, así como del proyecto 
completo. Debe revisar toda la información anterior procedente de los 
cierres de las fases previas para corroborar  que todo el trabajo del proyecto 
está completo y que el proyecto ha alcanzado sus objetivos definidos en el 
alcance. 
4.2. Consultores: deben cumplir con lo establecido en este procedimiento para 
el cierre de proyectos. 
5. Descripción del procedimiento 
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5.1. Verificación del cumplimiento de los entregables del proyecto: 
5.1.1. El director de proyecto realiza una sesión con el equipo director, en la 
cual se validan las condiciones, tanto técnicas como contractuales, para 
dar por concluida una actividad propia del proyecto. 
5.1.2. De esta sesión se deja constancia del estatus de cumplimiento con 
los requisitos del cliente en una minuta generada por el director de 
proyectos. 
 
5.2. Revisión y cierre de la documentación resultante del proyecto: 
5.2.1. Se realiza una revisión de cada uno de los componentes del proyecto, 
tanto desde el punto de vista técnico como contractual. Esta revisión la 
ejecuta el director de proyectos en conjunto con su equipo de trabajo. 
5.2.2. El director de proyectos procede a llenar el formulario F-03-P-I-03 
“Documento de cierre de proyecto” adjuntado en el anexo 6.1. En 
este momento se le asigna un identificador único.  
5.2.3. Con el aseguramiento del cierre del proyecto, se firma el formulario F-
03-P-I-03 “Documento de cierre de proyecto” en el que  se evidencia 
el cierre del proyecto o fase y con el  que se formaliza su terminación. 
 
5.3. Revisión del cumplimiento de los requerimientos con el cliente: 
5.3.1. Se archiva la documentación derivada de la ejecución de este 
procedimiento en la carpeta del proyecto respectivo.  
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6. Anexos  
i. Formulario Documento de cierre de proyecto 
6.1. Formulario “Documento de cierre de proyecto” F-03-P-I-03  
Formulario (Hoja 1) 
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Formulario (Hoja 2) 
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Formulario (Hoja 3) 
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Formulario (Hoja 4) 
 
 
 
 
 
 
6.2. Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.1. Hoja de control del documento: control donde se identifica el 
nombre del proyecto, código, fecha, realización, revisión y aprobación 
del documento. 
6.2.2. Etapa de ejecución: identificación de la etapa que se da por 
concluida, se deberá marcar con una X. 
6.2.3. Nota de confidencialidad: información y datos tratados con 
confidencialidad entre la empresa consultora y el cliente   
6.2.4. Descripción del documento: información relevante al registro del 
documento, se identifica alguna observación propia de algún proceso o 
conclusión de alguna actividad. 
6.2.5. Historia de revisiones: incluye  fecha de actualizaciones.  
6.2.6. Introducción: detalle del objetivo planteado para el cierre de 
actividad o proyecto 
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6.2.7. Detalle de entregas: detalle de cada entregable por fase o etapa e 
indicación de fecha de entregas 
6.2.8. Trabajo realizado: descripción del trabajo realizado 
6.2.9. Tiempo invertido: descripción del total de horas laboradas en el 
proyecto por parte del (los) consultor (es)  
6.2.10. Documentación administrativa: documentos de carácter 
administrativo  
6.2.11. Resultados y lecciones aprendidas: descripción de los resultados 
obtenidos y lecciones aprendidas durante el proyecto 
6.2.12. Aceptación: se establecen los nombres, firmas, fechas y cargos de 
los responsables de la aceptación final del proyecto.  
7. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Documento de cierre de 
proyectos 
F-03-P-I-03 
6 meses 
después del 
cierre del 
proyecto 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina de 
director de 
proyectos 
Director de 
proyectos 
 
8. Historial de cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
L. DAvanzo 
Director de 
proyectos 
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l. Procedimiento Integración lecciones aprendidas proyectos 
1. Objetivo 
1.1. Establecer los lineamientos para los procesos de planificación, ejecución, 
control y seguimiento de la documentación de las lecciones aprendidas en  
los proyectos de la empresa ABC 
2. Alcance 
2.1. Aplica a todas las fases de estudios preliminares, diseño y construcción de 
las diversas actividades realizadas por la empresa ABC. 
3. Definiciones 
3.1. Ejecución de proyectos: actividades que inician posteriormente a la 
aprobación de inicio por parte del cliente. 
4. Responsabilidad 
4.1. Director de proyecto: debe asegurarse de verificar la aplicación de este 
procedimiento en cada una de las fases del proyecto, así como del proyecto 
completo. Debe revisar toda la información anterior procedente de los 
cierres de las fases previas, para asegurarse de que todo el trabajo del 
proyecto esté completo, de que el proyecto haya alcanzado sus objetivos 
definidos en el alcance y documentar las lecciones aprendidas. 
4.2. Consultores: deben cumplir con lo establecido en este procedimiento para 
la documentación de las lecciones aprendidas en proyectos. 
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5. Descripción del procedimiento 
5.1. La documentación de las lecciones aprendidas deberán quedar archivadas 
en formato digital y físico  en los cierres de las fases o etapas del proyecto. 
Esta documentación será de consulta por parte de todas las personas que 
tengan alguna relación directa con los proyectos ejecutados en la empresa 
ABC. 
5.2. Para la  documentación de las lecciones aprendidas del proyecto, se  debe 
llenar –manual o digitalmente- el formulario F-04-P-I-04 “Documento de 
lecciones aprendidas del proyecto” adjuntado en el anexo 6.1. 
5.3. En el momento en que se llena el F-04-P-I-04 “Documento de lecciones 
aprendidas del proyecto” se registra con un identificador único.  
5.4. Se archiva la documentación derivada de la ejecución de este 
procedimiento en la carpeta definida para este caso. La persona designada 
para realizar esta actividad será responsable del uso y manipulación de la 
información.  Esta persona será asignada por parte del director de la 
empresa ABC.  
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6. Anexos 
i. Formulario Documento de lecciones aprendidas del proyecto 
6.1. Formulario “Documento de lecciones aprendidas del proyecto” F-04-P-
I-04 
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6.2 Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.1.1. Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.1.2. Proyecto: nombre del proyecto  
6.1.3. Fecha: fecha en la que se realiza el llenado de la solicitud. 
6.1.4. Información general: nombre del proyecto, quién prepara el 
documento, fecha y número de actividad. 
6.1.5. Registro de lecciones aprendidas: descripción de la problemática y 
de la solución aplicada  
6.1.6. Instrumentos diseñados: descripción de los instrumentos diseñados 
y su función para resolver la problemática 
7. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Documento de lecciones 
aprendidas  en proyectos 
F-04-P-I-04 Indefinido 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina de 
director de 
proyectos 
Director de 
proyectos 
 
8. Historial de cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
L. DAvanzo 
Gerente de la 
empresa  
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m. Procedimiento Gestión ambiental en proyectos 
1. Objetivo 
Establecer los lineamientos básicos para los procesos de planificación, 
ejecución, control y seguimiento que estén vinculados con la gestión ambiental  
en los proyectos de la empresa ABC. 
2. Alcance 
Aplica solamente a la fase de estudios preliminares vinculada a las actividades 
realizadas por la empresa ABC que requieran una gestión de impacto 
ambiental. 
3. Definiciones 
3.1. Impacto ambiental: actividades relacionadas con  una obra o proyecto que  
puedan generar algún daño directo al ambiente. Esta actividad se deberá 
controlar, prevenir y mitigar  con el fin de minimizar los impactos que tales 
proyectos puedan provocar. 
4. Responsabilidad 
4.1. Director de proyecto: debe asegurarse de que la gestión ambiental de los 
proyectos se realizan según las directrices establecidas en este 
procedimiento. 
4.2. Equipo de proyecto: debe cumplir con lo establecido en este procedimiento 
para velar por una adecuada planificación integral de la gestión ambiental.  
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5. Descripción del procedimiento 
5.1. Planificación 
5.1.1. La planificación de la gestión ambiental se realiza  en la etapa de 
estudios preliminares e involucra diversas actividades para el cumplimiento 
del proyecto. 
5.1.2. Se deberá definir claramente el alcance del plan de gestión ambiental, 
el cual incluirá sus respectivas delimitaciones y restricciones. 
5.1.3.  Los responsables de esta actividad serán designados por parte del 
director del proyecto en conjunto con el equipo del proyecto. Los responsables 
podrán variar de acuerdo con  la complejidad del proyecto y de las diversas 
áreas que se involucrarán posteriormente con el cumplimiento de la 
documentación, permisos y trámites requeridos 
5.1.4. La contratación de proveedores debe seguir lo establecido en el P-AD-
01.  
5.1.5. Deberá existir una conciliación entre  ambas partes para delimitar los 
entregables correspondientes a cada uno.  
5.2. Revisión y evaluación de  documentos 
5.2.1. La revisión y evaluación de documentos que se requieran  deberá estar 
a cargo del equipo de trabajo.  
5.2.2. En caso de que el formulario F-01-P-AM-01 “Lista de chequeo 
ambiental” no contenga todos los datos necesarios para poder realizar la 
respectiva evaluación de cumplimiento de entregables, será devuelto por 
cualquier persona del equipo de trabajo para que  sea completado hasta que 
las condiciones de llenado y verificación documental sean debidamente 
alcanzadas por las partes involucradas. 
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5.2.3. La persona  que el  equipo del proyecto ha designado previamente  es 
el responsable de la ejecución y cumplimiento de la entrega completa de la 
documentación requerida.  
5.3.  Control y seguimiento: 
5.3.1. En caso de haber alguna situación anómala detectada en el proceso de 
seguimiento y control de la gestión ambiental, el responsable de  reportar esa 
anomalía al equipo de trabajo deberá hacerlo  para tomar acciones 
inmediatas. 
5.3.2. Se deben recabar las firmas en el formulario F-01-P-AM-01 “Lista de 
chequeo ambiental” para evidenciar conformidad con el servicio prestado.  
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO FECHA: 
CONSTRUCCION 
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SI NO
14
15
16
17
FECHA DE APROBACION:     /     /FIRMAS DE APROBACION
LOS FORMULARIOS DEBERAN VENIR DEBIDAMENTE FIRMADOS Y 
AUTENTICADOS POR UN ABOGADO (INCLUYENDO LOS TIMBRES DE 
LEY)
SETENA
CUALQUIER DOCUMENTO, LLÁMESE OFICIO, RESOLUCIÓN, ETC.; SERÁ 
ENTREGADO ÚNICAMENTE AL DESARROLLADOR DEL PROYECTO, O 
BIEN, A OTRA PERSONA CON NOTA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL 
DESARROLLADOR AUTENTICADA POR UN ABOGADO
SETENA
ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL
CRITERIO DE EVALUACION
ENTREGA CONFORME
ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL
EL FORMULARIO DEBE PRESENTARSE EN UN FOLDER CON PRENSA Y 
ROTULADO (Nombre del Proyecto, Nombre del Propietario, Ubicación por 
Provincia, Cantón y Distrito
SETENA
ACTUALIZACION VIAVILIDAD AMBIENTAL (D2) SETENA
PAGO DE GARANTIA AMBIENTAL SETENA
No
EVALUADOR:
DEPARTAMENTO:
No
CUMPLE
CUMPLE
ACTUALIZACION VIAVILIDAD AMBIENTAL (D1) SETENA
E
T
A
P
A
 LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL
PROYECTO:
TRANSITO DE CONTAMINANTES SETENA
CON EL FORMULARIO DEBERÁ VENIR COPIA DEL DEPOSITO BANCARIO 
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS TARIFAS VIGENTES
SETENA
PAGO DE NUEVOS SERVICIOS PROFESIONALES AMBIENTALES SETENA
AMPLIACION DE PAGOS GARANTIAS AMBIENTALES SETENA
AMPLIACION ESTUDIO HIDROLOGICO SETENA
NOMBRAMIENTO DE REGENTE AMBIENTAL SETENA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SETENA
APROBACION DE VIALIDAD AMBIENTAL SETENA
CONTRATO DE COMPROMISO AMBIETAL SETENA
SETENAREQUIERE ESTUDIO HIDROLOGICO 
PRESENTACION PRELIMINAR DE EVALUACION AMBIENTAL D'1 SETENA
PRESENTACION PRELIMINAR DE EVALUACION AMBIENTAL D'2 SETENA
REGENTE DESIGNADO EVALUADOR: GERENTE EMPRESA ABC
6. Anexos 
i. Formulario Solicitud de cambio en proyectos 
6.1 Formulario “Solicitud de cambio en proyectos” F-01-P-AM-01 
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6.2 Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.9 Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.2.10 Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.2.11 Fecha: fecha en la que se realiza el llenado de la información. 
6.2.12 Evaluador: el puesto que posee dentro de la empresa. 
6.2.13 Área o departamento: departamento en el cual la persona labora  de 
la empresa.   
6.2.14 Criterio de evaluación: Los criterios están  delimitados por una lista 
contenida para cada actividad en cumplimiento de la gestión. Asimismo, esta 
se modificará  de acuerdo con  la complejidad del proyecto y  la modificación 
se deberá  anexar a la lista original. 
6.2.15 Entidad gubernamental: se deberá incluir la entidad a la cual está 
sujeta el cumplimiento de los diversos criterios.  
6.2.16 Chequeo sí - no: se debe marcar  la casilla correspondiente sí o  no, 
según  el cumplimento que se requiera ejecutar para el plan de gestión del 
proyecto. Este ítem permitirá conocer que  requerimientos posee el proyecto.  
6.2.17 Entrega conforme: este apartado incluye el cumplimiento solicitado 
por diversas entidades de  entrega de documentos, formularios y toda la 
información requerida para la finalización  de la gestión.  
6.2.18 Firmas: deben firmar las personas que están a cargo del control y 
seguimiento del cumplimiento de la lista de chequeo. 
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6.2.19 Fecha de entrega: Fecha en la cual se cierra  la realización de la lista 
de chequeo formalmente. Esta deberá  estar sujeta al punto anterior en 
conformidad de las partes. 
 
7. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Lista de chequeo ambiental 
F-01-P-AM-
01 
5 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina del 
director de 
proyectos 
Director de 
proyectos 
 
8. Historial de cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
Leonardo 
DAvanzo 
Director de 
proyectos 
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n. Procedimiento Gestión seguridad ocupacional 
1. Objetivo 
Establecer los lineamientos básicos para el control del área de seguridad 
ocupacional durante  los procesos de planificación, ejecución, control y 
seguimiento de los proyectos realizados por la empresa ABC en el área de las 
inspecciones en sitio 
2. Alcance 
Aplica solamente a la fase de construcción que requiera una evaluación de la 
seguridad del personal designado por parte del gerente general y del cliente 
para realizar las inspecciones arquitectónicas en el sitio del proyecto. 
3. Definiciones 
3.1. Seguridad ocupacional: actividades relacionadas con  los riesgos labores, 
prevención, accidentes y seguridad ocupacional presentes en la obra 
3.2. Accidente de trabajo: accidentes de trabajo es  todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 
la muerte. 
3.3. Consecuencias laborales: alteración en el estado de salud de las personas 
y los daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo. 
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3.4. Factores de riesgo: forma sistemática de identificar, localizar y valorar los 
factores de riesgo de forma que se puedan actualizar periódicamente y que 
permitan el diseño de medidas de intervención. 
4. Responsabilidad 
4.1. Director de proyecto: debe asegurarse de que la gestión de seguridad 
ocupacional  de los proyectos se realizan según las directrices establecidas 
en este procedimiento. 
4.2. Equipo de proyecto: debe designar un inspector en sitio para la respectiva 
evaluación de seguridad ocupacional en el proyecto.  
5. Descripción del procedimiento 
5.1. Planificación 
5.1.1. La planificación de la gestión de seguridad ocupacional se realizará en 
la ejecución de los proyectos por parte de la empresa ABC. Las etapas de 
estudios preliminares y construcción serán auditadas por parte de un inspector 
que  será designado por  el equipo del proyecto. 
5.1.2. La gerencia general de la empresa ABC deberá estar comprometida 
con  mantenerse activamente involucrada en el mejoramiento continuo del 
desempeño de seguridad y salud ocupacional, para tal fin todos los registros y 
actualizaciones deberán contar con la aprobación directa del gerente general.  
5.1.3. La persona designada para velar por el cumplimiento y ejecución de la 
evaluación de seguridad ocupacional por parte de la empresa ABC (inspector 
de obra) realizará la evaluación de los riesgos existentes (incluyendo la 
identificación de peligros) y establecerá y mantendrá un procedimiento 
actualizado de acuerdo con  los requerimientos de cada proyecto. 
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5.1.4. El inspector de la obra designado deberá  definir con anterioridad los 
siguientes aspectos antes de realizar la evaluación: 
 Asegurarse de  que las personas tienen la autoridad necesaria para 
llevar a cabo sus responsabilidades en cualquier inspección por realizar 
en el campo. 
 Asignar los recursos adecuados conforme a la complejidad, naturaleza 
y tamaño del proyecto. 
5.1.5. Se deberá definir claramente el alcance del plan de gestión de 
seguridad ocupacional, el cual incluirá una lista de chequeo que  podrá 
variarse según  la complejidad del proyecto. Esta complejidad podrá involucrar 
diversas actividades que  deberán ser incorporadas en el formulario F-01-P-
SO-01 “Lista de chequeo de seguridad Ocupacional”.  
5.1.6. Deberá existir una periodicidad de revisión y auditoría de las 
evaluaciones por realizar por parte de la persona designada. Esta 
periodicidad estará alineada con las fechas de las inspecciones asignadas 
para el proyecto. Las fechas serán dispuestas por parte del gerente general 
de la empresa ABC y las personas involucradas en el proceso constructivo. 
5.1.7. El formulario F-01-P-SO-01 “Lista de chequeo de seguridad 
ocupacional” será actualizado por la persona designada (inspector de obra) 
cada 3 meses como plazo mínimo.  
5.2. Revisión y evaluación de  documentos 
5.2.1. La evaluación de la lista de chequeo según formulario F-01-P-SO-01 
“Lista de  chequeo de seguridad ocupacional” estará a cargo del inspector 
designado por parte del equipo de trabajo.  
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5.2.2. En caso de que el formulario F-01-P-SO-01 “Lista de chequeo de 
seguridad ocupacional” no contenga todos los datos necesarios para poder 
realizar la respectiva evaluación por parte del inspector designado, este será 
devuelto hasta que las condiciones de llenado sean verificadas y aprobadas 
en sitio. 
5.2.3. La persona  que el  equipo del proyecto ha designado previamente  es 
el responsable de la ejecución y cumplimiento de la entrega completa de la 
documentación requerida.  
5.2.4. La empresa ABC mantendrá todos los registros necesarios para 
demostrar el cumplimiento de  la legislación y demás requisitos que afecten al 
proyecto en ejecución. 
5.3.  Control y seguimiento: 
5.3.1. El responsable de ejecutar la evaluación de esta actividad será 
designado por parte del director del proyecto en conjunto con el equipo del 
proyecto. 
5.3.2. La persona designada para  las evaluaciones registradas en el sitio 
implementará y registrará, en los procedimientos y documentos, todos los 
cambios que resulten de acciones correctivas y preventivas. 
5.3.3. El inspector de obra aplicará el formulario F-01-P-SO-01 “Lista de 
chequeo de seguridad ocupacional” a toda persona que pueda verse 
afectada por las actividades que controla y que es  parte del personal de la 
empresa ABC y subcontrataciones directas del proyecto por parte de la 
empresa ABC, ejemplo: ingenieros sub contratados, arquitectos del proyecto, 
contratistas y dibujantes, entre otros. 
5.3.4. En caso de haber alguna situación anómala detectada en el proceso de 
seguimiento y control de la gestión de seguridad ocupacional, el responsable 
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO FECHA: 
CONSTRUCCION 
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SI NO
14
15
16
17
18
19
20
SI NO
21
22
23
24
25
26
27
SI NO
28
29
30
31
32
33
SI NO
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SE REALIZA EL MANTENIMINETO Y LIMPIEZA AL ALCANTARRILLADO
SE EMPLAN UNA ADECUADA MASCARILLA PARA DIVERSOS TIPOS DE 
VAPORESSE REALIZA UNA CORRECTA DEPOSICION Y RECOLLECCION DE MATERIALES 
Y ESCOMBROS DEPUES DE TODO TRABAJO DE DEMOLICION Y CONSTRUCION
SE MINIMIZA LA GENERARACION DE ESCOMBROS Y CHATARRA
LOS ESCOMBROS Y DESECHOS POSEE UN AREA DE SEGURIDAD EN EL SITIO
E
T
A
P
A
 CHEQUEO SEGURIDAD OCUPACIONAL 
PROYECTO:
RIESGO 
AMBIENTAL
CRITERIO DE EVALUACION
SE EMPLEAN GUANTES DE HULE PARA MANEJO DE DESECHOS
EL PROYECTO CUENTA CON UN PLAN DE DESECHOS
LAS AGUAS VERTIDAS EN OBRA POSEEN UN FILTRO HACIA 
ALCANTARRILLADO
SE DELIMITAN AREAS DE TRABAJO Y SE UTILIZA SEÑALIZACION Y AVISOS 
QUE GENEREN ALGUN TIPO DE PELIGRO
SE EVITAN FUENTES DE IGNISION CHISPAS O GOLPES DE LLAMA ABIERTA
SE REALIZAN EVALUACIONES PERIODICAS DE PLANES DE EMERGENCIA Y 
EVACUACION
SE DISPONE DE EQUIPO DE CONTROL DE INCENDIOS EN AREAS ALEDAÑAS O 
ZONAS DE RIESGOS
EXISTE EN SITIO LA APRBACION DE UN PLAN AMBIETAL (SETENA)
No
EVALUADOR:
DEPARTAMENTO:
CUMPLE
FECHA DE APROBACION:     /     /FIRMAS DE APROBACION
SE EMPLEAN GUANTES ESPECIALES PARA MANEJO DE SUSTANCIAS TOXICAS
SE CAPACITA A LAS PERSONAS PARA UTILIZACION DE PRIMEROS AUXILIOS 
SE UTILZA ADECUADA SEÑALIZACION CUANDO EXISTA CONDICION DE RIESGO
TODO LOS MATERIALES PUNSOCORTANTES SON RETIRADOS RETIRAR DEL SITIO
SE CUENTA CON EQUIPO ADECUADO PARA AISLAR EL RUIDO
SE CUENTA CON CHALECO REFLECTIVO PARA INGRESAR A LA OBRA 
TODOS LOS DERRAMES DE ACEITE, AGUA, GRASA O DIVERSOS LIQUIDOS 
SON REMOVIDOS INMEDIATAMENTE
No CRITERIO DE EVALUACION
RIESGO 
EXPLOSION
CUMPLE
SE COLOCA SEÑALIZACION ADECUADA EN AREAS QUE GENERN ALGUN TIPO 
DE EXPLOSION
SE COLOCA SEÑALIZACION DE NO FUMADO EN TODO EL SITIO DEL 
LOS PRODUCTOS QUE POSEAN DEMASIADA REACTIVIDAD ENTRE SI, Y A SU 
VES ESTAN COLOCADOS EN DIFERENTES SITIOS DEBIDAMENTE SEPARADOS
SE CONOCE EL PLAN DE EMERGENCIA POR PARTE DE LOS DIVERSOS USUARIOS
SE REALIZA MANTENIMINETO A LOS VEHICULOS PARA EL NO DERRAME DE 
ACEITE EN SITIO
SE EVITA GENERACION DE POLVOS CUANDO CIRCULA EL VIENTO
SE MINIMIZA LA GENERARACION DE CONTAMINANTES
SE CONFINAN FUENTES DE RADIACION
SE ROTULAN Y SE ETIQUETAN LOS MATERIALES EXPLOSIVOS UBICADOS EN SITIO
SE TIENE A MANO UN EXTINTOR, SE CONOCE LA UBICACIÓN DE LOS MISMOS Y 
EXISTE CAPACITACION DEL MANEJO
EXISTE EN EL SITIO MEDIOS DE PROTECCION AVISOS Y BARRICADAS
SE REALIZA UN MANTENIMIENTO PERIODICO DE TODOS LOS SISTEMAS 
CONTRA INCENDIO
No CRITERIO DE EVALUACION RIESGO INCENDIO
CUMPLE
No CRITERIO DE EVALUACION
ASFIXIA Y 
AHOGAMIENTO
CUMPLE
EXISTEN LUGARES ACORDONADOS PARA LOS TRABAJOS DE SOLDADURA EN OBRA
SE REVISAN PERIODICAMENTE TODOS LOS ENVASESDE ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS INFLAMABLES
SE MANTIENA EL ORDEN Y LA LIMPIEZA EN EL LUGAR DE TRABAJO 
EN EL PISO NO EXISTE PRESENCIA DE MATERIALES PUNZANTES
SE UTILIZA CALZADO DE SEGURIDAD CON SUELA ANTIDESLIZANTE
No CRITERIO DE EVALUACION
EXISTE ADECUADA COLOCACION DE ROTULOS  Y AVISOS 
SE DELIMITAN AREAS DE TRABAJO QUE POSEAN ELEMENTOS QUIMICOS
SE VERIFICA CONSTANTEMENTE LA CANTIDAD DE OXIGENO EN EL AMBIENTE
SE EVITA EL USO D QUIMICOS O SOLVENTES FUERTES EN LUGARES CERRADOS
TODO PASILLO O AREA INETERNA Y EXTERNA ESTARA LIBRE DE 
OBSTACULOS INECESARIOS
SE CUENTA CON CASCOS CON OREJERAS 
SE CUENTA CON TAPONES CON FALANGES MULTIPLES
SE CUENTA CON CASCOS CON OREJERAS 
RIESGO FISICO
CUMPLE
EL CALZADO DEBERA SER RESISTENTE A CORTES Y A PINCHAZOS
EL CALZADO DEBERA SER RESISTENTE A ACIDOS 
SE EVITA Y SE AISLA EL RUIDO DE LAS FUENTES PRIMARIAS EN SITIO
SE VERIFICA EL NIVEL MAXIMO DE RUIDO EN SITIO
EXISTE SEPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ENTRE LOS 
TRABAJADORES Y EL LUGAR DONDE REALIZAN SUS LABORES
INSPECTOR SEGURIDAD DIRECTOR PROYECTOS
de  reportar esa anomalía al equipo de trabajo deberá hacerlo  para tomar 
acciones inmediatas. 
5.3.5. El formulario F-01-P-SO-01 “Lista de chequeo de seguridad 
Ocupacional” deberá  poseer la firma del evaluador que ejecutó la inspección 
para evidenciar la conformidad y la ejecución de la inspección realizada. Este 
seguimiento lo realizará el director de proyectos  cada vez que sea necesario.  
6. Anexos 
i. Formulario Lista de chequeo de seguridad ocupacional 
6.1 Formulario “Lista de chequeo de seguridad ocupacional” F-01-P-
SO-01 
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ESTUDIOS PRELIMINARES
DISEÑO FECHA: 
CONSTRUCCION 
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SI NO
14
15
16
17
18
19
20
SI NO
21
22
23
24
25
26
27
SI NO
28
29
30
31
32
33
SI NO
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SE REALIZA EL MANTENIMINETO Y LIMPIEZA AL ALCANTARRILLADO
SE EMPLAN UNA ADECUADA MASCARILLA PARA DIVERSOS TIPOS DE 
VAPORESSE REALIZA UNA CORRECTA DEPOSICION Y RECOLLECCION DE MATERIALES 
Y ESCOMBROS DEPUES DE TODO TRABAJO DE DEMOLICION Y CONSTRUCION
SE MINIMIZA LA GENERARACION DE ESCOMBROS Y CHATARRA
LOS ESCOMBROS Y DESECHOS POSEE UN AREA DE SEGURIDAD EN EL SITIO
E
T
A
P
A
 CHEQUEO SEGURIDAD OCUPACIONAL 
PROYECTO:
RIESGO 
AMBIENTAL
CRITERIO DE EVALUACION
SE EMPLEAN GUANTES DE HULE PARA MANEJO DE DESECHOS
EL PROYECTO CUENTA CON UN PLAN DE DESECHOS
LAS AGUAS VERTIDAS EN OBRA POSEEN UN FILTRO HACIA 
ALCANTARRILLADO
SE DELIMITAN AREAS DE TRABAJO Y SE UTILIZA SEÑALIZACION Y AVISOS 
QUE GENEREN ALGUN TIPO DE PELIGRO
SE EVITAN FUENTES DE IGNISION CHISPAS O GOLPES DE LLAMA ABIERTA
SE REALIZAN EVALUACIONES PERIODICAS DE PLANES DE EMERGENCIA Y 
EVACUACION
SE DISPONE DE EQUIPO DE CONTROL DE INCENDIOS EN AREAS ALEDAÑAS O 
ZONAS DE RIESGOS
EXISTE EN SITIO LA APRBACION DE UN PLAN AMBIETAL (SETENA)
No
EVALUADOR:
DEPARTAMENTO:
CUMPLE
FECHA DE APROBACION:     /     /FIRMAS DE APROBACION
SE EMPLEAN GUANTES ESPECIALES PARA MANEJO DE SUSTANCIAS TOXICAS
SE CAPACITA A LAS PERSONAS PARA UTILIZACION DE PRIMEROS AUXILIOS 
SE UTILZA ADECUADA SEÑALIZACION CUANDO EXISTA CONDICION DE RIESGO
TODO LOS MATERIALES PUNSOCORTANTES SON RETIRADOS RETIRAR DEL SITIO
SE CUENTA CON EQUIPO ADECUADO PARA AISLAR EL RUIDO
SE CUENTA CON CHALECO REFLECTIVO PARA INGRESAR A LA OBRA 
TODOS LOS DERRAMES DE ACEITE, AGUA, GRASA O DIVERSOS LIQUIDOS 
SON REMOVIDOS INMEDIATAMENTE
No CRITERIO DE EVALUACION
RIESGO 
EXPLOSION
CUMPLE
SE COLOCA SEÑALIZACION ADECUADA EN AREAS QUE GENERN ALGUN TIPO 
DE EXPLOSION
SE COLOCA SEÑALIZACION DE NO FUMADO EN TODO EL SITIO DEL 
LOS PRODUCTOS QUE POSEAN DEMASIADA REACTIVIDAD ENTRE SI, Y A SU 
VES ESTAN COLOCADOS EN DIFERENTES SITIOS DEBIDAMENTE SEPARADOS
SE CONOCE EL PLAN DE EMERGENCIA POR PARTE DE LOS DIVERSOS USUARIOS
SE REALIZA MANTENIMINETO A LOS VEHICULOS PARA EL NO DERRAME DE 
ACEITE EN SITIO
SE EVITA GENERACION DE POLVOS CUANDO CIRCULA EL VIENTO
SE MINIMIZA LA GENERARACION DE CONTAMINANTES
SE CONFINAN FUENTES DE RADIACION
SE ROTULAN Y SE ETIQUETAN LOS MATERIALES EXPLOSIVOS UBICADOS EN SITIO
SE TIENE A MANO UN EXTINTOR, SE CONOCE LA UBICACIÓN DE LOS MISMOS Y 
EXISTE CAPACITACION DEL MANEJO
EXISTE EN EL SITIO MEDIOS DE PROTECCION AVISOS Y BARRICADAS
SE REALIZA UN MANTENIMIENTO PERIODICO DE TODOS LOS SISTEMAS 
CONTRA INCENDIO
No CRITERIO DE EVALUACION RIESGO INCENDIO
CUMPLE
No CRITERIO DE EVALUACION
ASFIXIA Y 
AHOGAMIENTO
CUMPLE
EXISTEN LUGARES ACORDONADOS PARA LOS TRABAJOS DE SOLDADURA EN OBRA
SE REVISAN PERIODICAMENTE TODOS LOS ENVASESDE ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS INFLAMABLES
SE MANTIENA EL ORDEN Y LA LIMPIEZA EN EL LUGAR DE TRABAJO 
EN EL PISO NO EXISTE PRESENCIA DE MATERIALES PUNZANTES
SE UTILIZA CALZADO DE SEGURIDAD CON SUELA ANTIDESLIZANTE
No CRITERIO DE EVALUACION
EXISTE ADECUADA COLOCACION DE ROTULOS  Y AVISOS 
SE DELIMITAN AREAS DE TRABAJO QUE POSEAN ELEMENTOS QUIMICOS
SE VERIFICA CONSTANTEMENTE LA CANTIDAD DE OXIGENO EN EL AMBIENTE
SE EVITA EL USO D QUIMICOS O SOLVENTES FUERTES EN LUGARES CERRADOS
TODO PASILLO O AREA INETERNA Y EXTERNA ESTARA LIBRE DE 
OBSTACULOS INECESARIOS
SE CUENTA CON CASCOS CON OREJERAS 
SE CUENTA CON TAPONES CON FALANGES MULTIPLES
SE CUENTA CON CASCOS CON OREJERAS 
RIESGO FISICO
CUMPLE
EL CALZADO DEBERA SER RESISTENTE A CORTES Y A PINCHAZOS
EL CALZADO DEBERA SER RESISTENTE A ACIDOS 
SE EVITA Y SE AISLA EL RUIDO DE LAS FUENTES PRIMARIAS EN SITIO
SE VERIFICA EL NIVEL MAXIMO DE RUIDO EN SITIO
EXISTE SEPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ENTRE LOS 
TRABAJADORES Y EL LUGAR DONDE REALIZAN SUS LABORES
INSPECTOR SEGURIDAD DIRECTOR PROYECTOS
 
6.1 Formulario “Lista de Chequeo Seguridad Ocupacional” F-01-P-SO-
01. (Continuación formulario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Método de llenado de formulario 
El formulario se llena según lo establecido en los siguientes pasos: 
6.2.20 Definición de etapa: se ubica el registro de acuerdo con  la etapa 
involucrada. 
6.2.21 Proyecto: control e identificación del proyecto 
6.2.22 Fecha: fecha en la que se realiza la inspección. 
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6.2.23 Evaluador: puesto que posee dentro de la empresa. 
6.2.24 Área o departamento: departamento en el cual la persona labora 
dentro de la empresa.   
6.2.25 Criterio de evaluación: los criterios están  delimitados por una lista 
contenida para cada actividad en cumplimiento de la seguridad ocupacional. 
Asimismo, esta se modificará  según  la complejidad del proyecto y las 
modificaciones realizadas se  deberán  anexar a la lista original. En el 
formulario los criterios de evaluación están dados de acuerdo con  los 
siguientes aspectos: 
 Ambiente 
 Explosión 
 Incendio 
 Asfixia 
 Físico 
6.2.26 Chequeo sí - no: se debe marcar  la casilla correspondiente sí o  no, 
de acuerdo con el cumplimento que se requiera ejecutar de la inspección. 
Este ítem permitirá conocer que  requerimientos posee el proyecto.  
6.2.27 Firmas: deben firmar las personas que están a cargo del control y 
seguimiento del cumplimiento de la lista de chequeo. 
6.2.28 Fecha de entrega: fecha en la cual se cierra  la realización de la lista 
de chequeo formalmente. Esta deberá  estar sujeta al punto anterior en 
conformidad de las partes. 
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7. Registros 
Nombre del registro Código del 
documento 
Período 
conservación 
Método 
conservación 
Lugar de 
almacenaje 
Persona 
responsable 
Lista de chequeo ambiental 
F-01-P-SO-
01 
5 años 
Físico y 
electrónico 
Carpeta física 
oficina de 
director de 
proyectos 
Director  de 
proyectos 
 
8. Historial de cambios 
Versión Descripción del cambio Fecha Realizado  por Aprobado  por 
01 
Creación del documento. No aplican 
cambios. 
 
M. Ramírez 
Leonardo 
DAvanzo 
Director de 
proyectos 
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5. Guía Digital empresa ABC  
La utilización de la guía Digital le permitirá tanto al Gerente de la empresa ABC 
como al Director de proyectos, verificar  por medio de un consolidado de plantillas 
contiendas en el desarrollo del apéndice 4, el estado de avance de los proyectos.  
La guía al mismo tiempo está vinculada directamente con las etapas de estudios 
preliminares, diseño y construcción que vayan a ser administrados para cada 
proyecto en específico y a su vez se referencia con las áreas de conocimiento 
correspondiente para cada Fase para tener una alineamiento integral.   
El acceso de la  guía se realiza por medio de una página principal, la cual contiene 
plantillas vinculadas unas a otras por medio de iconos de referencia. Cada plantilla 
a su vez posee un contenido único y diferente con respecto al desarrollo de la 
misma.  Dentro de  los procedimientos de cada plan de gestión se  asigna 
previamente cuales recursos de la empresa ABC son los principales responsables 
de darle seguimiento y control al llenado de la misma. 
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6. Lista de control de documentos 
 
 
 
Código: F-01-G-PR-01
Versión: 1
Fecha: 01-abr-13
Area de 
conocimiento/  
Departamento
Nombre del documento Tipo
Código 
Documento
Versión
Fecha de 
vigencia
Proceso Fase
Proyectos Guía Metodológica para la 
Administración de Proyectos
 G G-PR-01 1 abr-13  Aplica a todas EP-D-C
Proyectos Lista de control de documentos F F-01-G-PR-01 1 abr-13  Aplica a todas EP-D-C
Proyectos Lista de control de códigos e información de proyectos F F-02-G-PR-01 1 abr-13  Aplica a todas EP-D-C
Alcance Control de trámites y diseño P P-A-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
Alcance Chequeo de estudios preliminares F F-01-P-A-01 1 abr-13 EJ-CYS EP
Alcance Chequeo de actividades de diseño F F-02-P-A-01 1 abr-13 EJ-CYS D
Alcance Chequeo de trámites institucionales F F-03-P-A-01 1 abr-13 EJ-CYS EP
Alcance Chequeo de trámites legales F F-04-P-A-01 1 abr-13 EJ-CYS EP-C
Alcance Chequeo de trámites de vivienda unifamiliar F F-05-P-A-01 1 abr-13 EJ-CYS EP-C
Alcance Chequeo de trámites de urbanización y condominios F F-06-P-A-01 1 abr-13 EJ-CYS EP-C
Alcance Chequeo de transformación y condominios F F-07-P-A-01 1 abr-13 EJ-CYS EP-C
Tiempo Gestión de tiempo P P-T-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
Tiempo Control de cronograma F F-01-P-T-01 1 abr-13 EJ-CYS EP-D-C
Costos Control de presupuesto en Proyectos P P-CS-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D
Costos Presupuesto preliminar obra F F-01-P-CS-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D
LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS
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Código: F-01-G-PR-01
Versión: 1
Fecha: 01-abr-13
Area de 
conocimiento/  
Departamento
Nombre del documento Tipo
Código 
Documento
Versión
Fecha de 
vigencia
Proceso Fase
Calidad Control de inspecciones P P-Q-01 1 abr-13 EJ-CYS C
Calidad Lista de chequeo de inspección arquitectónica F F-01-P-Q-01 1 abr-13 EJ-CYS C
Calidad Inspección cumplimiento de obra F F-02-P-Q-01 1 abr-13 EJ-CYS C
Recursos 
Humanos
Gestión de Recursos Humanos en Proyectos
P P-RH-01
1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
Recursos 
Humanos
Asignación de recursos del proyecto
F F-01-P-RH-01
1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
Recursos 
Humanos
Evaluación de personal
F F-02-P-RH-01
1 abr-13 CYS EP-D-C
Comunicación Registro de Comunicaciones P P-C-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
Comunicación Registro de involucrados F F-01-P-C-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
Comunicación Solicitud de comunicación F F-02-P-C-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
Riesgos Monitoreo y Control de los Riesgos del Proyecto P P-R-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
Riesgos Matriz de riesgos del proyecto F F-01-P-R-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
Adquisiciones Gestión de las Adquisiciones del Proyecto P P-AD-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
Adquisiciones Lista de proveedores aprobados F F-01-P-AD-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
Adquisiciones Solicitud de inclusión de proveedores F P-AD-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
Adquisiciones Evaluación de proveedores, materiales y servicios F P-AD-01 1 abr-13 P-EJ-CYS EP-D-C
LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS
